



مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة أبو قسطور جروب للمقاولات والأعمال المتكاملة.

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيد : ٤ / ٤ / المعلومات

التاريخ : ٨ / ٤ / ٢٠٢٤

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٤٢٦) عن عملية " انشاء مسار بديل لمنطقة النقب بطريق الخارجة / أسيوط في المسافة من الكم ٦٠ وحتى الكم ٦٦,٢٠ بطول ٦,٢ كم لتنفيذ القطاع الثاني من كم ٤٦ حتي كم ٦٦,٢ بطول ٢,٢ كم

ثانياً: المطالب :

- **برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات رقم (١) كالآتي :-**
عدد (١٠) مجموعات احبار ماكينات التصوير، عدد (١٠) مجموعات احبار الطابعات، عدد (٥) مجموعات ملفات، عدد (٥) مجموعات اقلام (بغرامه قدرها ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف جنيه شهرياً) وذلك لمدة ٦ أشهر (القيمة قدرها ٦×٣٠=١٨٠,٠٠٠مائة وثمانون الف جنيه فقط لا غير خلال ٦ شهور .

إلي بند توريد كالآتي :-

- ١- أدوات مكتبية (مرفق)
- ٢- توريد منظومة كاميرات للمناطق (مرفق)
- ٣- استكمال اعمال نقاط داتا بالمعامل (مرفق)
- ٤- توريد عدد (٢) راك معدي لتركيب الكاميرات (مرفق)

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندس/ محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

خامساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق