




تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الهاسه للمقاولات العمومي والاستيراد والتصدير	الشركة
(2024/2023/644)	رقم العقد
أعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع (برج العرب - العلمين) أعمال الحفر والردم وطبقات الاساس المسفة من الكم 376.980 الي الكم 379.000 بطول 2.02 كم	العملية
(ارجاء المهملات على انعقد لهدة شهر من تاريخ 2025-03-03 الى تاريخ 2025/04/02)	الافادة
ارجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (10) أبار طابعات (ثالث ارجاء للعقد)	تفاصيل الافادة

تحرير في (03-03-2025)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

() التوقيع

الهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع

الهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



السيد المهندس / مدير عام المملو مات

تعزية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى عملية إسماء تنفيذ أعمال العبر الترابي للخط الأول

للقطار الكهربائي السريع (العين السعنة - العين) قطاع ربرج الرب-

(العين) أعمال حفر ورسم وطبقات اساس المسافة من الكم ٣٧٦ و ٩٨٠

الى الكم ٣٧٩٠٠٠ بطول ٠.٢ كم.

عقد رقم (٦٤٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢)

نفيذ سيارة لكم علما بالموافقة على تأجيل العمليات وهي عبارة عن

عدد (١٠) ا حيار طابيات المطلوب توريدها بمستقلون جاري (٣)

خلال شهر من تاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥ .

وتفعلوا بقبول واقرار الاحترام والتقدير،،،

مقدمة لسيارة لكم

شركة / الماسة للمقاولات

المؤمنة

