



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	الجهعيه التعاونيه الانتاجيه للمقاولات وتطوير المباني
رقم العقد	(2024/2023/1193)
العھلية	إنشاء عدد (1) بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطة (655+298) (بالنهر الهباشير)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2024-10-23 الى تاريخ 2024/11/22)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (10) كرتونة ورق A3 (أول ارجاء للعقد من مستخلص جاري (1))

تحرير في (2024-10-23)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)
١٠/٢٢

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

الرقم المرجعي: 226 / م - ش / 2024

التاريخ : 2024/09/30
الموضوع : طلب تأجيل تسليم محملات

المحترمون

المحترم

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى مشروع إنشاء عدد (1) بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -

العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطة (298+655) (بالأمر المباشر) -مقاولتنا

عقد رقم 119 / 2023 / 2024 بتاريخ 2024-04-01م

والمحمل عليه عدد 10 كرتونة ورق تصوير مقاس A4

نفيدكم بأنه لا مانع لدينا من توريد المحملات أو أي بديل للمحملات حسب ماترونه مناسباً

عليه - نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على تأجيل توريد المحملات الي

مستخلص رقم 2 لتجهيز المواد المطلوبة

ولسيادتكم جزيل الشكر

الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني



الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني
في مدينة كفر دكوان
المشيرة برقم ١٠٢ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٥ م

المرفقات:

صورة إلى:

- الحفظ
- المكتب الفني
- المشاريع