



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	التوكل للمقاولات العامة والتوريدات
رقم العقد	(2024/2023/834)
العملية	اعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب/ العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم 387.000 الى الكم 388.000 بطول 1 كم اتجاه استكمال الاسكندرية
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2024-11-18 الى تاريخ 2024/12/18)
تفاصيل الافادة	إرجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (30) كرتونة ورق A4 (أول إرجاء للعقد من مستخلص جاري (3))

تحرير في (2024-11-18)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبية باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة



المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناقصات
بالهيئة العامة للمرقف والكبارك

دعوية طيبة وبعد ...

بالا حالة تلك عملية تنفيذ أعمال الجسر الترابي واعمال الصنعية
لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنه - مطروح) قطاع برج البر
العلمية) تنفيذ المسافة من كم ... ٣٧ إلى ٢٨٨,٠٠٠ بطول اكم
الرجاء استكمال الاستكشافية عقد رقم (١٣٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠)

دعوية سيادتكم علماً بالموافقة على تأجيل الاجل المزمع وهي عبارة عن
٣. كرونه ورق 4 A المطلوب توريد ما يستلزمه جاري ٣ الى جاري ٤
من تاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٠ لمدة شهر وهذا تحدياً مما يترك ...

ونفضلو قبول وافهم الدعوية والتقدير ...

مفودة السيد /

شركة التوكلي للمقارلات العامة والتوريدات

١١

