



شركة اليوسف للمقاولات

الرقم المرجعي: 143/ م - ش / 2024

التاريخ: 2024/05/01

الموضوع: طلب استلام محملات

المحترمين

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

المحترم

السيد / مدير الإدارة العامة للمعلومات

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى حثنا مكم رقم 2024/2023/1351 بتاريخ 2024/04/01 بخصوص مشروع

نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولي الساحلي (طريق الشاحنات) في المسافة من كم (

127+150) الى كم (128+500) قطر 630 مم

عليه - نرجو من سيادتكم التكرم بتعميد من يلزم لإستلام الأصناف الموضحة والمحملة على المتد المذكور

م	البيان	العدد	المبلغ
1	عدد 1 واحد HARD DISK *TB PURPLE	1	11200
2	توريد وتركيب عدد 1 كابل فايبر بطول 70م	1	10500

ولسيادتكم جزيل الشكر *****



١٨٥٤٤٣

المرفقات:

صورة إلى:


الحفظ

المكتب الفني

المشاريع

المركز الرئيسي: الإسكندرية - المنيرة - شارع نعمة الله من طريق الجيش - برج رجب، الفروع: كفر الدوار - مدخل العمدة - عمارة العمدة - الدور الرابع

ت: 01016115888 تليفاكس: 5006696/ 03 - 2155557/ 045/ موب: 16896/ خ.م/ 454- 964- 23 ElYoussefwaterco@gmail.com



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيود : ٤ / ٤ / المطبوعات

التاريخ : ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٤

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة اليوسف للمقاولات

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المحملات للعدد رقم (١٣٥١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) عن عملية " اعمال نقل خط مياه متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلي الدولي " لتنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولي الساحلي طريق الشاحنات في المسافة من كم ١٢٧,١٥٠ الى كم ١٢٨,٥٠٠ قطر ٦٣٠ مم .

ثانياً: المطالب :

- برجاء التكرم من سيادتكم المواتقة على تعديل بند المحملات وتم (١) كالآتي :-

عدد (٣٠) كرتونة ورق (A4) .

إلي بند توريد كالآتي :-

١- عدد (١) HARD DISK 8TB PURPLE

٢- توريد وتركيب عدد (١) كابل فايبر ٧٠ م .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمطبوعات

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

واحدة ()

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

خامساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

واحدة ()

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة اليوسف المقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣/١٣٥١) المؤرخ في ١ / ٤ / ٢٠٢٤ بمبلغ ١٦,٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليون ومائتان ألف جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ أعمال نقل خط مياه متعارض و أعمال ترابية لمشروع إنشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلي الدولي ((لتنفيذ أعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولي الساحلي طريق الشاحنات في المسافة من كم ١٢٧,١٥٠ إلى كم ١٢٨,٥٠٠ قطر ٦٣٠ مم)) (بالأمر المباشر).

- على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

إلى 



عقد مقاوله

**الموضوع : أعمال نقل خط مياه متعارض وأعمال ترابية لمشروع إنشاء طريق
الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الفرسانى ضمن مشروع تطوير
الطريق الساحلى الدولى » لتنفيذ أعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة
الطريق الدولى الساحلى طريق الشاحنات فى المسافة من كم ١٢٧,١٥٠ إلى كم
١٢٨,٥٠٠ قطر ٦٣٠ مم » (بالأمر المباشر) .**

رقم العقد: ٢٠٢٤/ ٢٠٢٣/١٣٥١ .

أنه فى يوم الاثنين الموافق: ١ / ٤ / ٢٠٢٤ .

حرر هذا العقد بين كل من: -

الهيئة العامة للطرق والكبارى

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته: رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الأول)

وشركة اليوسف للمقاولات

ويمثلها السيد / عبد الرحمن عبد السلام حسين مصطفى

- بصفته / مدير الشركة

وينوب عنه فى التوقيع السيد / خالد إبراهيم محمد الشريف

- بموجب توكيل رسمى رقم ١٢٦٩ ب / ٢٠٢٤

بطاقة رقم قومى / ٢٥٩١١٠١١٨٠٤٤١٩

بطاقة ضريبية / ٢٣٩-٩٦٤-٤٥٤


سجل تجارى / ١٦٨٩٦

مأمورية ضرائب / كفر الدوار أول

ومقرها / البحيرة - كفر الدوار - عمارة العمدة - مدخل كفر الدوار - الدور الثانى

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الثانى)

٩٤١
حرس



حالة كبرى
طال كبرى



(الشروط الخاصة)

عملية : اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولي طريق الشاحنات
في المسافة من كم ١٢٧,١٥٠ الى كم ١٢٨,٥٠٠ قطر ٦٣٠ مم
اشراف: (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

٨. مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	٥ سنوات
٩. حاسب كميات	١	٥ سنوات
١٠. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
١١. مساح	٢	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكباري على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيه (اربعون الف جنيه) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

البيان	العدد
كرتونة اوراق - A4	٣٠



شركة

براند نیو

لتوريد مستلزمات الكمبيوتر

فاتوره ۱۷۰۰

التاريخ: ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤

الاسم /

[illegible]

№ 00155

بيان

01206590834

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٢٣

المطلوب من السيد : شركة آل يوسف للصناعات