



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	محمّد على الفقى و شركاه (المقاولات العمومية)
رقم العقد	(2025/2024/204)
العملية	أعمال تطوير ورفع كفاءة مسافة التطوير بين الدورانات للخلف القبلي والبحري عند مزلقان المرازيق علي طريق القاهرة / أسوان الزراعي بطول 2.5 كم بنظام FDR بالآهر المباشر.
الافادة	(إرجاء المهملات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2024-11-18 الى تاريخ 2024/12/18)
تفاصيل الافادة	إرجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (1) حاسب الي بجمع مشتهلاته بالطابعة A4 (أول إرجاء للعقد من مستخلص جاري (1))

تحرير فى (2024-11-18)

يرجى التكرم بالاحاطة والتتبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

الهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

الهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

السيد المهندس / مدير عام المعلومات
الهيئة العامة للطرق والكباري

حنية ضيعة وبعد ...

بالاحالة الى عمليّة / أعمال تطوير ورفع كفاءة
طريق القاهرة / أسوان الزراعي في المسافة بين
الدوريات للخلف القبلي والبحري بطول ٥٠ كم
بالإجمالي ضمن مشروع كوبري أعلى مزلقان الماريني
بمحافظة الجيزة ضمن خطة الدولة القومية لإلغاء
المزلاقات .

عقد رقم ٢٠٤ / ٢٠٤٤ / ٢٠٢٥ المسند تنفيذ لشركة
نرجوا من سيادتكم الموافقة على تأجيل المحلات
وهي عبارة عن حاسب آلي (بجميع مشكلاته بأحدث
المواصفات) المطلوب توريده لعل مستخلص رقم (١)
لمدة شهر من تاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤ .
وهذا نقولاً من أجل ذلك .

مرفق صورة من مواصفات المحلات لمطابقة من خلال إدارة لتقييم

والمعلومات .

وتفضلوا بقول فائق الاحترام ، ، ،

مقدمة لسيادته
شركة محمد علي لفة
MFCM



١٨ / ١١ / ٢٠٢٤