



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	كونكريت للهندسة والمقاولات
رقم العقد	(2025/2024/550)
العملية	إعمال كوبري أعلى الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) كم 234 بمنطقة الحراء بدون الهداغل وأعمال الطريق (المرحلة الأولى) بالآمر المباشر.
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	1- عدد(10) حبارة 59A.ICON. 2-عدد(2) حبارة , عدد(8) حبارة 106A.HP.(بناء على مذكرة تغيير بند)

تحرير فى (2025-05-12)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)
الهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد : / / المعلومات
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٠

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند مورديات شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المورديات للعقد رقم (٥٥٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) عن عملية " إعمال كوبري أعلي الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) كم ٢٣٤ بمنطقة الحمراء بدون المداخل وأعمال الطريق (المرحلة الأولى) بالأمر المباشر.

ثانياً: المطالب:

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المورديات كالآتي وذلك بعد التوافق مع الشركة :-
- استبدال البند رقم (٢) عبارة عن عدد (١٠) كرتونة ورق A4 (بقيمة غرامه 20 الف جنيهه)

إلي بند توريد كالآتي:

١- عدد (٨) حبة icon 106 .

٢- عدد (٢) حبة icon 59 .

التوقيع ()

مهندسة / سوزان عبد العزيز

رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()

مهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأى السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذ والمناطق

التوقيع ()

مهندس / محسن محمد زهران

نائب رئيس مجلس

الإدارة لتنفيذ والمناطق

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()

لواء مهندس / طارق محمد عبدالجواد

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أراحت