



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	كايروفيا للمقاولات والتوريدات
رقم العقد	(2025/2024/945)
العملية	استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع البحيرة) في المسافة من الكمر 282 + 000 حتى الكمر 283 + 000 بطول 1 كم (مرحلة استكمال اعمال الردم واعمال التأسيس والاساس واعمال انشاء طريق الخدمة)
الافادة	(ارجاء الموديلات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-06-02 الى تاريخ 2025/07/02)
تفاصيل الافادة	ارجاء الشركة لتوريد بند الموديلات وسي عبارة عن عدد (10) ابحار طابعات (وعدد) (10) ابحار ماكينات تصوير (أول ارجاء للعقد من مستخلص باري (1)

تحرير في (2025-06-02)

يرجى التكرم بالاطاعة والتقيية باللائزم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

مهندسة / منار عبدالهادي


رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

عبدالمعطي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة العامة للطرق الكبارى

تحية طيبة وبعد,,,

بالاحالة الي عملية استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربانى السريع
(قطاع البحيرة) فى المسافة من الكم 282 + 000 حتى الكم 283 + 000 بطول 1 كم (مرحلة استكمال
اعمال الردم واعمال التأسيس والاساس واعمال انشاء طريق الخدمة) عقد رقم (945 - 2024 - 2025)
تنفذ شركة كايروفيا للمقاولات والتوريدات

نحيط سيادتكم علما بالموافقة علي تاجيل المحملات وهي عبارة عن عدد (10) احبار مكينات تصوير
والمطلوب تاجيلها بمستخلص جاري 1 خلال شهر من تاريخ 2025 / 6 / 2

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مقدمة لسيادتكم

شركة كايروفيا للمقاولات والتوريدات

