

اعمال استكمال الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشي السياحي القديم محافظة الفيوم
ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة العاجلة ٢٠٢٣)

تنفيذ / مكتب اركان للمقاولات العامة - مصطفى محمود محمد علي

عقد : (١٠٣٩) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

محضر استلام موقع

انه في يوم الأحد الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤ م ، تم إجتماع والمرور علي الطبيعة كلا من جهاز الإشراف من قبل المنطقة والجهاز الإستشاري والجهاز التنفيذي من قبل الشركة.

وبعد المرور علي الطبيعة بالعملية عالية قد تبين انه لا يوجد عوائق ظاهرة تمنع البدء في تنفيذ الاعمال المدرجة بالعقد وعليه يعتبر يوم ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤ م هو تاريخ استلام الموقع وبدأ التنفيذ .

جهاز إشراف الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة

السيد المهندس / حسام الدين حسن

مهندس المشروع

السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر

مهندس المشروع (إستشاري الهيئة)

السيد المهندس / إيهاب ابراهيم محمد

جهاز الشركة المنفذ

مدير تنفيذ المشروع

السيد المهندس / إبراهيم رفعت رشاد

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بنى سويف)

مهندس /

طارق يوسف الجزار

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
مكتب اركان للمقاولات العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٣٩)
المؤرخ في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤ بمبلغ ٣,٥٥٧,٤٤٨ جنيهه (فقط وقدره ثلاثة مليون
 وخمسمائة سبعة وخمسون الف واربعمئة ثمانية وأربعون جنيها لا غير) والموقع
بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " الاعمال التكميلية لرصف طريق الممشى
السياحي القديم محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بنى سويف) " بالامر المباشر .
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى
(المنطقة السادسة - بنى سويف) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

التوقيع)
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية للشؤون
المالية والادارية والموارد البشرية

