

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة رؤية للإنشاءات والتوريدات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٧٣٧) المؤرخ في ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣ بمبلغ ١٣٥.٢٩٧ مليون جنيهه (فقط وقدره مائة خمسة وثلاثون مليون ومائتان سبعة وتسعون ألف جنيهه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ أعمال خط مواسير المياه قطر ١٢٠٠ مم المتعارض مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) في المسافة من كوبري بهيج حتى طريق حسن علام بالأمر المباشر .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الخامسة - غرب الدلتا " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية





الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البحرى

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الإدارة المركزية - المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(محضر أستلام موقع)

أيماء الى العقد رقم (2023/2022/1737)

بتاريخ: 26/3/2023

بمشروع تنفيذ أعمال خط مواسير المياه قطر 1200 مم المتعارض مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) فى المسافة من كوبرى بهيج حتى طريق حسن علام

أنة فى يوم الاحد الموافق 2023-4-16 أجتمع كلا من السادة المهندسين:

- | | |
|------------------------|--|
| 1- م. محمد حسنى فياض | (مدير عام المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| 2- م. ماجريت مجدى زاهر | (مهندس المشروع بالهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| 3- م. أحمد محمد سليمان | ممثل شركة رؤية |

بالمرور على المشروع عاليه وجد أنة لاتوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل وعليم يتم أستلام الموقع.

وعليه يعتبر يوم الاحد 2023-4-16 هو تاريخ أستلام الموقع وبدء الاعمال.

وقد أقفل المحضر على ذلك،،،،،

الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى


قطاع الكبارى

يعتمد الهيئة العامة للطرق والكبارى

صورة طبق الاصل

- | | |
|-----------------------|-------|
| - م. محمد حسنى فياض | _____ |
| - م. ماجريت مجدى زاهر | _____ |
| - م. أحمد محمد سليمان | _____ |

رؤية للإنشاءات
مهندسون ومقاولون
س.ت: ٤٢٨٦٧ ب.ض: ٩٧٤ - ٠٧٣ - ٥٦٥



٢٠٢٣/٠٣/٢٦