

أمر إسناد  
=====


السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

**مكتب الصرح القابضة " عمرو علي محمد دعيدر**

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (١٨١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المـوـرـخ فـي ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية ( فقط وقدره عشرون مليون جنية لاغير ) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم / بنى سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط/ جرجا ) ( أ ) المسافة من الكم ٣٥٠,٠٠٠ الى الكم ٣٦٠,٠٠٠ بطول ١٠ كم بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " للمنطقة السابعة - أسيوط " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع (  )

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف  
رئيس الإدارة المركزية  
للشؤون المالية والإدارية

 رئيس



الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
مشروع القطار الكهربائي السريع ( أكتوبر - أبو سمبل )

بخصوص مشروع تنفيذ انشاء الجسر الترابي  
للقطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا  
في المسافة من كم ( ٣٥٠ ) الي كم ( ٣٦٠ ) بطول ١٠ كم  
شركة الصرح القابضة

( محضر استلام موقع )

اشارة الى العقد ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨١٤ ) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وبين شركة الصرح القابضة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٩ لتنفيذ المشروع عاليه وقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٣٠ لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

- |   |  |
|---|--|
| ١- السيد المهندس / أحمد منير كمال ( مدير مشروع )      | الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة |
| ٢- السيد المهندس / عطا زايد عطا ( مهندس الهيئة )      | الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة |
| ٣- السيد المهندس / عمار اسماعيل الشحات ( مدير مشروع ) | مكتب الرائد للاستشارات الهندسية                |
| ٤- السيد المهندس / محمد سعد رمضان ( مدير مشروع )      | مكتب الدولية للمساحة والخرائط                  |
| ٥- السيد المهندس / أحمد عاطف بدير                     | الشركة المنفذة الصرح القابضة                   |

قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وعليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ٣٠ م هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه .

وهذا محضر منا بذلك .....

توقيع اللجنة :-

٥-  
٤-  
٣-  
٢-  
١-



يعتمد  
رئيس الادارة المركزية  
مهندس /  
م / مصطفى علي مسعود