

## محضر إستلام موقع


إسم المشروع : تنفيذ اعمال محور المربوطية فى المسافة من كم ١٥ وحتى كم ٢٠ .  
وبناء على العقد رقم (٢٠٢٢-٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١ والمحرر بين الهيئة العامة للطرق  
والكباري وشركة الاسكندرية للإنشاءات بخصوص تنفيذ العملية المذكورة عاليه .  
وبناء على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-


- |                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| ١- السيد المهندس : محمود الشيخ           | (مدير إدارة المشروعات)     |
| ٢- السيد المهندس : محمد إسماعيل الشرقاوي | (مهندس العملية)            |
| ٣- السيد المهندس : احمد معبد             | (مدير عام المشروع بالشركة) |
| ٤- السيد المهندس : ايمن سرحان            | (مهندس الشركة)             |


وبالمرور على الطبيعة تبين أن الموقع خالي من العوائق وعليه يعتبر اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١ هو  
تاريخ إستلام الموقع للعملية المشار إليها أعلاه .

وتحرر هذا المحضر منا بذلك ،،،

التوقيعات :

٢- 


٣- 

٤- 

مدير إدارة المشروعات

١م  
محمود الشيخ

رئيس الإدارة المركزية للطرق

  
والطريق الدائري ومحاوره  
ضياء الدين محمد طه  
١م  
٤٩٦٣٥

الإستثمارية

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الإسكندرية للإنشاءات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٢١٢٠) المؤرخ في ٣١ / ٥ / ٢٠٢٣ بمبلغ ٥٣٥.٨٤٨ مليون جنيهه (فقط وقدره خمسمائة خمسة وثلاثون مليون وثمانمائة ثمانية وأربعون ألف جنيهه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المريوطية من كم ١٥ حتى كم ٢٠ بطول ٥ كم بالأمر المباشر. على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الرابعة عشر - الدائري " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

( التوقيع )

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف  
رئيس الإدارة المركزية  
للشئون المالية والإدارية

