

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (ايكو) "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٢٩) المـوـرخ فـي ٢٠٢٣/١٢/٧ بمبـاـئـغ ١٨,٠٥٩,٢١١ جنية (فقط وقدره ثمانية عشر مليون وتسعة وخمسون الف ومائتان واحد عشر جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الإدارية المسافة من الكم ٠,٠٢٠ الى الكم ٠,٧٣٤ بطول ٠,٧١٤ كم محطة (RD-03) اعمال الاتربة والاساس والمسافة من الكم ٠,٤٨٣ الى الكم ٠,٨٦٣ بطول ٠,٣٨٠ كم محطة (RD-06) اعمال الاتربة والاساس والاسفلت والمسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ٠,٧٣٣ بطول ٠,٧٣٣ كم محطة (ROUND-03) اعمال الاتربة والاساس والمسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ٠,٧٦٩ بطول ٠,٧٦٩ محطة (ROUND-04) اعمال الاتربة والاساس بالأمر المباشر علي أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

الهيئة العامة للطرق والكباري



الهيئة العامة
للطرق والكباري

محضر استلام موقع

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه-العاصمة الاداريه-العلمين-مطروح) اعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية المسافة من الكم 0.020 الي الكم 0.734 بطول 0.714 كم (RD-03) اعمال الاتربة والاساس والمسافة من الكم 0.483 الي 0.863 بطول 0.380 كم (RD-06) اعمال الاتربة والاساس والاسفلت والمسافة من الكم 0.000 الي الكم 0.733 كم بطول 0.733 كم (ROUND-03) اعمال الاتربة والاساس والمسافة من الكم 0.000 الي الكم 0.769 بطول 0.769 كم (ROUND-04) اعمال الاتربة والاساس.

العقد رقم (829 / 2023 / 2024) في 07 / 12 / 2023

لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق 10 / 12 / 2023 بحضور كلا من :

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

1- م /

ممثل مكتب الاستشاري اسبكتروم

2- م / محمد محمد

ممثل الشركة المنفذة ايكو

3- م / عايد الدين محمد عبد الفتاح

وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق)

وعليه يكون تاريخ 10 / 12 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه.

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة :

الاسم :

الاسم :

الاسم : عايد الدين

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب الاستشاري اسبكتروم



التوقيع :

الشركة المنفذة
إدارة المشاريع والاعمال المدنية (ايكو)
م.ن.ت : ٣٢٦٣٠
ب.ن.ص : ٣١٥ - ٣٢٣ - ٠٢٧