

الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثانية بالإسمايلية قسم المحفوظات
رقم الصادر: ٢٠٢٤
عدد المرفقات: ٣
التاريخ: ١٠/١٠/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (٣) جاري لعمله أعمال إستكمال
الأشرفاء علي تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي (نطاق منطقة القنال
وسيناء) من الكم ٥٠ حتي الكم ٨٠ بطول ٣٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: المركز الدولي للإستشارات الهندسية .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه بما يلزم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢٠٢٤/١٠/٢٢م

مرفقات (٣) مستخلص
استمارة ٥٠.ع.ح

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



Y. Y. _____

رئيس الجمعية

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية - القتال والسويس

مستخلص رقم (٣) جاري

عن عملية / اعمال استكمال الاشراف علي تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي (نطاق منطقة القتال وسيناء) من الكم ٥٠ حتي الكم ٨٠ بطول ٣٠ كم

العقد رقم: (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٢٢٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٨ مع/ المركز الدولي للاستشارات الهندسية (أ.د / محمد الصادق عوف).											
شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر											
البند	الوظيفة	الفئة / الشهر	الفئة / اليوم	الوحدة	مقدار ايام الحضور السابق اجراؤه	مقدار ايام الحضور التي تمت خلال المدة	اجمالي ايام الحضور التي تمت حتي الان	جاري/انهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع أو عجز	الباقى بعد الاستقطاع
ملاحظات											
١	مدير المشروع	٥٢٠٠٠	١٧٣٣.٣٣	عدد	٢٠٠.٠٠	١٥.٠٠	٢١٥.٠٠	جاري	٣٧٢٦٦٦.٦٧	٠.٠٠	٣٧٢٦٦٦.٦٧
٢	مهندس طرق	٣٣٣.٠٠	١١١٠.٠٠	عدد	٥٦٥.٠٠	١٢٠.٠٠	٦٨٥.٠٠	جاري	٧٦٠٣٥٠.٠٠	٠.٠٠	٧٦٠٣٥٠.٠٠
٣	فني معمل ضبط جودة / مساحة	٢٤٨٠٠	٨٢٦.٦٧	عدد	٣٥٥.٠٠	١٨٠.٠٠	٥٣٥.٠٠	جاري	٤٤٢٢٦٦.٦٧	٠.٠٠	٤٤٢٢٦٦.٦٧



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية - القتال والسويس

مستخلص رقم (٣) جاري

عن عملية / اعمال استكمال الاشراف علي تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي (نطاق منطقة القتال وسيناء) من الكم ٥٠ حتي الكم ٨٠ بطول ٣٠ كم

في المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٣/١٢/٣١ م عن

مع/ المركز الدولي للاستشارات الهندسية (أ.د / محمد الصادق عوف) .
شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٨

العقد رقم: (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٢٢٢١)

البند	الوظيفة	الفئة / الشهر	الفئة / اليوم	الوحدة	مقدار ايام الحضور السابق اجراؤه	مقدار ايام الحضور التي تمت خلال المدة	اجمالي ايام الحضور التي تمت حتي الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع أو عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	مدير المشروع	٥٢٠٠٠	١٧٣٣.٣٣	عدد	٢٠٠.٠٠	١٥.٠٠	٢١٥.٠٠	جاري	٣٧٢٦٦٦.٦٧	٠.٠٠	٣٧٢٦٦٦.٦٧	
٢	مهندس طرق	٣٣٣٠٠	١١١٠.٠٠	عدد	٥٦٥.٠٠	١٢٠.٠٠	٦٨٥.٠٠	جاري	٧٦٠٣٥٠.٠٠	٠.٠٠	٧٦٠٣٥٠.٠٠	
٣	فني معمل ضبط جودة / مساحة	٢٤٨٠٠	٨٢٦.٦٧	عدد	٣٥٥.٠٠	١٨٠.٠٠	٥٣٥.٠٠	جاري	٤٤٢٢٦٦.٦٧	٠.٠٠	٤٤٢٢٦٦.٦٧	
	اجمالي ما تم تنفيذه								١٥٧٥٢٨٣.٣٣			
	اجمالي السابق تنفيذه								١٢٦٧٢٨٣.٣٣			
	ما يتم صرفه								٣٠٨٠٠٠.٠٠			

اقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها . سبق صرفها الي الاستشاري


يدفع للاستشاري علي الحساب مبلغ

٣٠٨٠٠٠.٠٠

جنية فقط

المحاسب /

مهندس /





الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية - القتال والسويس

مستخلص رقم (٣) جاري

عن عملية / اعمال استكمال الاشراف علي تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي (نطاق منطقة القتال وسيناء) من الكم ٥٠ حتي الكم ٨٠ بطول ٣٠ كم

في المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٣/١٢/٣١ م عن


العقد رقم: (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٢٢٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٨ مع/ المركز الدولي للاستشارات الهندسية (أ.د / محمد الصادق عوف). شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر											
البند	الوظيفة	الفئة / الشهر	الفئة / اليوم	الوحدة	مقدار ايام الحضور السابق اجراؤه	مقدار ايام الحضور التي تمت خلال المدة	اجمالي ايام الحضور التي تمت حتي الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع أو عجز	الباقى بعد الاستقطاع
١	مدير المشروع	٥٢٠٠٠	١٧٣٣.٣٣	عدد	٢٠٠.٠٠	١٥.٠٠	٢١٥.٠٠	جاري	٣٧٢٦٦٦.٦٧	٠.٠٠	٣٧٢٦٦٦.٦٧
٢	مهندس طرق	٣٣٣٠٠	١١١٠.٠٠	عدد	٥٦٥.٠٠	١٢٠.٠٠	٦٨٥.٠٠	جاري	٧٦٠٣٥٠.٠٠	٠.٠٠	٧٦٠٣٥٠.٠٠
٣	فني معمل ضبط جودة / مساحة	٢٤٨٠٠	٨٢٦.٦٧	عدد	٣٥٥.٠٠	١٨٠.٠٠	٥٣٥.٠٠	جاري	٤٤٢٢٦٦.٦٧	٠.٠٠	٤٤٢٢٦٦.٦٧
اجمالي ما تم تنفيذه											
١٥٧٥٢٨٣.٣٣											
اجمالي السابق تنفيذه											
١٢٦٧٢٨٣.٣٣											
ما يتم صرفه											
٣٠٨٠٠٠.٠٠											

المهندس/ محمد ج. محمد مدير المشروع.....

مدير عام المشروعات/ محمد ج. محمد روجع فوجد علي صحة.....

تحرير: ٢٠٢٣ / ١ / ١٠

أقر بصحة ذلك:



أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها . سبق صرفها الي الاستشاري

يدفع للاستشاري علي الحساب مبلغ

جنية فقط

٣٠٨٠٠٠.٠٠

المحاسب /

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /



المركز الدولي للاستشارات الهندسية ICEC
أ.د. محمد الصادق عوف

تنفيذ أعمال استكمال الاشراف على تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي من الكم ٥٠ حتى الكم ٨٠ بطول ٣٠ كم بالامر المباشر.





(نطاق المنطقة الثانية - القتال وسيناء - بالاسماعيلية)
اجمالي عدد أيام الحضور لشهور (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر)
(٢٠٢٣)


م	الاسم	المهنة	عدد أيام الحضور خلال الأشهر			اجمالي عدد أيام الحضور	الفئة / اليوم	القيمة المالية	ملاحظات
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر				
1	محمد محمود إسماعيل خليل	مدير مشروع	0	0	15	15	1733.33	26000.00	
2	محمد رضا حسن البعنون	مهندس طرق موقع	30	30	30	90	1110.00	99900.00	
3	اسلام ممدوح السعيد السيد	مهندس طرق موقع	0	0	15	15	1110.00	16650.00	
4	محمد ماهر احمد المنسي	مهندس طرق موقع	0	0	15	15	1110.00	16650.00	
5	محمد ماهر احمد المنسي	فني ضبط جودة بناءً علي طلب المنطقة بتخفيض الأعداد اعتباراً من تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣	30	30	15	75	826.67	62000.00	
6	أحمد عبد المعبود ظريف عامر	فني معمل / مساحه	30	30	30	90	826.67	74400.00	
7	مسعد نور محمود عيسي	فني معمل / مساحه	0	0	15	15	826.67	12400.00	
القيمة الاجمالية									308000.00
الاستشاري			مهندس المشروع			أ.د. محمد الصادق عوف			

مهندس المشروع

مدير المشروع

التوقيع /






(نطاق المنطقة الثانية - القتال - وسيناء بالاسماعيلية)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
مشروع شبكة الطرق القومية

[illegible]


الهيأة


الاستشاري



مهندس المشروع

التوقيع /





(نطاق المنطقة الثانية - القتال - وسيناء بالاسماعلية)

حضور جهاز الاستشاري عن شهر (نوفمبر) في الفترة من ٠١/١١/٢٠٢٣ الى ٣٠/١١/٢٠٢٣

[illegible]

الهيئة


الاستشاري


مدير المشروع

مهندس المشروع

التوقيع /

التوقيع / ٢١ / الح. برحنا العنوت





(نطاق المنطقة الثانية - القتال - وسيناء بالاسماعيلية)

حضور جهاز الاستشاري عن شهر (ديسمبر) في الفترة من ٠١/١٢/٢٠٢٣ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣

[illegible]

الهية


الاستشاری

مهندس المشروع

مدير المشروع

التوقيع /

التوقيع ٢١ / الحمد ربنا البعثون





المركز الدولي للاستشارات الهندسية ICEC
أ.د. محمد الصادق عوف

تنفيذ اعمال استكمال الاشراف على تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلى من الكم ٥٠ حتى الكم ٨٠ بطول ٣٠ كم بالامر المباشر.

(نطاق المنطقة الثانية - القتال وسيناء - بالاسماعيلية)
اجمالي عدد أيام الحضور لشهور (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر)
(٩٩٩)




وزارة النقل
مشروع شبكة الطرق القومية

م	الاسم	المهنة	عدد أيام الحضور خلال الأشهر			اجمالي عدد أيام الحضور	الفئة بعد التفاوض / الشهر	الفئة / اليوم	اجمالي القيمة المالية	ملاحظات
			ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر					
1	محمد محمود إسماعيل خليل	مدير مشروع	0	0	15	15	52000	1733.33	26000.00	
2	محمد رضا حسن البغنون	مهندس طرق موقع	30	30	30	90	33300	1110.00	99900.00	
3	اسلام ممدوح السعيد السيد	مهندس طرق موقع	0	0	15	15	33300	1110.00	16650.00	
4	محمد ماهر احمد المنسي	مهندس طرق موقع	0	0	15	15	33300	1110.00	16650.00	
5	محمد ماهر احمد المنسي	فني ضبط جودة بناءً علي طلب المنطقة بتخفيض الأعداد اعتباراً من تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣	30	30	15	75	24800	826.67	62000.00	
6	أحمد عبد المعبود ظريف عامر	فني معمل / مساحه	30	30	30	90	24800	826.67	74400.00	
7	مسعد نور محمود عيسي	فني معمل / مساحه	0	0	15	15	24800	826.67	12400.00	
القيمة الاجمالية										308000.00
الاستشاري										أ.د. محمد الصادق عوف

مهندس المشروع

مدير المشروع

التوقيع /





المركز الدولي للاستثمارات الهندسية ICEC
أ.د. محمد الصادق عوف

تنفيذ أعمال استكمال الاشراف علي تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي من الكم ٥٠ حتي الكم ٨٠ بطول ٣٠ كم بالامر المباشر.

(نطاق المنطقة الثانية - القتال - وسيناء بالاسماعلية)

حضور جهاز الاستشاري عن شهر (أكتوبر) في الفتره من ٠١/١٠/٢٠٢٣ الي ٣١/١٠/٢٠٢٣



المدينة العامة
للطرق و الكباري والنقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل
مشروع شبكة الطرق القومية

ملاحظات	تجميعي			الثلاثاء	الاثنين	الأحد	السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	الاسم	المهنة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	غياب	حضور	عدد ايام العمل	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8			7	6	5	4	3	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	0	15																			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


الهيئة

الاستشاري



مهندس المشروع
التوقيع /





(نطاق المنطقة الثانية - القنال - وسيناء بالاسماعيلية)

الصيغة العامة
 للطرق والجسور والنقل البري
 (GARBLT)
 مشروع شبكة الطرق القومية
 وزارة النقل

[illegible]


الهيئة

الاستشاري

مهندس المشروع

مدير المشروع

التوقيع





المركز الدولي للاستشارات الهندسية ICEC
أ.د. محمد الصادق عوف

تنفيذ اعمال استكمال الاشراف علي تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي من الكم ٥٠ حتي الكم ٨٠ بطول ٣٠ كم بالامر المباشر.

(نطاق المنطقة الثانية - القتال - وسيناء بالاسماعلية)

حضور جهاز الاستشاري عن شهر (ديسمبر) في الفتره من ٠١/١٢/٢٠٢٣ الي ٣١/١٢/٢٠٢٣



وزارة النقل
مشروع شبكة الطرق القومية

ملاحظات	تجميعي			الأحد	السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	السبت	الجمعة	الاسم	المهنة	م								
	غياب	حضور	عدد ايام العمل	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
	0	30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مهندس طرق موقع	مجد رضا حسن البعنون	2	
	0	30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فني ضبط جودة	مجد ماهر احمد المنسي	4
	0	30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فني مساحه	أحمد عبد المعبود ظريف عامر	5

الهيئة

الاستشاري

مهندس المشروع

مدير المشروع



التوقيع /

