

بيان المبالغ التي تمت من الزكوة

صافي حرفه	٥٥٥ ٢٤١٠١٠
صافي حرفه	٥١٢٦٠٤٠١٠
صافي حرفه	٤٢٧١٩٠١٠

٤٣. الملاحظات

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥١٣٥٧١٥٠
١٠١٦٠١٢٠	١٠١٦٠١٢٠
٤٠٦٧١٢٠	٤٠٦٧١٢٠
٥٠٢٤١٤٠	٥٠٢٤١٤٠
٧٢٤٢٩٥	٧٢٤٢٩٥

مراجعة قبل الصرف:

مراجعة الطيحي ووزارة الشؤون الدينية بتاريخ نصرة الزكوة
هو ٢٠٢٢/١٠/١٧



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد : المهندس ا رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

المشروع : عمليه تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعيه للمشروع القطار السريع (٦ اكتوبر - ابو سمبل)

مستخلص جاري (٢) عقد رقم (٢٠٢٣\٢٠٢٢\١٣٥٨) اتجاه الفشن الجديد

تحية طيبه وبعد ١١١١١١١

الموضوع بخصوص: اعمال الجسر الترابى و الاعمال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائى
السريع (اكتوبر - بنى مزار) القطاع الأول اتجاه الفشن الجديد لتنفيذ المسافة من الكم +٠٠٠ ١٤٤
الى الكم +٠٠٠ ١٤٦

الشركة المنفذة: شركة محمد ذكى لاداره المشروعات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (٢) .

اتجاه الفشن الجديد (٢٠٢٣-٢٠٢٢- ١٣٥٨)

مرفق لسيادتكم مستخلص جاري(٣)عقد رقم(٢٠٢٣\٢٠٢٢\١٣٥٨)ومرفقاته

مرسل لسيادتكم لاتخاذ الازم والاعتماد

المرفقات

- إستمارة ٥٠ ع . ح
- اصل المستخلص
- اصل بيان الاعمال
- أصل حصر الأعمال
- محضر مسافة نقل
- صور ريكويستات
- صور تجارب معملية

. وتفضلو بقبول فانق الاحترام

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس / محمود محمد حسين



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة
السيد المهندس / طارق الجزار

