



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢٦ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النطرون / العلمين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ١١ / ١١ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

ملاحظات	الباقي	مطلوب صرفه	ما سبق صرفه	جملة فنية تمت إلى الآن	جملة فنية تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل	الفنائه	نوع العمل	رقم
	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
١. تم توفير مهمات الأمن الصناعي بالموقع طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٢. تم توفير وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٣. تم توفير وثيقة التأمين على الأعمال الدائمة والموقفة متضمنة جميع المعدات (محركات - طلمبات) والموجوده في كل محطة من محطات الري فى نطاق الصلبة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٤. مهندس العملية متواجد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٥. يتم خصم مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (خمس آلاف جنيه) لعدم توفير عدد ٥٠ يومية عمالة خلال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٦. تم توفير وسيلة الانتقال طوال فترة المستخلص طبقاً لمنظومة السيارات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط . ٧. تم الانتهاء من إضافة الأحماض الشهريه عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات . ٨. تم الانتهاء من أعمال التقديم نطاق العملية بالكامل . ٩. تم استبدال دفعة السماد العضوى بالكامل عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ طبقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى وجارى إنهاء الإجراءات المخزنية . ١٠. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لدفتر الشروط والمواصفات الفنية .	٣٦٠٠٠٠	٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	٩٣٦٠٠٠٠	٢٤ / ٢٦	٢٤ / ١	٢٤ / ٢٥	٢٤	٨٦٤٠٠٠٠	شهر	١
رفع كفاءة المعدات ومكونات شبكة الري المتطورة والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النطرون / العلمين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، طبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط ، وما يستجد من أعمال إنشائية - وتشمل الأتى :- ١- شبكة الري كامله ومحطات الري والايار الخاصه بها بكافه مشتملاتها والمالوى الخ . ٢- الأشجار والشجيرات ومساحات الزهور المستديمة والتخيل .											
الإجمالي	٣٦٠٠٠٠	٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	٩٣٦٠٠٠٠	٢٤ / ٢٦	٢٤ / ١	٢٤ / ٢٥	٢٤	٨٦٤٠٠٠٠		

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /

المقاول /

التاريخ : / /

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مهندس /

التاريخ : / /

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مهندس /

التاريخ : / /

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مهندس /

التاريخ : / /

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مهندس /

التاريخ : / /

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مهندس /

التاريخ : / /

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مهندس /

التاريخ : / /

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مهندس /

التاريخ : / /

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مهندس /

التاريخ : / /

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مهندس /

التاريخ : / /

المحاسب


أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مهندس /

التاريخ : / /

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول



Page 7 of 11



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢٦ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبيع أجزاء من طريق وادى النطرون / العطين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ١١ / ١١ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤ م
المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

ملاحظات														المطلوب صرفه		اليابقي		ما سبق صرفه		جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن		نهائي		جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن		مقدار هذه المدة		مقدار العمل السابق إجراؤه		المقررات		الفه		نوع العمل		رقم البند						
														جنيه		قرش																										
إجماليات الأعمال بالمستخلص																																										
														٣٦٠٠٠٠٠	٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٣٦٠٠٠٠	جاري ٢٦																					إجمالي الأعمال صفحة رقم ١			
														٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	جاري																					إجمالي الأعمال صفحة رقم ٢			
														٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	جاري																					إجمالي الأعمال صفحة رقم ٣			
														٣٦٠٠٠٠٠	٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠	٩٩٦٠٠٠٠٠																						إجمالي قيمة المستخلص بالكامل			
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										
ملاحظات																																										

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
مليم
جنيه
المحاسب
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
رئيس الإدارة المركزية
التاريخ : / /
مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك ،،،،،
المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /
المقاول /
مهندس /
مدير عام التشجير
تامر محمد مصطفى الدهان