

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٦٢ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٢.٧٠٠ إلى الكم ٤.٢٠٠ بطول ١.٥ كم أتجاه الروبيكى عقد رقم ١٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ شركة تراسست للتطوير والمقاولات .

برجاء اللفضل بالإحاطة واللتبيه باللازم نحو اطراجةة والصرف وموافالنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتتخلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع.ج

عدد { ٣ } معمل المنطقة

عدد { } حصر للأعمال

عدد { ١ } كتاب المحملات

عدد { ١ } أصل محضر أستلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٦٢ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } وصلة الميناء الجاف المسافة
من الكم ٢,٧٠٠ إلى الكم ٤,٢٠٠ بطول ١,٥ كم أتجاه الروبيكى عقد رقم ١٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
تنفيذ شركة تراست للتطوير والمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع متواجدة طوال فترة تنفيذ العقد { (١) كرفان - معمل الموقع }

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧

رئيس الإدارة المركزية

سليم
سلوى سامى صالح



محضر استلام موقع

عملية : استكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات

من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلييس } وصلة الميناء الجاف

المسافة من الكم ٢,٧٠٠ إلى الكم ٤,٢٠٠ بطول ١,٥ كم أتجاه الروبيكى بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة تراسـت للتطوير والمقاولات - محمد شناوى وشريكه -

بناءً على العقد رقم ١٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والمحـرر بين الهيئة و شركة تراسـت للتطوير والمقاولات
" محمد شناوى وشريكه " بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مدير المشروع

شركة تراسـت

• المهندس / هبه إبراهيم غنيم

• المهندس / محمد حماد

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٧ / ٢٠٢٤ والمرور على العملية المنوه عنها بعاليه وقد أتضح أنه
لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٩ / ٧ / ٢٠٢٤ هو تاريخ إستلام الموقع
وبدء التشغيل .

وتعبر هذا محضر منا بذلك ،،،

الالتفاتات

المهندس / محمد حماد

المهندسة / هبه إبراهيم غنيم



