

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أستمارة (٥٠ ع ح) بمبلغ ٣٣٩٦٧,٥١ جنيها (فقط ثلاثة وثلاثون الفا وتسعمائة وسبعة وستون جنيها وواحد خمسون قرشا) مرفقه بمذكرة فروق اسعار لمستخلصات (١ : ٧ جاري) لمشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي اسيوط / ديروط في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط - مركز ديروط - محافظة اسيوط بطول ١٧,٧ كم " ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة " .

عقد رقم:- ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٤١ .

تنفيذ:- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٤/١١ / ١٢

* مرفقات :-

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /



"مذكرة بخصوص فروق أسعار عمالية"
رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتى منفلوط بطول ١٧,٧ كم
(ضمن مبادرة حياة كريمة)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عن الفترة من ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٣٠

٥	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار
١	ج١	٢٠٢٢/١٠/١٦	٠,٠٠
٢	ج٢	٢٠٢٢/١١/٠٩	٠,٠٠
٣	ج٣	٢٠٢٢/١٢/١٣	٠,٠٠
٤	ج٤	٢٠٢٣/٠١/١٦	٠,٠٠
٥	ج٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٠,٠٠
٦	ج٦	٢٠٢٣/٠٣/١٨	١٤٨٩٨,٤٠
٧	ج٧	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	١٩٢٣٩,٨٠
	الإجمالي		٣٤١٣٨,٢٠
	الإجمالي بعد خصم ٠,٥ % طبقا لمحضر المقارضة		٣٣٩٦٧,٥١

*** تم إعداد فروق الأسعار طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ بتاريخ ٢٠٢٤ ومحضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ وأسعار بنود الأسفلت فهي طبقا للمذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦



مدير عام الصيانة

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية


م / إسلام محمد فوزي

عن الهيئة :

مدير المشروع

عن الشركة :

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكبارى والفق البرى
المنطقة السابعة بأسسوط والعنبا

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لنموذج الأسفلت لعمالية

مشروع رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتى منقلاوط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)

الرقم القيدية عند شهر	2022/09/08	تاريخ المذكره المعروضة على السيد النواء مهدي/أوليس مهدي/إفرا
الرقم القيدية للمصدر من ٢٠٢٢	الرقم القيدية للمصدر عند تاريخ المذكره	مصدر المذكره القيدية للمصدر
353,60	353,6	سول

1	رأى المستخلص
16/10/2022	تاريخ المستخلص

مدة التنفيذ من ٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ حتى ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢

بيانات التكلفة												
رقم اليد	بيان اليد	كمية	سعر اليد	الشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام		مصاريف تعميل	المشتريات	المشتريات للأعمال للأعمال للأعمال	المشتريات للأعمال للأعمال للأعمال	أمية التعميل أو المصارف
						نسبة الأيام	نسبة الأيام					
1	أعمال حفر	٣م	44,5	أكتوبر - ٢٠٢٢	15	1,000	100000,00	4450000,00	0,20	353,6	353,6	0,00
2	أعمال توريد وتشغيل أجهزة ضخ المياه	٣م	86	أكتوبر - ٢٠٢٢	15	1,000	22000,00	182000,00	0,20	353,6	353,6	0,00
3	تعميل تجهيز الموقع من الكهول	٣م	5,25	أكتوبر - ٢٠٢٢	15	1,000	16000,00	840000,00	0,15	353,6	353,6	0,00
6	أعمال توريد مياه وغرسات	٣م	80	أكتوبر - ٢٠٢٢	15	1,000	164,00	11120,00	0,20	353,6	353,6	0,00
20	إزالة نفايات الكهول ومخلفات خارج الموقع	بالعدد	100	أكتوبر - ٢٠٢٢	15	1,000	125,00	22500,00	0,20	353,6	353,6	0,00
إجمالي فروق استهلاك العمالة الإضافية												
0,00												

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط. ويتم التلاد من المعدلات والمعاملات بالإدارة

مهندس الهيئة

مهندسين الشركة

مذكرة بخصوص فروع الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لنبود الأسفلت لعملية

مشروع رفع كفاءة وإزدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منقلاوط بطول ١٧,٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)

تاريخ المذكرة المعروضة على السيد الواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة	2022/09/08	الأرقام القياسية عند شهر
عناصر التكلفة المفصلة للتحميل	الأرقام القياسية للأسعار عند تاريخ التكلفة	الأرقام القياسية للأسعار عند أكتوبر ٢٠٢٢ الأرقام القياسية للأسعار عند نوفمبر ٢٠٢٢
سولار	353,6	353,60

رقم المستخلص	2
تاريخ المستخلص	09/11/2022

مدة التنفيذ من ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ حتى ١١ / ١١ / ٢٠٢٢

بيانات للتكاليف															
رقم قيد	بيان قيد	كمية	سعر قيد التكلفة	الشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام	المستخلص		عناصر التكلفة	ملاحظات	الأسعار القياسية للأسعار عند تاريخ الأسعار	الأسعار القياسية للأسعار عند تاريخ الأسعار	نسبة	إجمالي (ملاحظات « نسبة التكلفة»)	قيمة التكاليف أو الخصم « (ملاحظات « نسبة التكلفة»)
							قيمة حافلات	قيمة الإصدار							
1	أعمال حفر	٢م	44,5	أكتوبر - ٢٠٢٢	16	0,667	7333,33	326333,33	سولار	0,20	353,6	353,6	0	0	0,00
				نوفمبر - ٢٠٢٢	8	0,333	3666,67	163166,67	سولار	0,20	353,6	353,6	0	0	0,00
2	أعمال توريد وتشغيل لآلية صفحة للزرم	٢م	86	أكتوبر - ٢٠٢٢	16	0,667	15333,33	1318666,67	سولار	0,20	353,6	353,6	0	0	0,00
				نوفمبر - ٢٠٢٢	8	0,333	7666,67	659333,33	سولار	0,20	353,6	353,6	0	0	0,00
6	أعمال تكسير مولي وخرسانات و تدوير مولي	٢م	80	أكتوبر - ٢٠٢٢	16	0,667	13,33	593,33	سولار	0,20	353,6	353,6	0	0	0,00
				نوفمبر - ٢٠٢٢	8	0,333	6,67	296,67	سولار	0,20	353,6	353,6	0	0	0,00
20	إزالة نخيل وأشجار ومخلفات خارج النهر	بالحد	100	أكتوبر - ٢٠٢٢	16	0,667	13,33	1146,67	سولار	0,20	353,6	353,6	0	0	0,00
				نوفمبر - ٢٠٢٢	8	0,333	6,67	573,33	سولار	0,20	353,6	353,6	0	0	0,00
إجمالي فروق أسعار العملية الاصلية															
0,00															

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من المعادلات والمعاملات بالإدارة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مذكورة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لبنود الأسفلت لعملية

الارقام القياسية عند شهر		2022/07/15	تاريخ المذكرة المعروضة على السيد القواء (مهندس) رئيس مجلس الإدارة
الارقام القياسية للأشهر عند ديسمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للأشهر عند فبراير ٢٠٢٢	الارقام القياسية للأشهر عند تاريخ القسيمة الواحدة	مختصر التكلفة المخصصة للتحليل
353,80	353,60	353,6	سولار

3	رقم الممثل
13/12/2022	تاريخ الممثل

مدة التنفيذ من ٠٩ / ١١ / ٢٠٢٢ حتى ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢

بيانات التماثل				عدد الأيام	نسبة الأيام	مستخلص		مخصصات	الأرباح قبل ضريبة الدخل على القيمة المضافة	الأرباح قبل ضريبة الدخل على القيمة المضافة	مخصصات	نسبة الأيام	نسبة التماثل	
رقم قيد	بيان قيد	مدة	مبلغ قيد											
رقم قيد	بيان قيد	مدة	مبلغ قيد											
1	أصل حكر	3م	44,5	نوفمبر ٢٠٢٢	22	0,647	9705,88	431911,76	س/لار	0,20	353,6	353,6	0	0,00
				ديسمبر ٢٠٢٢	12	0,353	5294,12	235588,24	س/لار	0,20	353,6	353,6	0	0,00
2	أصل توريد وتشغيل اقترية مصلحة للزعم	3م	86	نوفمبر ٢٠٢٢	22	0,647	19411,76	1669411,76	س/لار	0,20	353,6	353,6	0	0,00
				ديسمبر ٢٠٢٢	12	0,353	10588,24	810588,24	س/لار	0,20	353,6	353,6	0	0,00
اجمالي فروق اسعار الصلابة الاصلية														
0,00														

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من المعدلات والمعاملات بالإدارة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لبنود الأسفلت لعملية

2022/07/15	توقيع المندوب الممثلة الموهوبة على السيد (الواء مهناش) رئيس مجلس الإدارة
الإرقام القياسية عند شهر	
الإرقام القياسية التي تم تحقيقها في ٢٠٢٢	الإرقام القياسية التي تم تحقيقها في ٢٠٢٢
353,60	353,60
353,6	353,6
	مؤلف

4	رقم المستخلص
16/01/2023	تاريخ المستخلص

مدة التنفيذ من ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ حتى ١٦ / ١ / ٢٠٢٣

بيانات التكلفة														
رقم البنية	وصف البنية	الوحدة	سعر الوحدة	عدد الأيام	نسبة الأيام	المستخلص		حاصل التكلفة مقتطعا التعديل	المعاملات	الأيام القانونية للحاصل عند تاريخ الاصلاح	الأيام القانونية للحاصل عند تاريخ الاصلاح	ملاحظات = نسبة التغير	إجمالي (المعاملات) × نسبة التغير	قيمة التحويل في الخصم = (المعاملات) × نسبة التغير
						قيمة مستقلا	قيمة الإصدار							
1	أصل حفر	م ³	44,5	نومبر ٢٠٢٢	19	0,559	838,24	37301,47	سولار	353,6	353,6	0,20	0	0,00
				يناير ٢٠٢٣	15	0,441	661,76	29448,53	سولار	353,6	353,6	0,20	0	0,00
2	أصل توريد وتشغيل ائحة صيانة الزبد	م ³	86	نومبر ٢٠٢٢	19	0,559	13970,59	1201470,59	سولار	353,6	353,6	0,20	0	0,00
				يناير ٢٠٢٣	15	0,441	11029,41	948529,41	سولار	353,6	353,6	0,20	0	0,00
إجمالي فروق أسعار العملية الأصلية														
													0,00	0,00

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من المعادلات والمعاملات بالبادءة

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من المعادلات والمعاملات بالإدارة

مهندسين الشركة

مهندس الهيئة



مشروع رفع كفاءة وإزواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتى منقباد بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)

الارقام القياسية عند شهر		2022/07/15	تاريخ المذكرة المرسلة الى السيد القراء (مهندس) رئيس مجلس الإدارة
الارقام القياسية للشهر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للشهر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاشهر عند تاريخ القائمة الموحدة	عناصر التكلفة الخاصة بالتشغيل
353,60	353,60	353,8	م.و.ا.ر

5	رقم المستخلص
28/02/2023	تاريخ المستخلص


مدة التنفيذ من ١٦ / ١ / ٢٠٢٣ حتى ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣

[illegible]

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من المعادلات والمعاملات بالإدارة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع رفع كفاءة وإزدواج الطريق الزراعي القاهرة/إسوان في المسافة من كوبري منقباد حتى منقباد بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)

مهندسين الشركة

مذكرة حق

مستخلص جاری رقم (۱)

والله اعلم

١٠٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م. تاريخ التوقيع: ١٠٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م. تاريخ التوقيع:

الاجتماع

مجلس الشورى
 اسم
 تاريخ
 مدير الشورى
 اسم
 تاريخ

مجلس القضاء
الاسم جابر سعيد
التوقيع
مدير القضاء
الاسم دى احمد
التوقيع

الاسم
 هادي
 مدير التعليم
 الاسم احمد
 هادي

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مہنتس / مصطفیٰ علی مسعود

التوقيع :



مجلسه

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَأُ لَهُمْ﴾

تاريخ الحكم النوع : ٢٠١٢ / ١٠ / ٠٦ تاريخ التحويل المطبق : ٢٠١٢ / ١١ / ٠١

الأعمال من هذه القبلة حتى : ١٠٩ / ١١ / ٢٠٢٢

شركة حقوق ذات بها صلة : شركة تدير نخعة للإتاء والطول

ملحق

تولیع

والجواب ٥٠٠ مائة وخمسون

توقع

التوقيع: 



بمادة القطن

تتمتع هذه الفئة من الملاك والسياسة والتمويل
المنفصلة عنها وأسيوط والمضا

اسم الصلابة : مشروع رابع للمادة ودرجاء الطريق الزراعي قلعة الحصان الى القسلا
من كويري متبلد حتى منقوط بطول ١٧,٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)
القدر رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٤١)

تاریخ تسلیم: ۱۰۱۴/۱۰/۰۲ تاریخ تہو تسلیم: ۷۰۲۳/۰۱/۰۲

مستخلص جلدی رقم (۳)

مقرها: مصر - مدينة : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

الأصل من يدوم تحتها حتى : ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢

[illegible]

class


الشركة المنفذه
مهندس المشروع

الاسم : باسم ملاكه صلي
التوقيع :
مدير المشروع

الاسم : ابراهيم صلاح ابراهيم
التوقيع

المكتب الاستشاري
مهندس المشروع

الاسم : جابر سيد جابر
التوقيع : جابر سيد جابر
مدير المشروع

الاسم: شهاب احمد محمد
التوقيع: 

الهيئة العامة للطرق
مهندس المشروع

الاسم : عطا زايد عطا
التوقيع

مدير المشروع
الاسم: أحمد ملو
التوقيع

باعتها ۴۶۴

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مهنلمن / مصطفيٰ علي مسعود
التوقيع :

وزارة النقل															
الهيئة العامة للطرق والمواصلات والبنية التحتية															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> مستخلص جاري رقم (4) </div>															
اسم العملية : مشروع ربيع كفاءة وربواج الطريق الزراعي القاهره - بنى سويف في المنطقة من كوبري منبهك حتى منبوك بطول ١٢.٧ كم (ضمن ميكة حياة كريمة) الخط رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٤١) تاريخ حسم المبلغ : ٢٠٢٢ / ١٠ / ٠٢															
الأعمال من بدء التشغيل حتى : ٢٠٢٢ / ١١ / ٠١															
ملفات الميزانية العامة															
رقم م	نوع الأعمال	كمية	سعر الوحدة		مبلغ	نوع	كمية	سعر الوحدة	مبلغ	نوع	كمية	سعر الوحدة	مبلغ	ملاحظات	
			متر	متر											
١	١	١٢٢,٥٠٠	٥٧	٥	٦,٩٧٥,٠٠٠	١٢٦,٥٠٠	٥٥٠	٦,٩٧٥,٠٠٠	١٢٦,٥٠٠	٥٥٠	٦,٩٧٥,٠٠٠	١٢٦,٥٠٠	٥٥٠	٦,٩٧٥,٠٠٠	١٢٦,٥٠٠
٢	٢	٨٠٠,٠٠٠	٨٤	٥	٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٦٨	٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٦٨	٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٦٨	٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠
٣	٣	٢٠٠,٠٠٠	٥	٥	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٥	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٥	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٥	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٤	٤	١,٥٠٠	٨٠	٥	١٢٠,٠٠٠	١,٥٠٠	٨٠	١٢٠,٠٠٠	١,٥٠٠	٨٠	١٢٠,٠٠٠	١,٥٠٠	٨٠	١٢٠,٠٠٠	١,٥٠٠
٥	٥	١,٠٠٠	١٠٠	٥	٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠	٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠	٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠	٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠
الإجمالي															
ملاحظات															
شركة المنفّلة مهندس المشروع الاسم باسم ملاك صلي توقيع مدير المشروع الاسم إبراهيم صلاح إبراهيم توقيع															
المكتب الاستشاري مهندس المشروع الاسم محمد سيد جابر توقيع مدير المشروع الاسم محمد محمد محمد توقيع															
الهيئة العامة للطرق مهندس المشروع الاسم : عطا زكي عطا توقيع مدير المشروع الاسم : أحمد محمد كمال توقيع															
يعتمد :،،، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة مهندس / مصطفى علي مسعود التوقيع															

وزارة العدل

هذه تسمية طرق وفصول وحل في
فصلها في علم الحساب

اسم العميل: مشروع ريل كلاء، وإمواج الطريق الزراعي القاهرة/ اسوان في منطقة
من كوبري منقبة حتى منزلوط بطول ١٧.٧ كم (ضمن منطقة حيلة كريمة)
تقعد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٤١)

تلفظ رقم (۲۰۲۳ / ۲۰۲۲ / ۳۵۹)

تاریخ نشر: ۱۳۸۴/۰۴/۰۲

للزيم مستقيم قمری : ۰.۴۶ / ۱۰ / ۰.۲

مستخلص جاری رقم (۵)

لربما ظهرت منه فاصلة : شركة النبل العلمية للإبضاء و الطرق


الأصل من هذه التعليق حشر : ٢٨ / ٢٠٢٣

[illegible]


ALPACA

الشركة المنفلة

مجلس مشروع

الاسم : باسم ملاي علي
التوقيع : 

مدير المشروع

الاسم: ابراهيم صلاح ابراهيم
التوقيع: 

المكتب الاستشاري

مهندس المعماري

الاسم: جابر عبد جابر
التوقيع: جابر عبد جابر


56

الهيئة العامة للطرق

مجلس المشروع

الاسم : عطا زايد عطا
التوقيع

Abstract

الاسم: احمد علي كمال
التوقيع: 

مدير علم الصيانة

الاسم / محمود محمد عبد القني
التوقيع

يعتمد

الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مهندس / مصطفى علي مسعود

التوقيع :

بر ما حق

اسم الحنية: شروح رابع كفاءة وترمواج القطرل قزواحي قفاخرة نسوان في المسطة من كوبري، منقبة حتي منخلوط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مملكة حياة لريمة)

المحدد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٤١)

تاریخ تصویب: ۰۲ / ۰۹ / ۱۴۲۲

الأصل من بدء قتله حتى : ١٨ / ٢ . ١٣ / ٢


مسئله خلاص جاری رقم (۶)


شركة تطوير - قسم المبيعات : شركة التعليل العنصر للإنشاء والطرق

[illegible]

ملاحظات

الشركة المتفردة

مهندس المشروع
الاسم / باسم ملاكه صديقي
التوقيع / 

مدير المشروع
الاسم/ ابراهيم صلاح ابراهيم
التوقيع/ 

المكتب الاستشاري

مهندس المشروع
الاسم / جابر سعيد جابر
التوقيع /

مهملين المشروع
الاسم / عطا زايد عطا
التوقيع /

عدير المشروع
الاسم / أحمد منير كمال
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع:

مدير عام الصيانة :
الاسم / محمود محمد عبد القادر
التوقيع

علامہ احمد رضا

الحمد لله الذي هدانا لهذا
 الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

مسجلة: مشروح وفيه الحاشية والإيضاح الطريق القويم القوام القاهر المبرور في السلسلة
من المبرور متفله حتى صنفه بطول ٩٧٧ كم (ضمن صيغة صيغة كرمية)
الخط رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١)

تاریخ مستم هرفیم : ۱۰۱۰۶/۱۳۳۰

تاريخ النشر المزمع : ٢٠١١/٠١/٠١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لها فروع عدة هي : ١- دراسة التسلل العامة للأجسام و الطرق


الأصل من بدء التخليد حتى : ٢٠ | ٢ | ١٠٦٢

[illegible]

—

شركة قسطنطينية

مهندس المشروع
الاسم / باسم ملاك علي
التوقيع /

مدير المشرح
الاسم / ابراهيم صلاح ابراهيم
التوقيع / 

المكتب الاستشاري

مجلس الشروع
الاسم / جابر سيد جابر
التوقيع /

مجلس المشروع
الاسم / عطا زايد عطا
التوقيع /

مدير المشروع
الاسم / أحمد بنور كمال
التوقيع / م. ك.

للهيئة العامة للطرق

وليس التجارة المركزية للمنطقة السابعة

مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع

