

مستخلص رقم (جاري ١)

مشروع مكتبة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى ووسطها بالمبنى الرئيسي

من تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٤ وحتى تاريخه ٢٠٢٣/٨/٢٢

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع بالجنه	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنه	جاري نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	مقدار الاعمال السابق اجرائها	القيمة	الوحدة	القيمة بالجنه	م
	٨٨,٥٤٧,٢٢	٣٧,٩٤٨,٨٩	١٢٦,٤٩٦,٠٧			٠				اجمالى ما قبله
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	١٢٤,١٨٨,٠٠٠	٥٢,٢٥٢,٠٠٠	١٧٦,٤٤٠,٠٠٠	جارى	١	٠	٣٠	عدد	٥,٩٢٨,٠٠٠	٦
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	٧٥,٥٩٤,٨٩	٣٢,٧٨٤,٩٢	١٠٨,٣٧٩,٨١	جارى	١	٠	٢	عدد	٥٣,٩٧٤,٨٩	٧
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	٢٤٨,٩٧٦,٠٠٠	١٠٩,٢٠٤,٠٠٠	٣٥٨,١٨٠,٠٠٠	جارى	١	٠	٤	عدد	٨٨,٩٢٠,٠٠٠	٨
لم يتم التوريد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	١٢	عدد	٢٥,٦١١,٢٦	٩
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	١٨,٢٢٩,٠٠٠	٢٩,٢٢١,٠٠٠	٤٧,٤٥٠,٠٠٠	جارى	١	٠	٦	عدد	١٦,٢٤٥,٠٠٠	١٠
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	١	عدد	٥٧,٩٠٠,٠٠٠	١١
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	١	عدد	٢٨,٩٥٣,٠٠٠	١٢
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	١	عدد	١٥,٢٢٠,٠٠٠	١٣
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	١	عدد	١٩,٢٨٧,٤٤	١٤
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	١	عدد	١٠,٤٤٦,٨١	١٥
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	١٠,٢٧٣,٠٠٠	٤,٦١٧,٠٠٠	١٤,٨٩٠,٠٠٠	جارى	١	٠	٣٠	عدد	٥١٣,٠٠٠	١٦
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	٨,٣٧٩,٠٠٠	٢,٥٩١,٠٠٠	١٠,٩٧٠,٠٠٠	جارى	١	٠	٣٠	عدد	٢٩٩,٠٠٠	١٧
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	١١٠,٧٩٧,٠٠٠	١٨,٩١٣,٠٠٠	١٢٩,٧١٠,٠٠٠	جارى	١	٠	١٠٠٠	م. ط	٢٢٩,٧١	١٨
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	٧٣,٨٥٥,٨٠	٣١,٢٥٦,٤٨	١٠٥,١١٢,٢٨	جارى	١	٠	١	عدد	١٧,٥٨٤,٧١	١٩
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	١,١٧٠,٠٠٠	٤,٠٠٥,٨٦	٥,١٧٥,٨٦	جارى	١	٠	١٢	عدد	١,٩٢٧,٤٩	٢٠
	٨٢٩,٠٨٠,٤٩	٣٧٢,٤٦٣,٠٧	١,٢٠١,٥٤٣,٥٦							اجمالى حتى الصفحة رقم (٧)

رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهيئة

مدير عام الإدارة المعلوماتية

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات



م/ محمد الناجورى

م/ صبير عبد العزيز محمد

م/ حاتم زكريا حافظ



مشروع **مكتبة محطة تحصيل البغدادى بالساحل السالطى الدولى** **ورططها بالمشى الرئيسى**

رقم الملف (١٨٦/١١-١/٣١-١)

مشاورین تکنولوجیا المعلومات

1000

$\frac{1}{2}$

م. محمد الياقوتى

1/21/2018

مباحثہ و تکریم

مستخلص رقم (جاري ١)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى، ورطها بالمسح، الرئسي

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخه ٢٠٢٤/٧/٤

رقم العقد (٢٠٢٣/٩٢/٢٠٢٤)

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع بالوجبة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالوجبة	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	مقدار الاتصال لى تمت خلال المدة	مقدار الاتصال السابق	الكمية	الوحدة	القيمة بالوجبة	م
	٨٦٩,٠٨٠,٤٩	٣٧٢,٤٦٣,٠٧	١,٢٤١,٥٤٣,٥٦	جاري	١	١	٠	٢	عدد	٢٢٦,٥٢٨,٢٠	٢٨
تم خصم ٩٠% لحين التركيب والتشغيل	٤١٨,٥٥٣,٦٢	١٣٦,٥٢٦,٩٨	٥٥٥,٠٨٠,٦٠	جاري	١	١	٠	١	عدد	٣٠,٩١٣,١٣	٢٩
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	١	عدد	١٧٣,٨٢١,٥٠	٣٠
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	١٢١,١٧٥,٠٥	٥٩,١٤٦,٤٥	١٧٠,٣٢١,٥٠	جاري	١	١	٠	١٢	عدد	١٦,٨٠٤,٥٣	٣١
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	١٤١,١٥٨,٠٢	٩٠,٤٩٦,٢٩	٢٣١,٦٥٤,٣٢	جاري	١	١	٠	١٤	عدد	١٦,٨٠٤,٥٣	٣٢
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	١١٤,٦٨٤,٢٣	٧٠,٥٧٩,٠٠	١٨٥,٢٦٣,٢٣	جاري	١	١	٠	١٤	عدد	١٦,٨٠٤,٥٣	٣٣
	١,٠١٥,١٥١,٤٩	٦٩٢,١١٧,٧٩	١,٣٠٧,٢٦٩,٢٨								

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة
م/ خالد محمد صديقي

مدير عام ادارة المعلومات
م/ محمد الباجوري

المشرف على إدارة المعلومات
م/ عبير عبد العزيز محمد

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات
م/ احلم زكريا حافظ



اجتازت وتحت المصحة رقم (٤)
م/ شريف دشتي

مشموع مكنة محطة تحصيل البهدادي بالطريق الساحلي الدولي، ورطها بالمينى، الرئيسي

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع والجنيه	جملة مقدار الاتصال التي تمت حتى الان والجنيه	جاري ام نهائي	حالة مقدار حتى الان	تمت خلال الفترة	مقدار السقي الجزائي	فاكسية	الوصف	أقلقة بالجملة
ملاحظات	١,٠١٥,١٥١,٥١	٦٩٢,٢٧,٧٩	٢,٣٠٧,٣٥٩,٣٠		جاري	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٨	عدد	٦٠,٠٧٨,٢٨
تم خصم ٣٠% لحسن التركيب والتفصيل	٣٣٦,٤٤٢,١٨	١٤٤,١٩٠,٢٨	٤٨٠,٦٣٤,٢٦		جاري	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٨	عدد	٦٠,٠٧٨,٢٨
تم خصم ٣٠% لحسن التركيب والتفصيل	٥٥,٩١٤,٠٩	٤,١٠٩,٠٩	٦٣٧,٠٢٠,١٢		جاري	١	١	٠	٢	عدد	٩٨,٥١٠,٠١
تم خصم ٣٠% لحسن التركيب والتفصيل	٧٢٧,٩١٠,٦٢	٣١١,٩٩١,٢٠	١,٠٣٩,٨٧٥,٣٢		جاري	١	١	٠	١	عدد	١٠,٣٩,٨٧٥,٣٢
ملاحظات	٢,٧٧٥,٤٢٠,١٣	١,١٨٩,٤٦٥,٧٧	٣,٩٦٤,٨٨٥,٩٠								

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة
مدير عام إدارة المعلومات
المشرف على إدارة المعلومات
مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م / محمد الباجوري

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ


 وزارة التعليم والبحث العلمي
 جمهورية العراق
 جامعة بغداد

مستخلص رقم (جاري ١)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالبحر الرئيسى

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخه ٢٠٢٤/٧/٤

رقم العقد (٢٠٢٣/٩٢) ٢٠٢٤/٧

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع بالجنيه	جملة مقدار الاصل الذى تمت حتى الان بالجنيه	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاصل الذى تمت حتى الان	مقدار الاعمال فى تحت خلال السنة	مقدار الاصل امزاجها	الكمية	الوحدة	القيمة بالجنيه	بنات الاصل	م
تم خصم ٣٠% لحين الترخيص والتدقيق	٢,٧٧٥,٤٢٠,١٣	١,١٨٩,٤١٥,٧٧	٢,٩٦٤,٨٨٥,٩٠	جاري	١	١	٠	٨	عدد	١١٦,٧١١,٨٩	اجمالى ما قبله	٢٦
تم خصم ٣٠% لحين الترخيص والتدقيق	٦٥١,١٢٤,٤٢	٢٨٠,٣٠٠,٤٦	٩٢١,٣٣٤,٨٨	جاري	١	١	٠	٨	عدد	١١٦,٧١١,٨٩	اجمالى ما قبله	٢٦
لم يتم الترخيص	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	١	مطلوبة	٠,٠٠٠,٠٠٠	اجمالى ما قبله	٢٧
لم يتم الترخيص	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	١	مطلوبة	٠,٠٠٠,٠٠٠	اجمالى ما قبله	٢٨
تم خصم ٣٠% لحين الترخيص والتدقيق	١,٩٢٠,٧٧,٧٥	٥١١,٥٢١,١٨	١,٤٠٩,٢٥٦,٥٧	جاري	١	١	٠	٦	عدد	٢٨٨,٢٢٤,٢٨	اجمالى ما قبله	٢٩
تم خصم ٣٠% لحين الترخيص والتدقيق	٤٠٣,٥١٤,١٣	١٧٢,٩٢٤,٢٣	٥٧٦,٤٣٨,٣٦	جاري	١	١	٠	٦	عدد	٢٨٨,٢٢٤,٢٨	اجمالى ما قبله	٣٠
تم خصم ٣٠% لحين الترخيص والتدقيق	٦٣١,٢٢٩,١٧	٢٧٠,٥٢١,٧٩	٩٠١,٧٥٠,٩٦	جاري	١	١	٠	٨	عدد	١١٦,٧١١,٨٩	اجمالى ما قبله	٣١
لم يتم الترخيص	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	١	عدد	١٨٠,٢٢٤,٢٨	اجمالى ما قبله	٣٢
تم خصم ٣٠% لحين الترخيص والتدقيق	٢١,٥١١,٧٩	٩,٢٠٢,٩٩	٣٠,٧١٤,٧٨	جاري	١	١	٠	١	عدد	٣٠,٧١٤,٧٨	اجمالى ما قبله	٣٣
تم خصم ٣٠% لحين الترخيص والتدقيق	٧,٠٢٢,٩٩	٣,٠١١,٩٩	١٠,٠٣٤,٩٨	جاري	١	١	٠	١	عدد	١٠,٠٣٤,٩٨	اجمالى ما قبله	٣٤
تم خصم ٣٠% لحين الترخيص والتدقيق	٢,٣٧٤,٧٥	١,٠١٧,٧٥	٣,٣٩٢,٥٠	جاري	١	١	٠	١	عدد	٣,٣٩٢,٥٠	اجمالى ما قبله	٣٥
تم خصم ٣٠% لحين الترخيص والتدقيق	٣,٨٩٩,٤٨	١,١٧١,٤٠	٥,٠٧٠,٨٨	جاري	١	١	٠	١	عدد	٥,٠٧٠,٨٨	اجمالى ما قبله	٣٦
تم خصم ٣٠% لحين الترخيص والتدقيق	٢,٥٩٥,٩٥	٩٨٣,٩٨	٣,٥٧٩,٩٢	جاري	١	١	٠	١	عدد	٣,٥٧٩,٩٢	اجمالى ما قبله	٣٧
تم خصم ٣٠% لحين الترخيص والتدقيق	١,٨١٥,٠٤٢	٢,٠٢٢,٥٩٠	٣,٨٣٧,٦٣٢	جاري	١	١	٠	١	عدد	٣,٨٣٧,٦٣٢	اجمالى ما قبله	٣٨
تم خصم ٣٠% لحين الترخيص والتدقيق	٥,٧٤٢,٨٩٠,٩٦	٢,٤١١,٧٨١,٨٤	٨,١٥٤,٦٧٢,٨٠	جاري	١	١	٠	١	عدد	٨,١٥٤,٦٧٢,٨٠	اجمالى ما قبله	٣٩

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير عام إدارة المعلومات

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

م/حاتم زكريا حافظ

م/عبد العزيز محمد

م/محمد التاجوري

م/خالد محمد صبري



مستخلص رقم (جاري ١)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحل الدولى ورططها بالمبنى الرئيسى

من تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢ وحتى تاريخه ٢٠٢٤/٧/٤

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع بالجنه	جمله مقدار الاعمال الى	جمله حتى الان بالجنه	جمله ام نهائى	جمله مقدار	الاجراء السابق	مقدار الاتصال	مكتبية	الوحدة	الجهة بالجنه	م
لم يتم التوريد	٥,٢٤٢,٩٩٠,٩٦	٢,٤٦١,٢٨١,٨٤	٨,٧٠٤,٢٧٢,٨٠		جارى	٠	٠	٠	٢	حد	٧٤,٧٣٩,١٢	٤٩
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	٢٠	حد	٢,٧٣٦,٠٠٠	٥٠
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	٢٨,٢٠٤,٠٠٠	١٦,٤١٦,٠٠٠	٥٤,٧٢٠,٠٠٠	١	جارى	١	١	٠	٢٠	حد	٢,٧٣٦,٠٠٠	٥١
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	٣١,١٥٣,٩٢	١٣,٣٥١,٦٨	٤٤,٥٠٥,٦٠	١	جارى	١	١	٠	٢٠	حد	٢,٧٣٦,٠٠٠	٥٢
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	١	حد	٢٨,٧٢٠,٠٠٠	٥٣
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	٨	حد	١٦,٧٥٩,٧١	٥٤
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	١	حد	٤١,٥٣٧,٧٩	٥٥
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	١	حد	٤١,٥٣٧,٧٩	٥٦
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	١	حد	٢٩,٧٦٥,٤٣	٥٧
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	٣٠,٥٩١,٥٧	١٣,١١١,٩٦	٤٣,٧٠٣,٥٣	١	جارى	١	١	٠	٢٥	حد	١,٧٤٨,٢٦	٥٨
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	٣٣,٥٥٥,٩٠	١٤,٣٨١,١٠	٤٧,٩٣٧,٠٠	١	جارى	١	١	٠	٥٠	حد	٩٥٨,٧٤	٥٩
تم خصم ٢٠% لحين التركيب والتشغيل	٤٤,٩٧٤,٩١	١٠,٧٠٢,٥٣	٥٥,٦٧٧,٤٤	١	جارى	١	١	٠	٢٥	حد	١,٤٢٧,١٤	٦٠
	٥,٩٠١,٥٧٤,٢٥	٢,٥٢٩,٢٤٦,١١	٨,٤٣٠,٨٢٠,٣٦									

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة الهيئة

مدير عام إدارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

إشراف تنفيذية

م/ خالد محسن صبيح

م/ محمد الباجوري

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/ حاتم زكريا حافظ

م/ حاتم زكريا حافظ

م/ حاتم زكريا حافظ

مستخلص رقم (جاري ١)

مشروع: ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالصفى الرئيسى

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخه ٢٠٢٤/٢/٤

رقم العقد (٢٠٢٣/٩٢/٢٠٢٤)

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع بالجمية	جملة مقدار الاجمالي الذى تمت حتى الان بالجمية	جملة مقدار الاجمالي الذى تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاجمالي الذى تمت حتى الان	مقدار الاجمالي الذى تمت حتى الان	مقدار الاجمالي الذى تمت حتى الان	الكمية	الوحدة	القيمة بالجمية	بيان الاصل	م
تم خصم ٣٠% لحزن التركيب والتشغيل	٤٠٠,٦٨١,٦٤	١٧,٤٢٤,٩٩	٥٨٠,١٠٦,٦٣	١	جاري	١	١	١	٢	عدد	٢٩,٠٥٨,٣٢	توريد وتوريد كيب باب مصنع تركى على ان يشمل البند عمل الاعدادات والتهيئة المناسبة وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه المطلوب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١١
لم يتم التوريد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٢	عدد	٢٩,٠٥٨,٣٢	توريد وتوريد كيب باب مصنع تركى على ان يشمل البند عمل الاعدادات والتهيئة المناسبة وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه المطلوب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٢
لم يتم التوريد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٢٥	م.ط	٩١٢,١٥	مد خطوط مواسير قطر ٢ بوصة وتوصيلها بغرف التفتيش من نوعه بيت الهندسة او الشرف او ما يماثلها و البند يشمل الحفر في جميع انواع التربة والخرسانة والرم بالرمال لظلمته ووضع دريطة لتأخير قبل الردم واخذة الشئ الاصله حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.	١٣
لم يتم التوريد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٧٥	م.ط	٩١٢,١٧	توريد وعمل حضان الاسفلت والمواد الداخلية بيوت البلاستيك مد على سطح بلاستيك ويتم الخدمة بثلاثة اوجه ووجه تحفيري من بلاستيك مختلف ٧٥٠ من وزنه ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC او ما يماثلها مع التفتيش بالعمود عند اليوم وتقدم عملة لاعتمادها قبل التوريد والبند يشمل إزالة عدد ٢ شباك التفتيش مع القفص الحديدى المحيط بهما ورسد الشباك مبني وعمل القياسة واعمال الاحداثك لضعف السد على ان تكون مثالة لشمس نوع واوون الدهان الحوائط الداخلية ونفس اللون والدهان للحوائط الخارجية وكل ما يلزم لتعمل العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	١٤
	٥,٩٤٢,٢٥٥,٩٠	٢,٥٤٦,٦٨١,١٠	٨,٤٨٨,٩٣٦,٩٩									الإجمالي	
	٥,٩٤٢,٢٥٥,٩٠											الإجمالي المستحق صرف له	
	٥,٩٤٢,٢٥٥,٩٠											خصم مبالغ صرف له صرف له	
	٥,٩٤٢,٢٥٥,٩٠											الصافي	

- ملاحظات
- السمير يشمل قيمة الشريفة المضافة (١٤%)
 - تم توريد جميع المحملات الواردة بكرة اسرة الشروط
 - لا يوجد سيارة على العملية
 - لا يوجد صلاية على العملية

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير عام إدارة المعلومات

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة



م/حاتم زكريا حافظ

م/عبد العزيز محمد

م/محمد الباجوري



م/خالد محمد صبري