



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المظلة السادسة)

عن صلبة : استكمال اسناد تنفيذ اعمال الجسر الترابي والاسفلت الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (التوير - ابوسمل)
تنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/مقلوطة) المسجلة من الكم ١١٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣٠٠ كم اعمال الترميم من ٨٠٠ حتى منحسوب القربة (بالاسر المبشور).
تليها: شركة محمد علي احمد للتقنيات الحاسوبية واعمال وصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢١/١٢/١٨
العدد رقم: (٢٠٢١/٢٠٢٣/١٣١١) بتاريخ: ٢٠٢١/١٢/١٧


رقم قيد	نوع العمل	الغلة طبقا للعدد	الوحدة	كمية البند بالآخر	مقدار العمل	مقدار الاعمال	جولة مقدار	جاري ام	جولة قيمة الاعمال	استقطاع او حيز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
قرش / جنيه		قرش / جنيه		مقلمة معددة	السائق اجراءه	لشي تحت خلال المدة	الاعمال	نهائي	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
اولا: الاعمال قبل المفاضلة بتاريخ ٢٠٢١-٢٠٢٣												
١-٣	اعمال ترميم وتوريد وتكرار طبقة الترميم وتكرار طبقة الترميم (٢٠٠ متر) من منحسوب القربة (بالاسر المبشور) الى كم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣٠٠ كم اعمال الترميم من ٨٠٠ حتى منحسوب القربة (بالاسر المبشور). تليها: شركة محمد علي احمد للتقنيات الحاسوبية واعمال وصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢١/١٢/١٨ العدد رقم: (٢٠٢١/٢٠٢٣/١٣١١) بتاريخ: ٢٠٢١/١٢/١٧	١٧,٢٠	م	٦٥٠٠٠	٦١٧٥٠,٠٠٠	٦١٧٥٠,٠٠٠	٦١٧٥٠,٠٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	شركات التامين ضد حوادث النقل طبقا لمتطلبات بيطوط. مكتب المهندسين طبقا لمتطلبات بيطوط. مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. الاجهزة المساحية متواجدة. العدادات متواجدة. البرنامج الزمني الخاص بالقطر. الخطط المشروعة متواجدة. التقارير (المبشور-الاسر-الشهري) متواجدة. المستندات والمهمات متواجدة.
	استقطاع القدر ٢ كم	٦٣,٧٥	م	٦٥٠٠٠	٦١٧٥٠,٠٠٠	٦١٧٥٠,٠٠٠	٦١٧٥٠,٠٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوة مسجلة على ١١.٥ كم (٢٠٢١/١٢/١٨) حيز	٤٤,٨٠	م	٦٥٠٠٠	٦١٧٥٠,٠٠٠	٦١٧٥٠,٠٠٠	٦١٧٥٠,٠٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
ثانيا: الاعمال بعد المفاضلة بتاريخ ٢٠٢١-٢٠٢٣												
١-٣	اعمال ترميم وتوريد وتكرار طبقة الترميم وتكرار طبقة الترميم (٢٠٠ متر) من منحسوب القربة (بالاسر المبشور) الى كم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣٠٠ كم اعمال الترميم من ٨٠٠ حتى منحسوب القربة (بالاسر المبشور). تليها: شركة محمد علي احمد للتقنيات الحاسوبية واعمال وصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢١/١٢/١٨ العدد رقم: (٢٠٢١/٢٠٢٣/١٣١١) بتاريخ: ٢٠٢١/١٢/١٧	٧١,٧٠	م	٦٣٥٢٨	٠,٠٠٠	٦٠٣٥٢	٦٠٣٥٢	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٢٧٢٣٨,٤	
١-٣	علاوة مسجلة على ١١.٥ كم (٢٠٢١/١٢/١٨) حيز	٦٣,٧٥	م	٦٣٥٢٨	٠,٠٠٠	٦٠٣٥٢	٦٠٣٥٢	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٤٧٤٤٠,٠٠٠	
١-٣	قيمة المواد المتبقية لتأجير بالاضافة الى نسبة البنك ١٢.٥% استقطاعات	٤٤,٨٠	م	٦٣٥٢٨	٠,٠٠٠	٦٠٣٥٢	٦٠٣٥٢	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠٣٧١٩,٦	
الاجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرقله												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)												
١٠٨٧٨٤٤٨,٠												
١٠٨٧٨٤٤٨,٠												
١٠٨٥٣٥٩٢,٥												
٢٥٨٨٥,٥												

وسائل تأجير سيارات المبردات
يرام توضيح خصوصية العقد
عن شركة محمد علي احمد للتقنيات الحاسوبية
شركة محمد علي احمد للتقنيات الحاسوبية



المر بالان هذا الحساب صحيح ومشروط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المعاول تحريرا الى / سنة ٢٠٢١
ينفع الى المعاول مبلغ
محفظة التفتت
تحريري الى / سنة ٢٠٢١

م. مصطفى شمين فادري



م. محمد علي احمد
م. محمد علي احمد

