

٥٢
٢٠٢٥/١١/١٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه استمارة (٥٠ ع . ح) بمبلغ ٢٢٩٦٣٣٧,١٨ (فقط مليونان ومائتان وستة وتسعون الفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون جنيها ثمانية عشر قرشا لا غير) مرفقة بفروق أسعار لأعمال حماية جسر السكة الحديد ناحية النازل الطولي خط القاهرة / السد العالي.

تنفيذ : شركة الفاطمية للتشييد والكباري.

عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٥٣.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام؛؛؛

تحريراً في: ٢٠٢٥/١١/١٣

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة (أسسيوط - المنيا)

مهندس /

اسلام محمد فوزي




جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
٢٢٩٦٢٧١٨	٢٠٢٢	٢٠٢	٢٠٢
الجملة			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

مصلحة : _____

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : _____

الطلبات طيه ، أو : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج

يسحب باسم


ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد فى السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	قرش	جنيته	قسم	فرع	فصل	بند
	إجمالي الأصل					
	قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات			
	قرش	جنيته	إضافى	دمغة توقيع	عادى	رسم الدمغة
	قرش	جنيته	قرش	جنيته	قرش	جنيته
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجوع فى سنة ٢٠٢

شيك
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

تنفيذ: شركة الفاطمية للتشييد والكباري

عملية: تنفيذ أعمال حماية جسر السمكة الحديد ناحية الدارل الطويل، خط القاهرة - السد العالي، عقد ٢٠٢٣/١٠٠٥٣

٢٠٢٣ / ١١ / ٢٦

تاريخ امر الاستاذ بناء على الموافقة

مستخلص رقم (٢جاري) عن الفترة من ٢٠٢٤/١/٣١ حتى الفترة ٢٠٢٤/٥/٨

البيانات العامة	بيانات التكلفة										بيانات الإنتاج										بيانات المبيعات										ملاحظات																																																																				
	البيانات العامة					بيانات التكلفة					البيانات العامة					بيانات الإنتاج					البيانات العامة					بيانات المبيعات																																																																									
	البيانات العامة	بيانات التكلفة	البيانات العامة	بيانات الإنتاج	البيانات العامة	بيانات التكلفة	البيانات العامة	بيانات الإنتاج	البيانات العامة	بيانات المبيعات	البيانات العامة	بيانات التكلفة	البيانات العامة	بيانات الإنتاج	البيانات العامة	بيانات المبيعات	البيانات العامة	بيانات التكلفة	البيانات العامة	بيانات الإنتاج	البيانات العامة	بيانات المبيعات																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68																																

تمت مراجعة توزيع الكميات المنقذة فقد خلال المدة طبقاً للمستخلص رقم (٢) جاري وتراجع المعادلات بمعرفه الادارة المالية مع مراعاة خصم مسبق صرفه من فروق اسعار عن هذا المشروع

رئيس الادارة المركزية
يؤكد

مهندس الشركة



٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / عقد ١٠٣ - السد العالي، خط الطول، النازل ناحية الحديد جسر
عملية: تنفيذ أعمال حماية
تنفيذ: شركة الفاطمية للتشييد والكباري

2.23 / 11 / 22

مستخلص، رقم (33) حاء، من الفن ٥ / ٢٠٢٤، الفن ٩ / ٢٠٢٤

[illegible]

تمت مراجعة توزيع الكميات المنذرة فقد خلال المدة طبقا للمستخلص رقم (٣) جاري وتراجع المعدلات بمعرفة الادارة المالية مع مراعاة خصم ماسبق صرفه من فروق اسعار عن هذا المشروع

رئيس الإدارة المركزية
يعتمد

مهندس الشركة (ط)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع بحوث الكباري والإنشاءات

تنفيذ بشركة الفاطمية للتشييد والكباري
صلية: تنفيذ أعمال حماية جسر السكة الحديد ناحية النازل الطولى خط القاهرة - السد العالي عقد ١٠٥٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تاريخ امر الاسناد بناءا على المفاوضة																			
مستخلص رقم (مجارى) عن الفترة من ١١/٩/٢٠٢٤ حتى الفترة ١٩/١٢/٢٠٢٤																			
الجملى قيمة التعويض	نسبة الملاحة أو الخصم	مطلات البنود بعد التعديل	الارقام القياسية عند المستخلص				الارقام القياسية عند الفتح الفنى				نسب اوزان عناصر التكلفة البنود المنفردة			بيانات التعاقد	شهور المستخلص	بيان الاعمال	رقم البند		
			سولار	بيتون	اسمنت	حديد بجميع انواعه	سولار	بيتون	اسمنت	حديد بجميع انواعه	ثابت	سولار	بيتون					اسمنت	حديد بجميع انواعه
٥٩٠٥٣,٧٨	٠,٠٩٩٨	١,١	٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٥٠٠,٤	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	٢٠	سبتمبر ٢٠٢٤			
٥٨٧٤٦,٦٣	٠,٠٦٤١	١,٠٦٤١	٦٢,٠١	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	٣١	اكتوبر ٢٠٢٤			
٥٦٨٥١,٥٧	٠,٠٠٦٤١	١,٠٦٤١	٦٢,٠١	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	٣٠	نوفمبر ٢٠٢٤			
٣٦٠٠٦,٠٠	٠,٠٠٦٤١	١,٠٦٤١	٦٢,٠١	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	١٩	ديسمبر ٢٠٢٤			
١٥٦٣٩٤,٩٠	٠,١٦٤١	١,١٦٤١	٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٥٠٠,٤	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٠,٦٧	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	٢٠	سبتمبر ٢٠٢٤			
٢٧٦٣٨,٨٢	٠,١٨٧١	١,١٨٧١	٦٢,٠١	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٠,٦٧	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	٣١	اكتوبر ٢٠٢٤			
٢١٧٥٦١,٤٤	٠,١٨٧١	١,١٨٧١	٦٢,٠١	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٠,٦٧	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	٣٠	نوفمبر ٢٠٢٤			
١٦٩٤٣,٠٥	٠,١٨٧١	١,١٨٧١	٦٢,٠١	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	١٩	ديسمبر ٢٠٢٤	تنفيذ خوازيق مجرى ملى قطر ١٠٠ سم		
٢٥٢٧٣,٨٦	٠,١٧٠١	١,١٧٠١	٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٥٠٠,٤	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	٢٠	سبتمبر ٢٠٢٤			
٤٥٣٤٨,٦٠	٠,١٩٦٩	١,١٩٦٩	٦٢,٠١	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	٣١	اكتوبر ٢٠٢٤			
٤٣٨٥٠,٧٤	٠,١٩٦٩	١,١٩٦٩	٦٢,٠١	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	٣٠	نوفمبر ٢٠٢٤			
٢٧٧٩٤,٣٠	٠,١٩٦٩	١,١٩٦٩	٦٢,٠١	١٠٧٩,١	٥١٠,٦	١٠٥٩,٥	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	١٩	ديسمبر ٢٠٢٤	توريد وبناء حواجز سدة راسية من الديش		
١٠٨٠٤٤٣,٣٨																			

تمت مراجعة توزيع الكميات المنفذة فقد خلال المدة طبقا للمستخلص رقم (٤) جاري وتراجع المعاملات بمعرفة الادارة المالية مع مراعاة خصم ماسبق صرفه من فروق اسعار عن هذا المشروع

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

يعتمد

رئيس الادارة المركزية



رقم المستخلص	قيمة الفروق
2	397,200.10
3	818,693.70
4	1,080,443.38
الاجمالى	2,296,337.18

