

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٦٦ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة وتغطية طريق هيبا / أبوكبير

بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم عقد رقم ١٦٥٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات .

والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٧ حتى ٨ جارى } شاملة المدة من بدء العمل حتى ٤ / ٩ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٨ / ١ / ٢٠٢٥

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



١٣
٥٠٤٦

سليم

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

مصلحة : إدارة المصارف والمصارف

قسم : المصارف

المبلغ المستحق إلى : المصارف والمصارف

بموجب : الطلبات طيه ، أو : المصارف

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : فاس

يسحب باسم _____ ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٥٤٧٤٤١	
الجملة		١٥٤٧٤٤١	

كاتب المراجعة
رئيس القسم
مدير

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم	قسم	جنيه	قرش
	تسليم المصارف للمصارف	بند	فصل	١٥٤٧٤٤١	
	لصاحب المصارف المصارف FDR				
	والمصارف المصارف (١١٧٧)				
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل			
	عادي	قرش	جنيه		
	إضافي	قرش	جنيه		
	دمغة توقيع	قرش	جنيه		
	رسم الدفعة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

الجملة

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

جاري

الإيرادات : _____ بتاريخ : _____

الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجوع في سنة ٢٠٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير (أو رئيس الحسابات)

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ مبلغ

رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك

إذن صرف


سحب (٣)

الختم ذو التاريخ _____

كشف فروق اسعار

مشروع اعمال ورفع كفاءة وتغطية طريق هيا / ابو كبير بطريقه FDR بطول ٩,٥ كم اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا)



فتح فني : ٢٠٢٢/١٢/٧

مستخلص ٧ جاري

استلام موقع : ٢٠٢٢/٣/٧٠

حتى ٢٠٢٤/٠٤/٠٧

من ٢٠٢٤/٠٢/٠٨

رقم البيد	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة ١	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
١	اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات (سولار)	٤٠٠٠	١٠	٥٩	فبراير-٢٤	٢١	٠,٣٥٥٩٣٢٢	١٤,٢٣٧,٢٩	٠,٢	٤١٧	٣٥٣,٦	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣	٥١٠,٥٥
		٤٠٠٠	١٠	٥٩	مارس-٢٤	٣١	٠,٥٢٥٤٢٣٧٣	٢١,٠١٦,٩٥	٠,٢	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٧١٧١٩٤٦	١,٥٠٧,٣٢
		٤٠٠٠	١٠	٥٩	أبريل-٢٤	٧	٠,١١٨٦٤٤٠٧	٤,٧٤٥,٧٦	٠,٢	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٧١٧١٩٤٦	٣٤٠,٣٦
	مواشير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م (سولار)	٢٠٠	٨٩٠٠	٥٩	فبراير-٢٤	٢١	٠,٣٥٥٩٣٢٢	٦٣٣,٥٥٩,٣٢	٠,١	٤١٧	٣٥٣,٦	٠,٠١٧٩٢٩٨٦	١١,٣٥٩,٦٣
		٢٠٠	٨٩٠٠	٥٩	مارس-٢٤	٣١	٠,٥٢٥٤٢٣٧٣	٩٣٥,٢٥٤,٢٤	٠,١	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣	٣٣,٥٣٧,٩٦
		٢٠٠	٨٩٠٠	٥٩	أبريل-٢٤	٧	٠,١١٨٦٤٤٠٧	٢١١,١٨٦,٤٤	٠,١	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣	٧,٥٧٣,٠٩
٢٥	مواشير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م (اسمنت بورتلاندي)	٢٠٠	٨٩٠٠	٥٩	فبراير-٢٤	٢١	٠,٣٥٥٩٣٢٢	٦٣٣,٥٥٩,٣٢	٠,٢٥	٣٥١,٩	٣٥٣,٦	٠,١٠٠٠٧٥٥٩	٦٣,٤٠٦,٢٥
		٢٠٠	٨٩٠٠	٥٩	مارس-٢٤	٣١	٠,٥٢٥٤٢٣٧٣	٩٣٥,٢٥٤,٢٤	٠,٢٥	٣٦٨,٦	٣٥٣,٦	٠,١١٦٨٥٩٧٣	١٠٩,١٣٧,٨١

مواشير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م (اسمنت بورتلاندي)

مواشير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م (اسمنت بورتلاندي)

مواشير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م (اسمنت بورتلاندي)

مواشير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م (اسمنت بورتلاندي)

مواشير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م (اسمنت بورتلاندي)

فرق السعر	المعامل	الرقم القياسي عند الفتح القوي ع	الرقم القياسي عند المحاسبة ١٤	ك	القيمة	نسبة التفتيش لكل شهر	عدد الأيام	الشهر	المدة	السعر	الكمية
٢٤,٦٤٤,٠٢	٠,١١٦٦٩٣٢	٢٥١,٣	٣٦٨,٦	٠,٢٥	٢١١,١٨٦,٤٤	٠,١١٨٦٤٤٠٧	٧	أبريل-٢٤	٥٩	٨٩٠٠	٢٠٠
٧٩,٦٠٧,٩٣	٠,١٢٥٦٥١٨٩	٦١٣,٦	١٣٨٤,٦	٠,١	٦٣٣,٥٥٩,٣٢	٠,٣٥٥٩٣٢٢	٢١	فبراير-٢٤	٥٩	٨٩٠٠	٢٠٠
١٠٣,٠٦٦,٩٧	٠,١١٠٢٠٢٠٩	٦١٣,٦	١٢٨٩,٨	٠,١	٩٣٥,٢٥٤,٢٤	٠,٥٢٥٤٢٣٧٣	٣١	مارس-٢٤	٥٩	٨٩٠٠	٢٠٠
١٧,٧٣٥,٣٩	٠,٠٨٣٩٧٩٧٩	٦١٣,٦	١١٢٨,٩	٠,١	٢١١,١٨٦,٤٤	٠,١١٨٦٤٤٠٧	٧	أبريل-٢٤	٥٩	٨٩٠٠	٢٠٠
٣,١٩٠,٩١	٠,٠١٧٩٢٩٨٦	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١	١٧٧,٩٦٦,١٠	٠,٣٥٥٩٣٢٢	٢١	فبراير-٢٤	٥٩	٢٠٠٠	٢٥٠
٩,٤٢٠,٧٨	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,١	٢٦٢,٧١١,٨٦	٠,٥٢٥٤٢٣٧٣	٣١	مارس-٢٤	٥٩	٢٠٠٠	٢٥٠
٢,١٢٧,٢٧	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,١	٥٩,٣٢٢,٠٣	٠,١١٨٦٤٤٠٧	٧	أبريل-٢٤	٥٩	٢٠٠٠	٢٥٠
١٧,٨١٠,٧٧	٠,١٠٠٠٧٩٥٩	٢٥١,٣	٣٥١,٩	٠,٢٥	١٧٧,٩٦٦,١٠	٠,٣٥٥٩٣٢٢	٢١	فبراير-٢٤	٥٩	٢٠٠٠	٢٥٠
٣٠,٦٥٦,٦٩	٠,١١٦٦٩٣٢	٢٥١,٣	٣٦٨,٦	٠,٢٥	٢٦٢,٧١١,٨٦	٠,٥٢٥٤٢٣٧٣	٣١	مارس-٢٤	٥٩	٢٠٠٠	٢٥٠
٦,٩٢٢,٤٨	٠,١١٦٦٩٣٢	٢٥١,٣	٣٦٨,٦	٠,٢٥	٥٩,٣٢٢,٠٣	٠,١١٨٦٤٤٠٧	٧	أبريل-٢٤	٥٩	٢٠٠٠	٢٥٠
٦,٠٤٥,١٨	٠,٠١٧٩٢٩٨٦	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١	٣٣٧,١٥٦,٧٨	٠,٣٥٥٩٣٢٢	٢١	فبراير-٢٤	٥٩	٢١٠٠	٤٥٠
١٧,٨٤٧,٦٦	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,١	٤٩٧,٧٠٧,٦٣	٠,٥٢٥٤٢٣٧٣	٣١	مارس-٢٤	٥٩	٢١٠٠	٤٥٠
٤,٠٣٠,١٢	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,١	١١٢,٣٨٥,٥٩	٠,١١٨٦٤٤٠٧	٧	أبريل-٢٤	٥٩	٢١٠٠	٤٥٠

مواصفات من الخرسانة
التي تستخدم في عمل
الأساسات (مستوى ١ م)
في شوارع المدينة - (مستوى ١ م)
في شوارع المدينة - (مستوى ١ م)

توريد وعمل خرسانة
عادية لغرفة المواسير
(سولار)

توريد وعمل خرسانة
عادية لغرفة المواسير
(اسمنت)
بورتلاندي

توريد وعمل خرسانة
عادية لغرفة الفتش
(سولار)


مواصفات من الخرسانة

مواصفات من الخرسانة

مواصفات من الخرسانة

البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة ١٤	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
توريد و تشغيل و تركيب ترتيب حديد تسليح (سولار)	٢	٤٠٠٠٠	٥٩	فبراير-٢٤	٢١	٠,٣٥٥٩٣٢٢	٣٣٧,١٥٦,٧٨	٠,٢٥	٣٥١,٩	٢٥١,٣	٠,١٠٠٠٧٩٥٩	٣٣,٧٤٢,٥١
	٢	٤٠٠٠٠	٥٩	مارس-٢٤	٣١	٠,٥٢٥٤٢٣٧٣	٤٩٧,٧٠٧,٦٣	٠,٢٥	٣٦٨,٦	٢٥١,٣	٠,١١٦٦٩٣٢	٥٨,٠٧٩,٠٩
	٢	٤٠٠٠٠	٥٩	أبريل-٢٤	٧	٠,١١٨٦٤٤٠٧	١١٢,٣٨٥,٥٩	٠,٢٥	٣٦٨,٦	٢٥١,٣	٠,١١٦٦٩٣٢	١٣,١١٤,٦٣
توريد و تشغيل و تركيب ترتيب حديد تسليح (حديد)	٢	٤٠٠٠٠	٥٩	فبراير-٢٤	٢١	٠,٣٥٥٩٣٢٢	٢٨,٤٧٤,٥٨	٠,٠٣	٤١٧	٣٥٣,٦	٠,٠٥٣٧٨٩٦	١٥٣,١٦
	٢	٤٠٠٠٠	٥٩	مارس-٢٤	٣١	٠,٥٢٥٤٢٣٧٣	٤٢,٠٣٣,٩٠	٠,٠٣	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,١٠٧٥٧٩٢	٤٥٢,٢٠
	٢	٤٠٠٠٠	٥٩	أبريل-٢٤	٧	٠,١١٨٦٤٤٠٧	٩,٤٩١,٥٣	٠,٠٣	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,١٠٧٥٧٩٢	١٠٢,١١
توريد و تشغيل و تركيب ترتيب حديد تسليح (حديد)	٢	٤٠٠٠٠	٥٩	فبراير-٢٤	٢١	٠,٣٥٥٩٣٢٢	٢٨,٤٧٤,٥٨	٠,٦٥	١٣٨٤,٦	٦١٣,٦	٠,٨١٦٧٣٧٢٩	٢٣,٢٥٦,٢٥
	٢	٤٠٠٠٠	٥٩	مارس-٢٤	٣١	٠,٥٢٥٤٢٣٧٣	٤٢,٠٣٣,٩٠	٠,٦٥	١٢٨٩,٨	٦١٣,٦	٠,٧١٦٣١٣٥٦	٣٠,١٠٩,٤٥
	٢	٤٠٠٠٠	٥٩	أبريل-٢٤	٧	٠,١١٨٦٤٤٠٧	٩,٤٩١,٥٣	٠,٦٥	١١٢٨,٩	٦١٣,٦	٠,٥٤٥٨٦٨٦٤	٥,١٨١,١٣
الاجمالي												
٧١٤,٦٦٩,٧٧												

مهندس الشركة



مهندس الشركة

مهندس الهيئة



٣٠٨٥

كشف فروق اسعار

مشروع اعمال و رفع كفاءة و تغطية طريق ههيا / ابو كبير بطريقه FDR بطول ٩,٥ كم اشراف (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

فتح فني : ٢٠٢٢/١٢/٧

استلام موقع : ٢٠٢٣/٣/٢٠


مستخلص ٨ جاري

حتى ٢٠٢٤/٠٩/٠٤

من ٢٠٢٤/٠٤/٠٨

البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة ١	الرقم القياسي عند الفتح الفني ٢	المعامل	فرق السعر
اعمال تطهير الموقع من الأشجار و المزروعات (سولار)	١٠٠٠	١٠	١٥٠	أبريل-٢٤	٢٣	٠,١٥٣٣٣٣٣٣	١,٥٣٣,٣٣	٠,٢	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٧١٧١٩٤٦	١٠,٩٩٧
	١٠٠٠	١٠	١٥٠	مايو-٢٤	٣١	٠,٢٠٦٦٦٦٦٧	٢,٠٦٦,٦٧	٠,٢	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٧١٧١٩٤٦	١٤٨,٢٢
	١٠٠٠	١٠	١٥٠	يونيو-٢٤	٣٠	٠,٢٠٠٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٢	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٧١٧١٩٤٦	١٤٣,٤٤
	١٠٠٠	١٠	١٥٠	يوليو-٢٤	٣١	٠,٢٠٦٦٦٦٦٧	٢,٠٦٦,٦٧	٠,٢	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	٠,١٠٦٢٧٨٢٨	٢١٩,٦٤
	١٠٠٠	١٠	١٥٠	أغسطس-٢٤	٣١	٠,٢٠٦٦٦٦٦٧	٢,٠٦٦,٦٧	٠,٢	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	٠,١٠٦٢٧٨٢٨	٢١٩,٦٤
	١٠٠٠	١٠	١٥٠	سبتمبر-٢٤	٤	٠,٠٢٦٦٦٦٦٧	٢٦٦,٦٧	٠,٢	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	٠,١٠٦٢٧٨٢٨	٢٨,٣٤
	١١٥٠	١٩٥	١٥٠	أبريل-٢٤	٢٣	٠,١٥٣٣٣٣٣٣	٣٤٣,٨٥٠,٠٠	٠,٢	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٧١٧١٩٤٦	٢٤,٦٦٠,٧٤
	١١٥٠	١٩٥	١٥٠	مايو-٢٤	٣١	٠,٢٠٦٦٦٦٦٧	٤٦٣,٤٥٠,٠٠	٠,٢	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٧١٧١٩٤٦	٣٣,٢٣٨,٣٨
	١١٥٠	١٩٥	١٥٠	يونيو-٢٤	٣٠	٠,٢	٤٤٨,٥٠٠,٠٠	٠,٢	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٧١٧١٩٤٦	٣٢,١٦٦,١٨
	١١٥٠	١٩٥	١٥٠	يونيو-٢٤	٣٠	٠,٢	٤٤٨,٥٠٠,٠٠	٠,٢	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	٠,٠٧١٧١٩٤٦	٣٢,١٦٦,١٨

مستخلص ٨ جاري
٢٠٢٢/١٢/٧
٢٠٢٣/٣/٢٠
٢٠٢٤/٠٤/٠٨
٢٠٢٤/٠٩/٠٤



مستخلص ٨ جاري

مستخلص ٨ جاري

مستخلص ٨ جاري

مستخلص ٨ جاري

فرق السعر	المعامل	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	الرقم القياسي عند المحاسبة ع	ك	القيمة	نسبة التنفيذ لكل شهر	عدد الأيام	الشهر	المدة	السعر	الكمية	البيان
٢,٧٨٢,١٠	٠,٢٤٧٨١١٣٨	٢٥١,٣	٥٠٠,٤	٠,٢٥	١١,٢٢٦,٦٧	٠,٢٦٦٦٦٧	٤	سبتمبر-٢٤	١٥٠	٢١٠٥	٢٠٠	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار
١,٣٥٢,٦٣	٠,٣٥٨٥٩٧٣	٢٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,١	٣٧,٧٢٠,٠٠	٠,١٥٣٣٣٣٣٣	٢٣	أبريل-٢٤	١٥٠	٣٠٠٠	٨٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار
١,٨٢٣,١١	٠,٣٥٨٥٩٧٣	٢٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,١	٥٠,٨٤٠,٠٠	٠,٢٠٦٦٦٦٦٧	٣١	مايو-٢٤	١٥٠	٣٠٠٠	٨٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار
١,٧٦٤,٣٠	٠,٣٥٨٥٩٧٣	٢٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,١	٤٩,٢٠٠,٠٠	٠,٢	٣٠	يونيو-٢٤	١٥٠	٣٠٠٠	٨٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار
٢,٧٠١,٥٩	٠,٥٣١٣٩١٤	٢٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,١	٥٠,٨٤٠,٠٠	٠,٢٠٦٦٦٦٦٧	٣١	يوليو-٢٤	١٥٠	٣٠٠٠	٨٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار
٢,٧٠١,٥٩	٠,٥٣١٣٩١٤	٢٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,١	٥٠,٨٤٠,٠٠	٠,٢٠٦٦٦٦٦٧	٣١	أغسطس-٢٤	١٥٠	٣٠٠٠	٨٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار
٣٤٨,٥٩	٠,٥٣١٣٩١٤	٢٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,١	٦,٥٦٠,٠٠	٠,٢٦٦٦٦٦٧	٤	سبتمبر-٢٤	١٥٠	٣٠٠٠	٨٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار
٤,٤٠١,٦٧	٠,١١٦٦٩٣٢	٢٥١,٣	٣٦٨,٦	٠,٢٥	٣٧,٧٢٠,٠٠	٠,١٥٣٣٣٣٣٣	٢٣	أبريل-٢٤	١٥٠	٣٠٠٠	٨٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار
٥,٩٤٢,٨٠	٠,١١٦٨٩٢١٦	٢٥١,٣	٣٦٨,٨	٠,٢٥	٥٠,٨٤٠,٠٠	٠,٢٠٦٦٦٦٦٧	٣١	مايو-٢٤	١٥٠	٣٠٠٠	٨٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار
٦,٩٦٤,٩٤	٠,١٤١٥٦٣٨٧	٢٥١,٣	٣٩٣,٦	٠,٢٥	٤٩,٢٠٠,٠٠	٠,٢	٣٠	يونيو-٢٤	١٥٠	٣٠٠٠	٨٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار
٧,٢١٢,٢٨	٠,١٤١٨٦٣٢٢	٢٥١,٣	٣٩٣,٩	٠,٢٥	٥٠,٨٤٠,٠٠	٠,٢٠٦٦٦٦٦٧	٣١	يوليو-٢٤	١٥٠	٣٠٠٠	٨٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار
٩,٨٤٧,٣٤	٠,١٩٣٦٩٢٨	٢٥١,٣	٤٤٦,٣	٠,٢٥	٥٠,٨٤٠,٠٠	٠,٢٠٦٦٦٦٦٧	٣١	أغسطس-٢٤	١٥٠	٣٠٠٠	٨٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار
١,٦٢٥,٦٤	٠,٢٤٧٨١١٣٨	٢٥١,٣	٥٠٠,٤	٠,٢٥	٦,٥٦٠,٠٠	٠,٢٦٦٦٦٦٧	٤	سبتمبر-٢٤	١٥٠	٣٠٠٠	٨٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة للأسقف - سولار

شركة المقاولات
AL-SHARAH COMPANY FOR GENERAL CONSTRUCTION
م.م. - عمان - الأردن
١٩٨٨



