

٢٠٢٥ / ٧ / ٦ من بدء العمل حتى تنفيذ / شركة ثرى دايمشنس - هبة الله محمد توفيق وشركاه

المقد رقم: ٢٠٢٤ / ٩٢٦

ادارة المركبة

البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الاعمال	اجمالي	قيمة الاعمال التي تمثل حتى الان	نهاى / تمثل حتى الان	استقطاع / جزر	الباقي بعد الاستقطاع	الاحتياطات
١٣	بالمقاطع عية اعمال فك قطع خالصة من الغرف خرسانية القديمة وتسليمها الى كتيبة الاشتغال الخاصة بالقطع وبياتها كالاتى طبقاً لاصول الصناعة وعمليات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمراقبات.										
١٤	مبين عدم زهر		عدد	٤٠٠٠							
١٥	مبين عدم زهر		عدد	٢٠٠٠							
١٦	وصلة قل وتركيب ٣٠٠مم		عدد	٤٠٠٠							
١٧	وصلة حائط ٣٠٠مم		عدد	٣٥٠٠							
١٨	وصلة حائط زهر قطر ٣٠٠مم		عدد	٥٥٠٧٦							
١٩	وصلة حائط زهر قطر ٣٠٠مم		عدد	٨٤٣٤							
٢٠	وصلة قل وتركيب زهر ٣٠٠مم		عدد	١٦٨٦٨							
٢١	وصلة قل وتركيب زهر ٣٠٠مم		عدد	٦٥٩٠٤							
٢٢	وصلة قل وتركيب ٣٠٠مم		عدد	٦٩٥٧٨							
٢٣	مبين قفل ٣٠٠مم زهر ضغط ١٠ بار		عدد	١٩٥٧٨							
٢٤	مبين عدم زهر ٣٠٠مم بافالتشات		عدد	٣٣٧٥٠							
٢٥	كيغان ، ودرج سيليس قطر ٣٠٠مم بافالتشات		عدد	١١٢٥٠							
٢٦	بردة بولي قطري ٣٠٠مم بافالتشات		عدد	٧١٤٨٤							
٢٧	بردة بولي قطري ٣٠٠مم بافالتشات		عدد	٧١٦٤٦٢٩							
٢٨	اجمالي الاعمال			١٣٧٦٤٣٩٠							
٢٩	اجمالي ماسبق صرفه										
٣٠	الاجمالي			١,٣٧٦,٤٣٩٠٠							

عن الشركة المفيدة مدير مشروع مدير مشروعات الهيئة

٢٠٢٤ / / سنة ٢٠٢٤ تحريراً في / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

اجمالي ماسبق صرفه

الاجمالي

مدين

المشروع

عن الشركة المفيدة

مدير مشروعات الهيئة

مدير مشروع

مدير

حسني فياض

م٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

٢٠٢٤ / /

التوقيع / /

二三

dimensions

عن مشروع / اعمال ترجيل خط مياه قطر ٢٠٠مم المتعارض مع اعمال تنفيذ مشروع
كويري البركان الملوى
اعلى طريق وادي النطرون - العاملين عند كم ٩٥ بمدينة الإسكندرية

جاري ()) رقم خلاص نسخة

الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل

1

العقول

عن مشروع / اعمال ترحيل خطوط مياه قطر ٢٠٠ عم المتعارض مع اعمال تغيير مشروع

على طريق وادي النطرون - العاملين عند كم ٩٥ بمدينة الإسكندرية

تفقید/ شركة ثروي داينشن - هبة الله محمد توفيق وشريكها
في المدة من بدء العمل حتى ٥ / ٧ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (١) جاري

المهيئة العامة للطرق والكباري