

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد

العقد رقم ٢٠٢٤ / ١١٢ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم ٤ ختامى

عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التراب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة الوادى الجديد)

شامل المدة من بدء العمل الى ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤

مع شركة بى آتش أسيوط للمقاولات والأعمال المتكاملة

ملاحظات	جملة قيمة الاعمال	جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	جملة قيمة الاعمال السابقة	جملة مقدار الاعمال	مقدار الاعمال التى	مقدار العمل	الوحدة	الفترة		نوع العمل	رقم البند	القيمة حسب الملائمة الختامية
	التي تمت الى الآن		الاجراء	التي تمت الى الآن	تمت خلال هذه المدة	السابق لاجراءه		جنه	فرش			
براعى تطبيق نصوص التعاقد	٧٣٦٦٠٦٧,٣٨	٧٣٦٦٠٦٧	٧٣٤١٠٥٠	١٧٩٦٦٠,١٨	٦١٠,١٨	١٧٩٠٥٠	٣م	٤١		بالمتر المكعب اعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها بالجانب القبلى من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفه باستخدام المكائس الميكانيكية والغفنة شاملة بالمتر المكعب طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١	١٧٩٦٦٠,١٨
المهندسون متواجدون												
العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده												
لوحات المشروع متواجده												
التقارير الأسبوعية متواجده												
يراجع الأدوات المكتبية عدد ١٥ كرتونة ورق A مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة	٨٦٤٥٠٠,٠٠	٨٦٤٥٠٠,٠٠	٨٤١٧٠٠	٤٥٥٠٠	١٢٠٠	٤٤٣٠٠	٢م	١٩		بالمتر المسطح توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية بسمك لا يقل عن ٢٥ سم طبقاً للتوصيات الواردة بمنهجية تثبيت الغرود الرملية المعدة بمعرفة المكتب الاستشارى المصمم على ان يتم التحجير والتوريد والفرش والتسوية باستخدام المعدات اللازمة مع الرش بالمياة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٤	٤٥٥٠٠
	٨٢٣٠٥٦٧,٣٨									الاجم الى		



التوقيع / مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب / سيد محمد عبد النسيم
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

محمد

مدير المشروع

١٢ / ٢٩ / ٢٠٢٤

مهندس الهيئة

١ / ٢ / ٢٩ / ٢٠٢٤

مهندس الشركة

١٣ / ٢٩ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

علاء عبد العال حسين

اسم العملية
مقاوله
رقم ومقدار
بند الميزانية

بيان المنصرف من المواقلة		القيمة	
		جنيه	
الاستقطاعات	مقدار الأعمال التي تمت الآن	٨,٢٣٠,٥٦٧,٣٨	
٥% لحسن سير العمل	محجوز	٠,٠٠	
عادي و اضافي	مصرح بصرفه	٨,٢٣٠,٥٦٧,٣٨	
توقيع وموارد	سابق صرفه	٨,١٨٢,٧٥٠,٠٠	
٥٠,٤٥% نسبة العمالة الغير منتظمة	مستحق صرفه	٤٧,٨١٧,٣٨	
٥٠,٤٥% قيمة الدمغة الهندسية للقبالة	جنيه		
المهندسين بالوالي الجديد	رسم دمغة أصلى		
	رسم دمغة أضافى		
	أمانات		
	إيرادات		
	جملة الاستقطاعات	٤,٣٦٨,٠٥	
جملة الاستقطاعات	صافى المبلغ	٤٣,٤٤٩,٣٣	

تحرير في	سنة ٢٠٠	رئيس المصلحة	علامة
قرار كاتب سجل للحجوزات والتأجلات			أمضاء
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			أمضاء
المبلغ معلى بالأعانات بتاريخ			أمضاء
قيد في سجل رقم ٥٥ ع ١٠ ح برقم	الكتاب المنوط		ختم
تحرير في	سنة	روجع	
علامات الكتاب المنوطين		شيك	
	يعتمد سحب	اذن صرف	

رئيس الحسابات		سنة	تحرير في
ختم	الكاتب المنوط	شيك	شطب
	الكاتب المنوط	رقم اذن صرف	سحب
	الكاتب المنوط	تحت رقم	الشيكات الحولات

[illegible]