

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،

مدير المشروع

م/ احمد ابودقيقة

ایک طرف سے

التلواء خ/

الحمد باسم حسني الكرداني

شیک
إذن صرف

تنفيذ : مكتب المهندسون الاستشاريون العرب(محرم-باخوم)

مدة العمل

٢٠٢١/٠٤/٢٠

بتاريخ :

(٢٠٢١/٢٠٢٠/٤١٦)

العقد رقم

رقم البند	بيان الاعمال	الفئات		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	المرحلة الاولى : اعمال التصميم واعداد الرسومات															
١	بالنسبة تنفيذ اعمال التصميم والبند يشمل الاتى : ١- اعمال التخطيط. ٢-دراسة طبيعة التربة واعتماد التقارير النهائية للجسات وتحديد اطوال الخوازيق . ٣-اعداد اللوحات التصميمية لجميع العناصر . ٤-اعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية . ٥- تصميم اعمال الطرق. ٦- اعداد الرسومات التنفيذية الخاصة بالالارة - صرف مياة الامطار . ويتم حساب النسبة من القيمة التعاقدية للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم لتهو العمل .	٨٨٣٧٧٠	٠	%٢٠	نسبة	%٢٠	%٠	%٢٠	جارى	١٧٦٧٥٤,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٧٦٧٥٤,٠٠	٠	التوقيع / مهندس / احمد الشاعر مهندس الاشراف
	المرحلة الثانية : اعمال الاشراف على التنفيذ															
٢	بالنسبة تنفيذ اعمال الاشراف على التنفيذ والبند يشمل الاتى : ١- مراجعة واستلام الاعمال اول لأول للشركة المنفذة. ٢-مراجعة واعتماد خطوات تجربة التحميل عل خوازيق والاختبارات اللازمة اثناء التنفيذ . ٣-مراجعة الحلول المرافقة المقدمة من الشركة ان وجدت . ٤-مراجعة واعتماد اعمال الشدات والحدادة واعمال الصب . ٥-مراجعة التقارير المعملية واعتماد الخلطات . ٦- متابعة تنفيذ اعمال المداخل والتحويلات واعتماد المناسيب . ٧- اعداد ومراجعة بنود قوائم الملاحظات الفنية ومتابعتها حتى الانتهاء منها . ٨-مراجعة التقارير اليومية والتقارير الفنية وتقارير الاختبارات المعملية ومراجعة اوامر التغيير . ٩-مراجعة الجداول الزمنية الابتدائية للانشاء ومتابعة سير العمل . ١٠- تنظيم اجتماعات منتظمة بموقع العمل لمتابعة سير الاعمال . ١١- اعداد ومراجعة عدد ٢ نسخة من الرسومات المنفذة بالطبيعة المعدة بواسطة الشركة المنفذة . ١٢- مراقبة تجارب تحميل الكوبرى . ١٣- حل مشاكل التنفيذ ودراسة مدى تأثيرها على التصميمات الاساسية للمشروع . ١٤- المشاركة فى عملية الاستلام الابتدائى والختامى للمشروع . ويتم حساب النسبة من القيمة التعاقدية للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا طبقا ببيمواصفات الفنية والكود المصرى.	٨٨٣٧٧٠	٠	%٨٠	نسبة	%٦٤	%١٣	%٧٧	جارى	٦٨٠٥٠٢,٩٠	٠	٠,٠٠	٠	٦٨٠٥٠٢,٩٠	٠	
	الاجمالى											٨٥٧٢٥٦,٩٠				
	اجمالى المستخلص السابق											٦٣٠٤٢٠,٠٠				
	صافى المستحق صرفه فى هذا المستخلص											٢٢٦٨٣٦,٩٠				

فقط مانتان وستة وعشرون الف وثمانمائة وستة وثلاثون جنيها وتسعون قرشا لاغير

ممثل المالك (الهيئة العامة للطرق و الكبارى)

مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

مهندس المشروع
م/ احمد ابودقيقة

عن مكتب محرم- باخوم

مهندس المكتب

م / محمد عزت عبدالحى



مدير عام المشروع
م/ السيد عبد المجيد

م/ احمد الشاعر

م/ احمد ابودقيقة



تنفيذ : مكتب المهندسون الاستشاريون العرب(محرم-باخوم)

مدة العمل

٢٠٢١/٠٤/٢٠

بتاريخ :

(٢٠٢١/٢٠٢٠/٤١٦)

العقد رقم

رقم البند	بيان الاعمال	الفئات		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	المرحلة الاولى : اعمال التصميم واعداد الرسومات															
١	بالنسبة تنفيذ اعمال التصميم والبند يشمل الاتى : ١- اعمال التخطيط ٢- خرساة طبيعة التربة واعتماد التقارير النهائية للجسات وتحديد اطوال الخوازيق . ٣- اعداد اللوحات التصميمية لجميع الخواص . ٤- اعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية . ٥- تصميم اعمال الطرق. ٦- اعداد الرسومات التنفيذية الخاصة بالاتارة - صرف مياه الامطار. ويتم حساب النسبة من القيمة التعاقدية للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل .	٠	٨٨٣٧٧٠	%٢٠	نسبة	%٢٠	%٠	%٢٠	جارى	٠	١٧٦٧٥٤,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٧٦٧٥٤,٠٠	التوقيع / مهندس / احمد الشاعر مهندس الاشراف
	المرحلة الثانية : اعمال الاشراف على التنفيذ															
٢	بالنسبة تنفيذ اعمال الاشراف على التنفيذ والبند يشمل الاتى : ١- مراجعة واستلام الاعمال اول لأول للشركة المنفذة. ٢- مراجعة واعتماد خطوات تجرية التحميل عل خوازيق والاختبارات اللازمة اثناء التنفيذ . ٣-مراجعة الحلول المرافقة المقدمة من الشركة ان وجدت . ٤- مراجعة واعتماد اعمال الشدات والحدادة واعمال الصب. ٥-مراجعة التقارير المعملية واعتماد الخططات . ٦- متابعة تنفيذ اعمال المداخل والتحويلات واعتماد المناسيب . ٧- اعداد ومراجعة بنود قوائم الملاحظات الفنية ومتابعتها حتى الانتهاء منها . ٨-مراجعة التقارير اليومية والتقارير الفنية وتقارير الاختبارات المعملية ومراجعة اوامر التغيير. ٩-مراجعة الجداول الزمنية الابتدائية للاشياء ومتابعة سير العمل . ١٠- تنظيم اجتماعات منتظمة بموقع العمل لمتابعة سير الاعمال. ١١- اعتماد ومراجعة عدد ٢ نسخة من الرسومات المنفذة بالطبيعة المعدة بواسطة الشركة المنفذة. ١٢- مراقبة تجارب تحميل الكوبرى . ١٣- حل مشاكل التنفيذ ودراسة مدى تأثيرها على التصميمات الاساسية للمشروع. ١٤- المشاركة فى عملية الاستلام الابتدائى والختامى للمشروع . ويتم حساب النسبة من القيمة التعاقدية للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهوا كاملا طبقا ببيواصفات الفنية والكود المصرى.	٠	٨٨٣٧٧٠	%٨٠	نسبة	%٦٤	%١٣	%٧٧	جارى	٠	٦٨٠٥٠٢,٩٠	٠	٠,٠٠	٠	٦٨٠٥٠٢,٩٠	
	الاجمالى										٨٥٧٢٥٦,٩٠					
	اجمالى المستخلص السابق										٦٣٠٤٢٠,٠٠					
	صافى المستحق صرفه فى هذا المستخلص										٢٢٦٨٣٦,٩٠					

فقط مائتان وستة وعشرون الف وثمانمانه وستة وثلاثون جنيها وتسعون قرشا لاغير

ممثل المالك (الهيئة العامة للطرق و الكبارى)
مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

مهندس المشروع
م/ احمد ابودقيقة

عن مكتب محرم- باخوم
مهندس المكتب
م / محمد عزت عبدالحى

رئيس الامانة المركزية
م/ احمد الشاعر



مدير عام المشروعات
م/ السيد عبد المحسن

م/ احمد الشاعر

م/ احمد ابودقيقة

