





رقم البند	بيان الاعمال	الفئات		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
<b>المرحلة الأولى : اعمال التصميم واعداد الرسومات</b>																	
١	بالتسوية تنفيذ اعمال التصميم والبند يشمل الاتى : ١- اعمال التخطيط ٢-دراسة طبيعة التربة واعتماد التقارير النهائية للجسات وتحديد اطوال الخوازيق . ٣-اعداد اللوحات التصميمية لجميع العناصر . ٤-اعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية . ٥- تصميم اعمال الطرق. ٦- اعداد الرسومات التنفيذية الخاصة بالانارة - صرف مائة الامطار. ويتم حساب النسبة من القيمة التعاقدية للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل .	٨٧٤٦٧٣,٨٤	*	%٢٠	نسبة	%٢٠	%٠	%٢٠	جارى	١٧٤٩٣٤,٧٧	*	٠,٠٠	*	١٧٤٩٣٤,٧٧	*	لتوقيع / مهندس / احمد الشاعر مهندس الاشراف	
<b>المرحلة الثانية : اعمال الاشراف على التنفيذ</b>																	
٢	بالتسوية تنفيذ اعمال الاشراف على التنفيذ والبند يشمل الاتى : ١-مراجعة واستلام الاعمال اول لأول للشركة المنفذة. ٢-مراجعة واعتماد خطوات تجرية التحميل عل خوازيق والاختبارات اللازمة لثناء التنفيذ . ٣-مراجعة الحلول المرادفة المقدمة من الشركة ان وجدت . ٤-مراجعة واعتماد اعمال الشدات والحدادة واعمال الصب. ٥-مراجعة التقارير المعملية واعتماد الخطاطات . ٦- متابعة تنفيذ اعمال المداخل والتحويلات واعتماد المناسيب . ٧- اعداد ومراجعة بنود قوائم الملاحظات الفنية ومتابعتها حتى الانتهاء منها . ٨-مراجعة التقارير اليومية والتقارير الفنية وتقارير الاختبارات المعملية ومراجعة اوامر التغيير. ٩-مراجعة الجداول الزمنية الابتدائية للانشاء ومتابعة سير العمل . ١٠- تنظيم اجتماعات منتظمة بموقع العمل لمتابعة سير الاعمال. ١١- اعداد ومراجعة عدد ٢ نسخة من الرسومات المنفذة بالطبيعة المعدة بواسطة الشركة المنفذة. ١٢- مراقبة تجارب تحميل الكوبرى . ١٣- حل مشاكل التنفيذ ودراسة مدى تأثيرها على التصميمات الاساسية للمشروع. ١٤- المشاركة فى عملية الاستلام الابتدائى والختامى للمشروع . ويتم حساب النسبة من القيمة التعاقدية للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كمالا طبقا ببيوصفات الفنية والكود المصرى.	٨٧٤٦٧٣,٨٤	*	%٨٠	نسبة	%٧٧	%٣	%٨٠	%٨٠	جارى	٦٩٩٧٣٩,٠٧	*	٠,٠٠	*	٦٩٩٧٣٩,٠٧	*	
<b>الاجمالى</b>																	
<b>اجمالى المستخلص السابق</b>																	
<b>صافى المستحق صرفه فى هذا المستخلص</b>																	

فقط سبعة عشر الفا واربعمان وستة عشر جنيها واربعة وتسعون قرشا لاغير



مدير عام المشروعات  
م/ السيد محمد السيد

ممثل المالك ( الهيئة العامة للطرق و الكبارى )

مهندس المشروع  
م/ احمد الشاعر

مهندس المشروع  
م/ احمد ابونديقة

عن مكتب محرم- باخوم  
مهندس المكتب  
م / محمد عزت عبدالحى



تنفيذ : مكتب المهندسون الاستشاريون العرب(محرم-باخوم)

مدة العمل

٢٠٢١/٠٤/٢٠

بتاريخ :

(٢٠٢١/٢٠٢٠/٤١٦)

المعقد رقم

رقم البند	بيان الاعمال	البنات		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جاء أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	<b>المرحلة الاولى : اعمال التصميم واعداد الرسومات</b>														
١	بالنسبة تنفيذ اعمال التصميم والبند يشمل الاتى : ١- اصال التخطيط ٢- دراسة طبيعة التربة واعتماد التقارير النهائية للجانس وتحديد اطوال الخوازيق . ٣- اعداد اللوحات التصميمية لجميع العناصر . ٤- اعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية . ٥- تصميم اعمال الطرق . ٦- اعداد الرسومات التنفيذية الخاصة بالإنارة - صرف مياة الامطار . ويتم حساب النسبة من القيمة التعاقدية للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل .	٨٧٤٦٧٣,٨٤	٠	%٢٠	نسبية	%٢٠	%٢٠	جارى	١٧٤٩٣٤,٧٧	٠	٠,٠٠٠	٠	١٧٤٩٣٤,٧٧	٠	
	<b>المرحلة الثانية : اعمال الاشراف على التنفيذ</b>														
٢	بالنسبة تنفيذ اعمال الاشراف على التنفيذ والبند يشمل الاتى : ١- مراجعة واستلام الاعمال اول لأول للشركة المنفذة . ٢- مراجعة واعتماد خطوات تجربة التحميل عل خوازيق والاختبارات اللازمة اثناء التنفيذ . ٣- مراجعة الحلول المرادفة المقترحة من الشركة ان وجدت . ٤- مراجعة واعتماد اعمال الشدات والحدادات واعمال الصبر . ٥- مراجعة التقارير المعملية واعتماد الخططات . ٦- متابعة تنفيذ اعمال المداخل والتحويلات واعتماد المناسيب . ٧- اعداد ومراجعة بنود قوائم الملاحظات الفنية ومتابعتها حتى الانتهاء منها . ٨- مراجعة التقارير اليومية والتقارير الفنية وتقارير الاختبارات المعملية ومراجعة اوامر التغيير . ٩- مراجعة الجداول الزمنية الابتدائية للإنشاء ومتابعة سير العمل . ١٠- تنظيم اجتماعات منتظمة بموقع العمل لمتابعة سير الاعمال . ١١- اعتماد ومراجعة عدد ٢ نسخة من الرسومات المنفذة بالطبيعة المعدة بواسطة الشركة المنفذة . ١٢- مراقبة تجارب تحميل الكوبرى . ١٣- حل مشاكل التنفيذ ودراسة مدى تأثيرها على التصميمات الاساسية للمشروع . ١٤- المشاركة فى عملية الاستلام الابتدائي والختامى للمشروع . ويتم حساب النسبة من القيمة التعاقدية للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا بمواصفات الفنية والكود المصرى .	٨٧٤٦٧٣,٨٤	٠	%٨٠	نسبية	%٧٧	%٣	جارى	٦٩٩٧٣٩,٠٧	٠	٠,٠٠٠	٠	٦٩٩٧٣٩,٠٧	٠	
	الاجملى														
	اجملى المستخلص السابق														
	صافى المستحق صرفه فى هذا المستخلص														

فقط سبعة عشر الفا واربعمان وستة عشر جنيها واربعة وتسعون قرشا لاغير



رئيس الادارة المركزية  
لواء ا.ح / احمد انيس محمدى كرمه  
مدير عام المشروعات  
م / السيد عبدالمجيد

ممثل المالك ( الهيئة العامة للطرق و الكبارى )  
مهندس المشروع  
م / احمد الشاعر

للشركة

مهندس المشروع  
م / احمد ابودقيقة

للشركة

عن مكتب محرم- باخوم  
مهندس المكتب  
م / محمد عزت عبدالحى

