

المنطقة الثانية_ الاسماعيلية

ادارة عقود المشروعات

کشف رقم (۱) جاری

عملية / رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتي الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) في المسافة من كم ١٢+٠٠٠ الي كم ١٥+٢٥٠ بطول ٣,٢٥٠ كم - محافظة دمياط

ضمن المبادرة حياة كريمة - بالامر المباشر

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٢/٠٩

تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٠) والمورخ في ٢٠٢٤/١٢/٢٤

[illegible]

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها—00— سبق صرفها إلى المقاول

مهندس المشروع

..... مدير الاعمال

.....مدير عام المشروعات

أقر بصحة ذلك .

تحریر: ۲۰۲۵/۲/۹

روجع فوجد على صحة . قرش جنية

بدفع للمقاول على الحساب ١١١٤٤٣٩٥,٠٠ جنية فقط

.....ملاحظات الفئات:.....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من.....

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبدالقواب بدر