

مستخلص رقم (۳) جاری

عملية: استكمال اعمال رفع كفاءة طريق زفتى / بنها (القطاع الثالث) بطول : كم مركز زفتى محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) عقد رقم (٢٨٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ٣ / ٩ / ٢٠٢٣

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٨ / ٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

[illegible]

١٤.٦٨٧٦٢.٥	١٤.٦٨٧٦٢.٥	الجمنة
٧.٣٤٣.٨	٧.٣٤٣.٨	خصم ٠.٥ % حسب العقد
١٣٩٩٨٤١٨.٧	١٣٩٩٨٤١٨.٧	الاجمالى

الجملة قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرها
تحريراً في سنة ٢٠٠ المحاسب / نوال

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

علی حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

أقر بصحة ذلك ملاحظات الفنان نهانياً

مهندس العملية

مهندس الاستشاری

مهندس الشركة

ططاطا ٢٠٢٤/٢/١٨
المركز القومي للاستشارات الهندسية
١١ فاسي
كونسلت
٢٧٢٧٨٠٨٢ - ٢٧٢٧٨٦٦٤ : ف.ح



مدير عام المشروعات

مدير إدارة العملية