

مستخلص رقم (٤) ختامى عن عملية أعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائرى في المسافه من تقاطع الزراعى حتى نهاية كوبرى الوراق بطول ٦,١ كم مزدوج ٤,٧ كم مفرد مطالع ومنازل

عقد رقم (١٥٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المدة من ٢٠٢٣/٠٥/١٣ الى : ٢٠٢٣/٠٦/١٢ م

رقم البند	نوع العمل	النفقة		الوحدة	الكمية وفقاً للتعديلات الإضافية	مقدار العمل السابق احوالاً	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		ملاحظات
		جنية	قرش							جنية	قرش	
١	أ- أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للتجاهين في المسافة من تقاطع الزراعى الى نهاية كوبرى الوراق (مزدوج)	٣١٥٠٠		كم.ط	٩١,٣	٨٥,٢	٦,١	٩١,٣	٤٩٠٦٢,٠٠			يراعى تطبيق نصوص التعاقد
ج	أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للتجاهين في المسافة من تقاطع الزراعى الى نهاية كوبرى الوراق (مطالع ومنازل)	١٥٥٠٠		كم.ط	٧٠,٥	٦٥,٨	٤,٧	٧٠,٥	٢٧٦٨٨,٠٠			وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٢	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع فروعها من أعلى الطريق و المطالع والمنازل للكوبرى ونقلها للمقلب العموميه	٧٠		م٣	٤٠٢١	٤٠٢١	١٢٠	٤١٤١	٨٤٠٠,٠٠			المعدات متواجده
٣	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع فروعها من اسفل الكبارى و الاعمال الصناعيه و الاتفاق والاصال الصناعيه ونقلها للمقلب العموميه	٧٥		م٣	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠			تراجع المحطات بمعرفة الإدارة
٤	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والمتلفه بواسطة الاهالى على الطريق والمطالع والمنازل والطريق الدام	٥٥		م٣	٢٣٠٠	٢١٠٠	٢٠٠	٢٣٠٠	١١٠٠٠,٠٠			التقارير الشهرية متواجده
٥	سيارة شاسيه ثابتة على مدار ٢٤ ساعة في اماكن تجمع القمامة بكسبات كبيرة محمل على البند عدد ٣ عامل وكل ما يلزم لأعمال النظافة	٥٥٠٠٠		بالعدد	٢٦	٢٤	٢	٢٦	١١٠٠٠٠,٠٠			يراعى خصم عدم تواجد وسائل تأمين سلامة المرور لمدة (١٥) يوم
٦	اعمال إزالة ورفع أ- الانشغالات و التعديلات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقلب العموميه	٣٠٠٠		بالعدد	٨	٨	٠	٨	٠,٠٠			يراعى خصم عدم تواجد مكنسة لمدة (١٥) يوم
	ب - نقل المركبات او المعدات التائهة نتيجة الحادث الى جنب الطريق ونقل المخلفات الى المقلب العموميه بدون استخدام ونش	٢٠٠٠		بالعدد	٢	٢	٠	٢	٠,٠٠			
	ج- نقل المركبات او المعدات التائهة نتيجة الحادث الى جنب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقلب العموميه باستخدام ونش	٣٠٠٠		بالعدد	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠			
٧	أعمال إزالة وفك اعلاات (بيل ديكور-بولي بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقلب العموميه	٧٠٠		بالطن	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠			
٧-ب	أعمال إزالة وفك اعلاات (سيجا) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقلب العموميه	٣٥٠		بالطن	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠			
٧-ج	أعمال إزالة وفك اعلاات (مبنى بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقلب العموميه	٢٥٠		بالطن	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠			
٨	نزع وشطف مياه الأمطار بواسطة سيارة او (تشتات سعة ٨ م٣ حد اثنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الزوم وقت طلب الاشرف و اثناء موسم الأمطار - نقله شامله بالورديه	٢٠٠٠		الورديه	١٢	١٢	٠	١٢	٠,٠٠			
٩	نزع وشطف مياه الأمطار بواسطة سيارة (تشتات سعة ٨ م٣ حد اثنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الزوم وقت طلب الاشرف في الحالات الخاصة من الأمطار الكثيفة والسيول وفي حالات طوارئ - نقله شامله بالورديه	٥٠٠٠		الورديه	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠			
١٠	نزع وشطف مياه الأمطار بواسطة طميه نزع مياه الأمطار لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الزوم وقت طلب الاشرف و اثناء موسم الأمطار في حالات طوارئ - نقله شامله بالورديه	٥٠٠		الورديه	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠			
١٠	نزع وشطف مياه الأمطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشرف ويكون تواجد افراد وقت الزوم وقت طلب الاشرف و اثناء موسم الأمطار في حالات طوارئ لورديه ٨ ساعات لعدد ٥ اصال - نقله شامله بالورديه	٦٥٥		الورديه	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠			
١٢	نظافه وإزالة الأتربة وغسيل العلامات الطويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢ شهر			بالعدد/الشهر								
	أ- كابولي مفرد	٤٥		بالعدد	٤٥	٤٥	٠	٤٥	٠,٠٠			
	ب- كابولي مزدوج	٨٥			٢٢	٢٢	٠	٢٢	٠,٠٠			
	ج- جمالون	١٤٠			٢٦	٢٦	٠	٢٦	٠,٠٠			
١٣	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقلب العموميه بالعدد دون دخل للهيئة في ذلك	٥٨٠		بالعدد	٢	٢	٠	٢	٠,٠٠			
١٤	أعمال رفع ونقل الحمولات التائهة الكبيرة (حصان وخلاخه) الى المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق	٧٠٠		بالعدد	١٥	١٥	٠	١٥	٠,٠٠			
١٥	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناقلوي تسليك) حسب احتياج وظلب المنطقة والألثة شامله الصاله وجميع ما يلزم لحو العمل ولتلكه شامله بالورديه ٨ ساعات	٥٠٠		الورديه	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠			
١٦	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف (ناقلوي للتسليك) حسب احتياج وظلب المنطقة والألثة شامله	٦٠٠٠		الورديه	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠			
١٧	تنظيف وتنظير الخزانات باستخدام كراس نظهير حسب احتياج وظلب المنطقة والألثة شامله بالورديه على ألا تقل عن ٨ ساعات	٦٠٠٠		الورديه	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠			
إجمالي الأعمال السابق تنفيذها												
الإجمالي خلال المدة قبل الخصم												
إجمالي المستخلص الحالي (المستحق صرفه خلال المدة) بعد الخصم												
										اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	٥٩٤١٢٦٥,٠٠	
										اجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	٣٩٤٤٠٠,٠٠	
										٧٦٧٥٠,٠٠		
										٥٥٤٦٨٦٥,٠٠		
										٣٩٤٤٠٠,٠٠		ثلاثمائة اربعة وتسعون الفا واربعمائة جنيها
										٣١٧٦٥٠,٠٠		ثلاثمائة وسبعة عشر الفا وستمائة وخمسون جنيها

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية والطريق الدائري ومحاوره

مهندس / ضياء الدين مصطفى



مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ مشام حمدي

Signature of M. M. Hamdy

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / أحمد عبد الجواد

Signature of A. Ahmed Abd. El-Jawad

مهندس الهيئة

Signature of the Engineer

مهندس الشركة

Signature of the Company Engineer