


مستخلص رقم (٢) ختامي

عملية :- اعمل رفع كفاءة طريق زفتي / المحلة الكبرى بتقنية FDR (القطاع الأول) مركز زفتي - حياة كريمة (عقد رقم ١٢٩٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٠٢٢) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٠٢٢
تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري (شركة النيل العامة للطرق الصحراوية)

رقم بند	ملاحظات	الفترة		استقطاع		جمله مقدّر الاصل التي تمت حتى الآن	جدول لم ينتهي	جمله مقدّر الاصل التي تمت حتى الآن	مقدّر الاصل حتى تمت في خلال هذا العام	مقدّر قسط التمويل الجوده	القيمة حسب المطابقة	الفترة		نوع قسط	
		بعد الاستقطاع	جمله	لو محو	قربن							جمله	قربن		
١	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد	٤٠٣٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٤٠٣٠٠٠٠٠	نهائي	٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	١٠٩٨٠٠٠	٣م	٨٠٠١	٠	أعمال حفر في جميع أنواع التربة... إلخ
٢	٢- مدبر المشروع وفريق العمل متواجدون	١٨٧٥٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٨٧٥٠٠٠٠٠	نهائي	٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	١١٩٣٠٠٠	٣م	٣٧٥	٠	أعمال توريد وفرض طبقة أساس... إلخ
٣	٣- وثيقة التأمين متواجدة	٢٧٥٥٤١٢٠٠٠	٠	٠	٠	٢٧٥٥٤١٢٠٠٠	نهائي	٥٠٠٩٨٠٤٠	١٠٠٩٨٠٤٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٣م	٥٥	٠	أعمال توريد الأكسملت بماتية FDR... إلخ
٤	٤- وثائق العمل متواجدة	١٨٧٨٩٩٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٨٧٨٩٩٠٠٠٠	نهائي	١٢٥٢٠٤٦	١٥٢٠٤٦	١١٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠	طن	١٥٠٠	٠	أعمال توريد وفرض طبقة أسفلت لزوم إعادة الكور... إلخ
٥	٥- مكتب جهاز الاشراف والكرفن متواجد	١٣٩٠٠٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٩٠٠٣٠٠٠٠	نهائي	٥٠٠٩٨٠٤٠	١٠٠٩٨٠٤٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٣م	٧٧٠٧٥	٠	أعمال توريد وفرض طبقة تفتريب m c o... إلخ
٦	٦- مبدرة نقل الوثائق متواجدة	٧١٤٤٦٣٣٠٢٠	٠	٠	٠	٧١٤٤٦٣٣٠٢٠	نهائي	٤٩٩٦٢٠٤٠	٣٧٠٦٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠١٩٠٠٠٠	٣م	١٤٣	٠	أعمال طبقة رابطة تدرج (د) ... إلخ
٧	٧- الملاحظات الإرشادية والتقنيية متواجدة														في حلة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لادارة الطرق وبطابق الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة المرور الذين يطبق لائحة الشركة الوطنية كالتالي :-
٨	٨- قني تأمين سلامة المرور متواجد	١٢٥٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	نهائي	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٣م	٧٥	٠		طبقة أساس
٩	٩- يراعى خصم رسوم محصل المنطقة	١٤٩٨٨٨٧٠٢٠	١	١	١	١٤٩٨٨٨٧٠٢٠	نهائي	٤٩٩٦٢٠٤	٤٩٩٦٢٠٤	٠	٣م	٣			طبقة رابطة
١٠	١٠- يراعى خصم رسوم اقوة المحاجر والمناجم	١٣٥٥٩١٤٣٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٥٥٩١٤٣٠٠٠									
١١	١١- المحصل متواجد	١٣٤٩١٣٤٧٠٢٩	٠	٠	٠	١٣٤٩١٣٤٧٠٢٩									
١٢	١٢- حاليترناجح الزمعي متواجد														
١٣	١٣- التفتير المبدئي متواجد														
١٤	١٤- التقارير الاستيعادية والشهريية متواجدة														
١٥	١٥- الحد الاثري من المعدات الزمة متواجدة														
١٦	١٦- تحطية قيمة المستخلص لحين الاستلام الإجمالي														
١٧	والجاء اجراءات التقييم														
١٨															
١٩															
٢٠															
٢١															

سبق صرفها الى المكاو
المحاسب / 

الجملة
تحريراً في
على حسب
نهيلاً

مهندس الشركة

مدير علم المشروعات

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

