

١٦٤,٥٠	الرقم القياسي للاستلام حسب تاريخ سعر المفاوضة	٢٢.٠٩.٢٠	تاريخ اصدار المفاوضة	١٨/٠٥/٢٠٢١	تاريخ محضر استلام الموقع
٣٣٣,٧٠	الرقم القياسي للسداد حسب تاريخ سعر المفاوضة	٢٤.٠٩.٢٠	الرقم القياسي للحديد حسب تاريخ سعر المفاوضة	٠١/٠٧/٢٠٢١	تاريخ مستخلص جاري (٠١)
٤٨٧,١٠	الرقم القياسي للمبتومين حسب تاريخ سعر المفاوضة				

فروق الاسعار عن اعمال مستخلص جاري رقم (٠١)
تاريخ المستخلص :- ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	المقررات	الفئة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال مدة المستخلص	مدة المستخلص		عدد الايام / شهر	اجمالي عدد الايام / مستخلص	مقدار الاعمال التي تمت / شهر من مدة المستخلص	نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة					الارقام القياسية عند المستخلص				نسبة الغلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض	ملاحظات
					من	الي				اسمنت	سولار	بيتومين	ثابت	حديد بجميع انواعه	اسمنت	سولار	بيتومين				
					جنيه	جنيه				ت.ا	ت.س	ت.ب	ا	١٤	١٣	١٢	١١	١٠			
١٧	أعمال الجسات	م.ط	٣٥,٠٠٠	٥٩٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	١٤	٤٥	١٨٣,٥٦	%٩٥,٠٠	%٥٠,٠٠	%٥٠,٠٠	%٩٥,٠٠	٣١٣,٧	١٥٢,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٧٦,٥٠٠	٨٢,٣٦٠		
				٥٩٠	١٠/٠٦/٢٠٢١	٣٠/٠٦/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٣٩٣,٣٢	%٩٥,٠٠	%٥٠,٠٠	%٥٠,٠٠	%٩٥,٠٠	٣٢١,٨	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٧٦,٥٠٠	٢,٩١٠		
				٥٩٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	١٣,١١	%٩٥,٠٠	%٥٠,٠٠	%٥٠,٠٠	%٩٥,٠٠	٣٢١,٨	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٧٦,٥٠٠	١,٢٠٠		
٢٠	هدم وتكسير برطورات باى نوع	م.ط	١٥,٠٠٠	١٠٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	١٤	٤٥	٣١,١١	%٩٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٩٠,٠٠	٣١٣,٧	١٥٢,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٢,٥٦٠	٢,٥٦٠		
				١٠٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	٦٦,٦٧	%٩٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٩٠,٠٠	٣٢١,٨	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٢,٥٦٠	٢,٥٦٠		
				١٠٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	٢,٢٢	%٩٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٩٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٢,٥٦٠	٢,٥٦٠		
٢١	تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى نوع	م	٣٠,٠٠٠	٩٠٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	١٤	٤٥	٢٨,٠٠٠	%٩٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٩٠,٠٠	٣١٣,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٤٦,١٥٠	٤٦,١٥٠		
				٩٠٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٦٠٠,٠٠	%٩٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٩٠,٠٠	٣٢١,٨	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٤٦,١٥٠	٤٦,١٥٠		
				٩٠٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	٢٠,٠٠٠	%٩٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٩٠,٠٠	٣٢١,٨	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٤٦,١٥٠	٤٦,١٥٠		
٢٢	حفر في ارض الموقع في جميع انواع التربة	٣م	٤٥,٠٠٠	٤٩٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	١٤	٤٥	١٥٢,٤٤	%٨٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٣١٣,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٣٥,١٨٠	٣٥,١٨٠		
				٤٩٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٣٠/٠٦/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٣٢٦,٦٧	%٨٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٣٢١,٨	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٣٥,١٨٠	٣٥,١٨٠		
				٤٩٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	١٠,٨٩	%٨٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٣٥,١٨٠	٣٥,١٨٠		
٢٦	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	العدد	٢٤٤,٨٠,٠٠٠	١	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	١٤	٤٥	٠,٣١	%٩٧,٠٠	%٣,٠٠	%٠,٠٠	%٩٧,٠٠	٣٢١,٨	١٥٥,٢	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٢٥,٥٤٠	١٢٥,٥٤٠		
				١	١٠/٠٧/٢٠٢١	٣٠/٠٦/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٠,٣٧	%٩٧,٠٠	%٣,٠٠	%٠,٠٠	%٩٧,٠٠	٣٢١,٨	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٢٥,٥٤٠	١٢٥,٥٤٠		
				١	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	٠,٠٢	%٩٧,٠٠	%٣,٠٠	%٠,٠٠	%٩٧,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٢٥,٥٤٠	١٢٥,٥٤٠		
٢٧	تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم وحمل تشغيل ٣٢٠ طن	م.ط	٣,١٠٠,٠٠٠	٨٥٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	١٤	٤٥	٢٦٤,٤٤	%٧٨,٥٠	%١٦,٥٠	%٥,٠٠	%٧٨,٥٠	٣١٣,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٨,٣٢٨,٧٩٠	١٨,٣٢٨,٧٩٠		
				٨٥٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٥٦٦,٦٧	%٧٨,٥٠	%١٦,٥٠	%٥,٠٠	%٧٨,٥٠	٣٢١,٨	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٨,٣٢٨,٧٩٠	١٨,٣٢٨,٧٩٠		
				٨٥٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	٢٤٨,٨٩	%٧٨,٥٠	%١٦,٥٠	%٥,٠٠	%٧٨,٥٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٨,٣٢٨,٧٩٠	١٨,٣٢٨,٧٩٠		
٣٢	حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام	٣م	٨٥٠,٠٠٠	٨٠٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣٠/٠٦/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٥٣٣,٣٣	%١٠٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	٣٢١,٨	١٥٥,٢	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
				٨٠٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	١٧,٧٨	%١٠٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
				٨٠٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	٣٠	٤٥	١٠,٨,٨٩	%١٠٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٣٣	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	٣م	٨٥٠,٠٠٠	٣٥٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣٠/٠٦/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٢٢٣,٢٣	%٨٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٠,١٧١	١٠,١٧١		
				٣٥٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	٧,٧٨	%٨٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٠,١٧١	١٠,١٧١		
				٣٥٠	٣١/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٤٦,٦٧	%٨٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٠,١٧١	١٠,١٧١		
٣٤	توريد ورم رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الاساسات	٣م	١٢٠,٠٠٠	١٥٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣٠/٠٦/٢٠٢١	٣٠	٤٥	١٠٠,٠٠٠	%٨٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٠,١٧١	١٠,١٧١		
				١٥٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	٢,٣٣	%٨٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٠,١٧١	١٠,١٧١		
				١٥٠	٣١/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٦٢,٢٢	%٨٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٠,١٧١	١٠,١٧١		
٣٥	توريد وعمل طبقة احلال لزوم الاساسات	٣م	١١٠,٠٠٠	٢٠٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣٠/٠٦/٢٠٢١	٣٠	٤٥	١٣٣,٣٣	%٨٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٠,١٧١	١٠,١٧١		
				٢٠٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	٤,٤٤	%٨٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٠,١٧١	١٠,١٧١		
				٢٠٠	٣١/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٣٧,٢٣	%٨٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٠,١٧١	١٠,١٧١		
٣٦	أعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	٣م	١,٥٥٠,٠٠٠	١٢٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	١٤	٤٥	٨٠,٠٠٠	%٦٢,٠٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٢,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٢,٢٨٠,٩٤٠	٢,٢٨٠,٩٤٠		
				١٢٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٢,٦٧	%٦٢,٠٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٢,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٢,٢٨٠,٩٤٠	٢,٢٨٠,٩٤٠		
				١٢٠	٣١/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	١٤	٤٥	١٥٥,٥٦	%٦٢,٠٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٢,٠٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	٢,٢٨٠,٩٤٠	٢,٢٨٠,٩٤٠		
٣٨	توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية	٣م	٢,٣٠٠,٠٠٠	٥٠٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣٠/٠٦/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٣٣٣,٢٣	%٦٦,٨٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٨٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١١,٤٩٨,٨٢٠	١١,٤٩٨,٨٢٠		
				٥٠٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	١١,١١	%٦٦,٨٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٨٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١١,٤٩٨,٨٢٠	١١,٤٩٨,٨٢٠		
				٥٠٠	٣١/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	١٤	٤٥	٤٦,٦٧	%٦٦,٨٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٨٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١١,٤٩٨,٨٢٠	١١,٤٩٨,٨٢٠		
٣٩	خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة	٣م	٢,٨٣٠,٠٠٠	١٥٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣٠/٠٦/٢٠٢١	٣٠	٤٥	١٠٠,٠٠٠	%٦٦,٧٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٧٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١١٦,١٧٠	١١٦,١٧٠		
				١٥٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	٢,٣٣	%٦٦,٧٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٧٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١١٦,١٧٠	١١٦,١٧٠		
				١٥٠	٣١/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	١٤	٤٥	١٢,٤٤	%٦٦,٧٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٧٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١١٦,١٧٠	١١٦,١٧٠		
٤١	خرسانة مسلحة للكمزات العرضية فوق اعمدة الكوبري والهوامت	٣م	٢,٩٠٠,٠٠٠	٤٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣٠/٠٦/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٢٦,٦٧	%٦٧,٦٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٧,٦٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١,١٧٧,٦٣٠	١,١٧٧,٦٣٠		
				٤٠	١٠/٠٧/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢١	١	٤٥	٠,٨٩	%٦٧,٦٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٧,٦٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١,١٧٧,٦٣٠	١,١٧٧,٦٣٠		
				٤٠	٣١/٠٥/٢٠٢١	٣١/٠٥/٢٠٢١	١٤	٤٥	٩٣,٣٣	%٦٧,٦٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٧,٦٠	٣٢١,٧	١٥٦,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١,١٧٧,٦٣٠	١,١٧٧,٦٣٠		
٤٥	توريد وتوضيب ورس صلب التسليح (٦٠/٤٠)	طن	٢٣,٥٠٠,٠٠٠	٣٠٠	١٨/٠٥/٢٠٢١	٣٠/٠٦/٢٠٢١	٣٠	٤٥	٢٠,٠٠٠	%٦٥,٠٠											

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الرابعة - وسط الدلتا بطنطا)

مدير المشروع

مهندس / احمد ماهر

شركة سامكريت (مهندسون ومقاولون)

مدير المشروع (قطاع مشروعات النقل)

مهندس / محمد عبد القادر