

عملية تنفيذ اعمال رفع كفاءة وصلات بني سويف كوبري  
بخصوص :- النيل وكوبري السادات بطول ٥ كم مزدوج باستخدام تقنية  
تدوير طبقات الرصف ( FDR )

تنفيذ :- الشركة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق  
عقد رقم :- العقد رقم ( ٤٣٩ ) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

### السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص جاري رقم (٦) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه  
صور و باقي المرفقات  
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفى:- ٢٠٢٤/٠٢/١٩

مرفقات : ( )

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة من مذكرة مد المدة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

معروض

طارق يوسف الجزار



(۲)

**"امارة المشروعات"**

العقد رقم ( ٤٣٩ ) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

تحریر المیزان: ۱۹/۰۲/۲۰۲۱

**المطلوب :**

**تتمثل في :**

**مهندس المشروع :**

**مدير المشروع:**

أقر بصحة ذلك ،،

**ملاحظة: الملنات**

مدير عام المشاريع

پہنیں / پھینس

مصطفیٰ شہباز

أذكر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبيّنة يظهره وثقها

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

14.92.0A.Y6

و: مبلغ التماثل مبلغ ١٥,٧٦٩,٧٠٨,٧٤

### على الحساب نهائيا

رئيس الادارة المركزية

ممنوع

طکاری یوسف الجـزائـری

مدير عام الشؤون المالية والإدارية  
محال بمشوري بستان

اسم العميل: صليبة تنفيذ اعمال رفع كفاءة وصلات بني سويف كوبري النيل وكوبري المسادات بطول ٥ كم مزودج باستخدام تقنية كوبري طبقات الرصف ( FDR )

اسم العميل: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق  
رقم ومخار تصحين: العقد رقم ( ٤٣٩ ) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١  
بند الميزانية: مستخلص رقم ٦ جاري  
قيمة امر الاستاذ: ١٩,٦٢٨,٠٠٠.٠٠

### جملية الاستقطاعات

|                                 |           |                                  |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|
| جانبه                           | ٣٢,٨٨٥.٠٠ | %٥ تأمين اعمال                   |
| رسم الضمان                      | ١٥,٨٨٧.٠٩ |                                  |
| ارباح تص لتساع الفاص قسط        | ٦,٤٥٤.٢٩  |                                  |
| صلة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%        | ٠.٠٠      |                                  |
| تجارب العمل منطقة بني سويف      | ٠.٠٠      | تكاليف تجارب معدل الادارة العامة |
| %١٥ مصاريف اداريه               | ٠.٠٠      | %١٥ مصاريف اداريه                |
| %١٤ ضريبه قيمة مضاعفه           | ٠.٠٠      | %١٤ ضريبه قيمة مضاعفه            |
| مهندسين هندسية                  | ٠.٠٠      |                                  |
| تساع                            | ٠.٠٠      |                                  |
| تنمية                           | ٠.٠٠      |                                  |
| خصم غرامة التأخير               | ٠.٠٠      |                                  |
| يراعي قبل الصرف خصم محضر التقيم | ٠.٠٠      |                                  |
|                                 | ٠.٠٠      |                                  |
|                                 | ٠.٠٠      |                                  |

| رقم                | جمله الاصول                                | بيان                   |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| ١٥,٧٦٩,٧٠٨,٧٤      | بيان الاصول التي تمت الان                  | بيان الخصم من المصاريف |
| ٠.٠٠               | خصم فروق الاسعار الفيزيويين والشحوب MCO    |                        |
| ٠.٠٠               | خصم محضر التقيم استلام لمكاتب              |                        |
| ١٥,٠٩٢,٠٠٨,٧٤      | سابق صرفه                                  |                        |
| ٦٧٧,٧٠٠.٠٠         | مستحق صرفه                                 |                        |
|                    |                                            |                        |
|                    |                                            |                        |
| ٥٦,٢٢٦,٣٧          | جملية الاستقطاعات                          |                        |
| ٦٢١,٤٧٣,٦٣         | مالي المبلغ المستحق                        |                        |
| لرأس الدفع للشركات |                                            |                        |
| ٣٢,٢٧٩,٤٣          | حساب مصلحة الضرائب                         |                        |
| ١٧,٤٢٦,٥٧          | للتكاملات ق.ح قسط ٢.٧% طريق ٣.٦ كبري       |                        |
| ٠.٠٠               | حساب ميز مشروع قسمة فريخند استكمال وصلاحات |                        |
| ٠.٠٠               | شيك الشركة                                 |                        |

تاريخ نهاية برأصة التامين ٢٠٢١/١٠/٠١ تجديد الى ٢٠٢٤/٠١/٠١ تجديد الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠  
تاريخ انتهاء الاصل ٢٠٢١/١٠/١٤ مد مدة الى ٢٠٢٢/٠٥/٠٢ مد مدة ٢٠٢٣/١١/٠٢  
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع المصروفات والتكاليف المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية روجع حسابيا،