

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٦) ختامى اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدانرى الاقليمى / الاوتوستراد (القطاع التاسع (ب) مركز اطفيح محافظة الجيزة بطول ١,٥ كم ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الحمد للمقاولات العمومية وتوريدات مواد بناء
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٧/١٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ح / ح / حصر اعمال

كشف معدات / كشف مهندسين

بيان كميات / مقاييسه ختاميه

شهادات (التزام / سير عمل / مهندسين / محاجر)

خطاب محملات

محضر استلام ابتدائى / محضر تقيم

يعتمد ...

التوقيع /

مهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالاحالة الى العقد رقم ١١٢٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ (بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤)
اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيج / الدائري الاقليمي / الاوتوستراد
(القطاع التاسع (ب) مركز اطفيج محافظة الجيزة بطول ١,٥ كم ضمن من المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة " (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة الحمد للمقاولات العمومية وتوريدات مواد بناء
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعالیه يشمل توريد عدد (١) حاسب الي بالطابعه
(بجميع مشتملاته) علي ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمه عن طريق الاداره العامه
لمركز المعلومات بالهيئه علي ان يتم تسليمها للمخازن بمدينه نصر طبقا لكراسة الشروط ولا
يشمل سيارات او عمالة

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٧/١٥

يعتمد ...

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

5/1/19

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

مستخلص ختامي عن مشروع أصل رقع للأداء طويل كود ليد من وحدة الطريق / الإداري / الأقليمي / الأوتوسرود القطاع التاسع (ب) مركز الطريق محافظة الجيزة بطول 1.5 كم

شركة الجدة تشييد الطرق الصربية وتوريدات مواد البناء

عن قسمة ١٠٠٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣

رقم البند	البنية	الوحدة	القيمة المضافة	القيمة الأصل	نسبة الاستطاعة %	القيمة الأصل بعد الاستطاعات	القيمة الأصل بعد الاستطاعات	ملاحظات
٣	أصل رقع وإزالة مخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع لتسليم الحصى طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ولقمة شاملة مما جيبه بالترتيب المكمل لسطح نقل 30 كم.	3م	٣٧,٤٠	٣٤٣١,٧١	٠,٠٠ %	٣٣٨٥٧١,٩٥	٠,٠٠	تقرير المبنى والتقرير الاسويحة و الشهيرة متواجدة
٤	أصل تسليط ونقل التربة مساحية لخدم مقابلة للمواصلات وتشغيلها باستخدام الآلاتسوية بسك لا يزيد عن 25 سم	3م	٥١,٦٠	٩٣٨,٦٢	٠,٠٠ %	٥٣٨٦٣٢,٧٩	٠,٠٠	تواجد مهندسي الشركة
٥	كثرت توريد التربة	3م	١٢,٠٠	٩٣٨,٦٢	٠,٠٠ %	١٣٥٧٠٢,٠٦	٠,٠٠	التواجد متواجدة
٦	قيمة المواد المحجرة للتربة بالإضافة إلى نسبة التكت 25% + 12% استطلاعات	3م	٤٩,٠٠	٩٣٨,٦٢	٠,٠٠ %	٥١١٤٩٢,٣٨	٠,٠٠	توفر السلامة للمروية
٧	بالترتيب المكمل أصل توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتكرجة نتج تكسير التكرجات والمطابقة للمواصفات والتخرج ١٠٠% من نسبة كفاءة التربة عن ٨٥% ونسبة التفتت عن ٨٥% والاستساس عن ١٥% من ١٠ لا يزيد سمك الطبقة بعد التفتت عن 20 سم مسافة التفتت 25 كم.	3م	٢٠٠,٠٠	-١٢٢,٦٨	٠,٠٠ %	١٨٧٥٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٨	تلاء طبقة أساس	3م	٢٥,٠٠	-١٢٢,٦٨	٠,٠٠ %	٢٣٤٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة
٩	بشلت المسطح توريد وفرش طبقة رابطة بسك 5 سم	2م	١٤٢,٠٠	٧١٤,٠٠	٠,٠٠ %	١٠٢١٠٢,٠٠	٠,٠٠	المعمل متواجد المجودة لاصح عمره لإدارة مكتب الاشراف متواجد المهمات والمستزمات
								إجمالي قيمة الأعمال :-
								خصم 1% طبقاً للمفاوضة
								الإجمالي بعد خصم 1%

الإستشاري

الشركة المنفذة
التوقيع

رئيس مواد البناء
٧٣٥٠٠٠٠٠٠٠

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع

مهندس المشروع

التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ/ مصطفى عبد الجواد

المحاسب

مدير عام الصيانة والتنفيذ

التوقيع

م / نهى ابوب

يصدق

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع
١٠٠٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣