



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

منطقة الرابعة عشر - الثاني ومحلورة
 رقم :- (٢٠٢٢/٢٠٢٩/١٨٥٣) بتاريخ ٧/١٢/٢٠١٩

عن المدعى:- من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١

[illegible][illegible]

رئيس الكباري
مدير إدارة المشروعات
التوقيع: 
د. محمد السيد

الموقع / م. اسلام اشرف

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المشقة الرابعة عشر
التوقيع: 
أ.أ. أحمد عبد الجواد

استشاري المشروع : (spectrum)

مهندس المشروع : م. محمد مصطفى

مدير المشروع : م. / شادي حبيب

التوقيع : 22

التوقيع : 22

الطريق الدائري

Spectrum Consulting

SP-1-RCM

01011200

الشركة المنفذة : السلام للمقاولات
مهندس المشروع
التوقيع / **أحمد الزامل**
/ أحمد الزامل

مكتب قتي
التوقيع /
/ حسن محم



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٥٣) بتاريخ (٢٠٢٣/٠٤/١٢) بقيمة قدرها ١٩٨٨٠٠٠٠ (تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وثمانون ألف جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الحواجز الخرسانية وحمايات الميول لتوسعه الطريق الدائري من كوبري بديل السويس (السوبر جيت) حتي اكاديميه الشرطه (الاتجاهين) .

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٣) جاري للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٣/١١/٠١) و كذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ٦٦٥٤٣٣٠ (ستة ملايين وستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون جنيهاً فقط لا غير) .

يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرفقات:

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٣) مستخلص رقم (٣) جاري

حصر الاعمال

٢ خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزيه للطرق الاستثمارية
والشركات و الطريق الدائري و محاوره
مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



