

مستخلص رقم (١٢) جاري									
عملية :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أخني طريق زويل من المحطة (١١٤,٤٢٩) إلى المحطة (١٤٥,٩٣٨)									
وزارة النقل									
الهيئة العامة للطرق والكباري									
تفليظ : أيبكس الدولية للتقانة والمقاولات									
رقم الشئ	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنينة	القيمة حسب المقلية	مقدار العمل السابق / إيراد	مقدار الأعمال التي تمت خلال الدوة	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنينة)	استقطاع أو حجز (بالجنينة)	البقي بعد الاستقطاع
١- أعمال الكباري والأعمال المتماثلة									
٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	ج.م	٨٠,٥٠٠	٢٩,٠٠٠	٢٤٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٢٥٧٦,٠٠٠	جاري	٢٠٧٣٦٨,٠٠٠
٢٤	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ سم / (قطع القن وسلامة مرور متواجدة)	ج.م	٧٥٥,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤١,٠٠٠	-	٤٤,٠٠٠	جاري	٢٠٧٣٦٨,٠٠٠
٢٤	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ سم / وأقل من ٤٠٠ سم / 2م	ج.م	١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٦١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١٣,٠٠٠	جاري	٢٠٧٣٦٨,٠٠٠
٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	ج.م	٨٠,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٦٩٩٨,٠٠٠	١٥١٩٨٤,٠٠٠	جاري	١٥١٩٨٤,٠٠٠
٢٨	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ سم / (قطع إشا عشر ألف متر مكعب)	ج.م	٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٣٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٥,٠٠٠	جاري	١٥١٩٨٤,٠٠٠
٣٠	بالمتر المكعب ردم من تاج الحفر طبقاً لإختبارات الصلابة حول الأساسات وحول جسم الكوبري	ج.م	٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٣٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٥,٠٠٠	جاري	١٥١٩٨٤,٠٠٠
٣٧	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بطر ١٢٠ سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	ج.م	٦٤١,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	١٥٦٠,٠٠٠	١٩٧,٠٠٠	١٥٦١,٠٠٠	جاري	١٥٦١,٠٠٠
٣٧	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ سم / (سبع عشر ألف وسبع مائة متر طولي)	ج.م	٣٠٢٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	جاري	١٥٦١,٠٠٠
٤٠	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ سم / وأقل من ٤٠٠ سم / ٢م	ج.م	١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٦١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١٣,٠٠٠	جاري	١٥٦١,٠٠٠
٤١	بالحد عمل تجربة تمثيل على خوارق عمل حمل التجريبية (١٠٠%)	عدد	٦٥٢٤١٣,٠٠٠	٠,٣	٠,٣	٠,٣	٠,٣	جاري	٦٥٢٤١٣,٠٠٠
٤١	قطر ١٢٠ سم (قطع عدد ستة)	عدد	١٢٧٥٨٨,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٠,١٠٠	٥٤,٠٠٠	جاري	١٢٧٥٨٨,٠٠٠
٤٤	بالحد عمل إختيار " Sonic Coring Test " على طول الخوازيق بحدية ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق	عدد	١٢٧٥٨٨,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٠,١٠٠	٥٤,٠٠٠	جاري	١٢٧٥٨٨,٠٠٠
٤٤	١٢٠ سم باستخدام ماسور مختلفة (قطع عدد ثمان وخمسون)	ج.م	١٨٥٧,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	١٨٥٧,٠٠٠
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة غابية للأساسات وبنات الكمر سابق الصب	ج.م	٣٣٦٩,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٣١١,٠٠٠	١٤٤٣,٠٠٠	١٤٤٣,٠٠٠	جاري	٣٣٦٩,٠٠٠
٤٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالحد حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى إسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م3	ج.م	٥٠٤,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	جاري	٥٠٤,٠٠٠
٤٦	علاوة استخدام خرسانة عالية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	ج.م	٥٠٤,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	جاري	٥٠٤,٠٠٠
٤٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتجان والاكشاف باستخدام قرم مسطحة مع استخدام الشدة المدعاه والإكشاف التلزمه بالجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م3 ومحتوى إسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م3	ج.م	٤٢٧٤,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	جاري	٤٢٧٤,٠٠٠
٤٧	إرتفاع حتى ٩ م من مسوب، شهر المدعة حتى مسوب أعلى نقطة البناج (قطع ثلاث آلاف وخمسمائة متر مكعب)	ج.م	٤٤٦٩,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	٤٠٦,٠٠٠	٤٠٦,٠٠٠	جاري	٤٤٦٩,٠٠٠
٤٧	إرتفاع حتى ١٢ م من مسوب شهر المدعة حتى مسوب أعلى نقطة البناج (قطع أربع آلاف وثلاثة مائة متر مكعب)	ج.م	٨٩٤٢,٠٠٠	٤٣٤,٠٠٠	٤٣٤,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٤٣٤,٠٠٠	جاري	٨٩٤٢,٠٠٠
٤٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لأول الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالير	ج.م	٩٤٦٩,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	جاري	٩٤٦٩,٠٠٠
٤٨	إرتفاع حتى ٩ م من مسوب الأرض الطبيعية وحتى مسوب الركيزة ٣٠	ج.م	٨٩٤٢,٠٠٠	٤٣٤,٠٠٠	٤٣٤,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٤٣٤,٠٠٠	جاري	٨٩٤٢,٠٠٠
٤٨	إرتفاع أكبر من ٩ م من مسوب الأرض الطبيعية وحتى مسوب الركيزة ٣٠	ج.م	٩٤٦٩,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	جاري	٩٤٦٩,٠٠٠
٥١	بالمتر الطولي خرسانة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالير مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط التكم ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/م3 بعد 28 يوم من الصب، بالطبيعة ولا يقل محتوى الإسمنت عن 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face)	ج.م	٥٤٠٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	٥٤٠٨,٠٠٠
٥١	إرتفاع حتى 12 م من مسوب الأرض الطبيعية	ج.م	٥٤٠٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	٥٤٠٨,٠٠٠
٥٢	بالطن توريد وتركيب ودمس حديد تسليح B500 DWR لزوم المدعاه في الحديد المستخدم لمقاومة الإجهادات الناتجة من السرعات العاليه للقطار لزوم جميع الخواص الإشهادية للكوبري بالير والسر بالير التسليح طبقاً لوائح والرسومات التنفيذية	طن	٤١٤٩٣,٠٠٠	١٠٠١١,٠٠٠	١٠٠١١,٠٠٠	١٨٢٠,٠٠٠	١٨٢٠,٠٠٠	جاري	٤١٤٩٣,٠٠٠
٥٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشحن واختبار كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مبدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	طن	١٢١٨٧,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	جاري	١٢١٨٧,٠٠٠
٥٨	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من البوبونيم والدخان وجهان على اليلارد	م2	٦٤,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠	٤٥٧,٠٠٠	٤٥٧,٠٠٠	جاري	٦٤,٠٠٠
٦١	بالحد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٢١,٩٠٠	٢١,٩٠٠	جاري	٩٠٠٠٠,٠٠٠
٦٢	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٢١,٩٠٠	٢١,٩٠٠	جاري	٩٠٠٠٠,٠٠٠
٦٢	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٢١,٩٠٠	٢١,٩٠٠	جاري	٩٠٠٠٠,٠٠٠
٦٢	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٢١,٩٠٠	٢١,٩٠٠	جاري	٩٠٠٠٠,٠٠٠
إجمالي ما سبق صرفه									
المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ١٢)									
الهيئة العامة للطرق والكباري									
مدير المشروع									
٢٠٢٤ / /									
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة بظهوره وتقرها									
سبق صرفها إلى المقاول									
المحاسب /									
قرش جنينه									
يدفع المقاول مبلغ									
ملاحظة : الفات									
يتمسك									
مدير المصلحة									
٦٧٣٥٣٥٦٦٣,٠٠									
٦٢,٢٧٤٢٠٧,٠١									
٥٣٢٦١٤٥٥,٩٩									
الإستشاري العام للمشروع									
SYSTRA									
مهندس المكعب الفني م/ إيهاب الدواني									
١٢٠٠٠٠٠٠٠٠									
مدير المكعب الفني م/ مصطفى السيد									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع م/ رضا فتحي									
مدير المشروع									