

عن عملية أعمال الاتربة بالمرحلة الثالثة من محور ديروط على النيل في المسافة من كم ٧ حتى كم ١٠ بطول ٣ كم
(إتجاه الصحراوي الشرقي)

تنفيذ شركة بي أتش أسيوط للمقاولات والأعمال المتكاملة

عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤١٥

مذكرة بخصوص فروق الاسعار طبقا للقائمة الموحدة بتاريخ ١٥-٧-٢٠٢٢

ملاحظات	اجمالي قيمة الزيادة	التاريخ	جاري / ختامي	رقم المستخلص	م
	١٣٩٥٦,٦٠	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	ختامى	مستخلص ٤	1
	١٣٩٥٦,٦٠		الاجمالي		

مدير عام المشروعات مهندس الشركة

جشني المشروع مهندس الهيئة

م/ شعبان جابر

م/ اسلام محمد فوزى

م/ محمد السيد

م/ مينا جرجس

م/ شعبان جابر

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مصطفى علي احمد مسعود

مهندس/




عن عملية أعمال التربة بالمرحلة الثالثة من محور ديروط على النيل في المسافة من كم ٧ حتى كم ١٠ بطول ٣ كم
(إتجاه الصحراوى الشرقى)

تنفيذ شركة بى أتش أسىوط للمقاولات والأعمال المتكاملة

عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤١٥

مذكرة بخصوص فروق الاسعار طبقا للقائمة الموحدة بتاريخ ١٥-٧-٢٠٢٢

ملاحظات	اجمالي قيمة الزيادة	التاريخ	جاري / ختامي	رقم المستخلص	م
	١٣٩٥٦,٦٠	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	ختامى	مستخلص ٤	1
	١٣٩٥٦,٦٠		الاجمالي		

مهندس الشركة	مهندس الهيئة	جشني المشروع	مدير عام المشروعات
م / شعبان جابر	م / مينا جرجس	م / محمد السيد	م / اسلام محمد فوزى
			

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مصطفى علي احمد مسعود

