

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٢٠٠٤٤٦٢.٦٩ جنيه قيمة تعويضات عن مستخلص رقم (٥/١) اعمال طريق وصلة اطفيح من طريق الصعيد الحر حتى الطريق الزراعى الشرقى بطول ٤ كم مركز اطفيح محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر) تنفيذ شركة / شركة المجدى للمقاولات العمومية - شريف هلال عبيد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٦/١٢

عدد المرفقات ()

صور من المستخلص

استماره ٥٠ ع ح

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيخ

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

مصلحة : الرياسة العامة للزراعة والري
قسم : العقود
المبلغ المستحق إلى : شركة المحرك للمقاولات العمومية لصناعات الطرق
الطلبات طيه ، أو : تكون بضاعة من ١ م
صلى مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : _____
شيك على البنك المركزي فى : _____
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة المحرك للمقاولات العمومية لصناعات الطرق
يسحب باسم _____
ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

بيانات القوائم

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٢٠١٩	١٩	٤٤٦	٦٩

الحملة

كتب المراجعة
رئيس القسم
رئيس الإدارة المركزية

تقيد فى السجل برقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
١	صحة تكميلية مشروع أى طريق وصلة أطفح ما طريق الصعيد الجديد من الطريق الزراعى الشرق بطول ٤ كم من ما ، و ما	إحمال الأصل	٢٠١٩	٤٤٦	٦٩			

بيانات الاستقطاعات

قرش	جنيه	رسم الدفعة	صافى القيمة المطلوب صرفها
_____	_____	_____	_____

علامه

فى سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات : _____
بتاريخ : _____
الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
روجع فى سنة ٢٠١
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ مبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢-٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») : _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____
(٣) الختم ذو التاريخ _____
(٤) قيد فى سجل _____
(٥) أدرج فى كشف _____
(٦) استلمت _____

إمضاءات موظفى الشطب

رقم : _____
شيك
إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط : _____

تحت رقم : _____
الشيكات
الحسابات

إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____
الشيكات
الحسابات

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك
إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____
فى سنة ٢٠١

تاريخ استلام المؤلف: 2022/1/13 مدة تنفيذ الخدمة: 8 شهر

الاجمالي

التوقيع:

التوقيع: *أحمد محمد*

تاريخ استلام الموقع: 2022/1/13
مدة تنفيذ العملية: 8 شهر

الاجمالي

م / نصر محمد نصر طبخ

حاسب / مصطفى عبد الجواد

أريخ استلام الموقع: 2022/1/13 مدة تنفيذ الصيانة: 8 شهور

الاجمالي

نصر محمد نصر طبيخ

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والمواصلات - دمشق

المنطقة المركزية الأولى

مشروع بضعل طريق، وصلة بطريق من طريق الصعيد البحر، حتى الطريق الدائري الشرقي بطول 4 كم

تأهيل شركة المصنوع، لتطبيقات الحوسبة لوصف الطرق

عدد رقم: 2022/2021(439) تاريخ: 2021/12/20

تاريخ امر الاستد: 2021 / 10 / 13

تاريخ استلام الموقع: 2022/1/13 مدة تأهيل الصالية: 8 شهور

مستخلص رقم (4) عن الفترة من											
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	اللفة	الاجمالي	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر					
6	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسطحة للثقل 25 كم	نوفمبر- 2022	17	17	6500.00	6500.00	3م	200	1300000.00	12.31%	160,030.00
8	اعمال انشاء طبقة تشريب MC	نوفمبر- 2022	17	17	19000.00	19000.00	2م	27.75	527250.00	13.17%	69,438.83
10	اعمال انشاء طبقة رابطة 6 سم	نوفمبر- 2022	17	17	18000.00	18000.00	2م	143	2574000.00	13.86%	356,756.40
الاجمالي											
											586,225.23

الشركة المنفذة


مكتب الاستشاري

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

التوقيع /



رئيس

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

م. / محمد ناصر طبع

مدير عام - المهندس / محمد /

التوقيع /

م. / محمد /

وزارة النقل
 هيئة خدمة الطرق والكباري والممرات
 منطقة غرب الدمام
 مشروع تاسيس طريق وسعة الطريق من طريق الدمام حتى طريق الدمام الشرقي بطول 4 كم
 تخطيط شركة تاسيس وتنفيذ مشروع تاسيس طريق
 رقم 2022/2021/439 بتاريخ 2021/12/20
 تاريخ اتمام العمل 2021/10/13
 تاريخ استلام الموقع 2022/1/13 مدة تنفيذ العمل 8 شهور

مستخلص رقم (5) عن المفترة من		2022/11/21	حتى	2022/12/08	17	يوم						
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الفترة	الاجمالي	نسبة التعويض	الجمالي قيمة التعويض	
			عدد الايام	الجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	النسبة المنفذة/شهر						
5	اعمال تحميل ونقل التربة مسافة النقل 20 كم	نوفمبر - 2022	9	17	6000.00	3176.47	3م	51.6	163905.88	9.85%	16,144.73	
		ديسمبر - 2022	8	17	6000.00	2823.53	3م	51.6	145694.12	14.63%	21,169.36	
6	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل 25 كم	نوفمبر - 2022	9	17	13500.00	7147.06	3م	200	1429411.76	12.31%	175,960.59	
		ديسمبر - 2022	8	17	13500.00	6352.94	3م	200	1270588.24	17.34%	220,320.00	
8	اعمال انشاء طبقة تشريب MC	نوفمبر - 2022	9	17	13850.00	7332.35	2م	27.75	203472.79	13.17%	26,797.37	
		ديسمبر - 2022	8	17	13850.00	6517.65	2م	27.75	180864.71	14.81%	26,424.33	
10	اعمال انشاء طبقة رابطة 6 سم	نوفمبر - 2022	9	17	15700.00	8311.76	2م	143	1188582.35	13.86%	164,737.51	
		ديسمبر - 2022	8	17	15700.00	7388.24	2م	143	1056517.65	16.88%	178,340.18	
الاجمالي												829,894.07

بمقتضى ...
 رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /
 م / عمر محمد نصر طبع

مدير عام التخطيط
 م / محمد صالح
 التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
 التوقيع /
 م / مصطفى عبد الجواد

مهندس المشروع (الهيئة)
 التوقيع /
 مدير المشروع (الهيئة)
 التوقيع /

الشركة المنفذة
 التوقيع /