

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

*بالاحالة الي طلب شركه التقوي للمقاولات والتجاره بشأن صرف فروق الاسعار عن مشروع تنفيذ استكمال الاعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٠ كم .

نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (١٦-١٥-١٤-١٣)

*برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

مرفق عدد ()

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

بيانات الفواتير				رقم	الختم ذو التاريخ
رقم	تاريخ	جنية	قرش		
١٩٢٠	٢٢٧	٠٧			
مصلحة					
قسم					
المبلغ المستحق إلى بنك القوي للمقاولات والنجارة					
الطلبات طية أو ..					
بموجب					
مصدر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة					
إذن صرف على					
شيك على البنك المركزي في					
شيك على الخارج					
صاحب الحق أو					
يسحب باسم					
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :					
الجهة					

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		قرش	جنية	رقم	الختم ذو التاريخ
	بيانات	نوع الخصم	قسم	فرع				
	استكمال الامان المستحق لطريقه وهدمها	بند	١٩٢٠	٢٢٧	٠٧			
	رابط المصنفات المالية بالطريقه الصراف	فصل						
	القرش سواحل / ابو طي بطول ٢٠ كم	فرع						
	بيانات الاستقطاعات	قسم						
	عادي إضافي دمنغة توقيع	فرع						
	قرش جنية قرش جنية قرش	قسم						
	رسم الدمنغة	فرع						
	صافي القيمة المطلوب صرفها	قسم						

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

الإمضاء

الإمضاء


بتاريخ

الإمضاء

الختم ذو التاريخ



وكيل الحسابات



الختم ذو التاريخ



الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الثامنة - بقتا

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع / إستكمال الاعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية
بالطريق الصحراوي الغربى سوهاج / أسيوط بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

م	رقم المستخلص	التاريخ	فروق الأسعار
1	ج13	2022/12/27	0.00
2	ج14	2023/07/06	665516.11
3	ج15	2023/09/01	700288.89
4	ج16	2023/12/11	564522.06
الإجمالي			1,930,327.07

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين



[Handwritten signature]

