

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواى / السنجا النزله
من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتى كوبري البطس
بخصوص : (القطاع الثاني) مركز ابشواى بطول ١.٥ كم محافظة
الفيوم (بالامر المباشر)

تنفيذ : شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الثالث) عن العمليه عاليه من
اصل و صورته و باقي المرفقات

**برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٣/١٧

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور نتائج العينات

خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواى / السنجا النزله
من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتي كوبري البطس
بخصوص : (القطاع الثاني) مركز ابشواى بطول ١.٥ كم محافظة
الفيوم (بالامر المباشر)

تنفيذ : شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

- بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه
بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات .
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد .
 - ٢- لا يوجد سيارة محمله .
 - ٣- يوجد محملات في هذا العقد و تم توريد الادوات المكتبيه اللازمه طبقا للعقد عن طريق الادارة العامه لمركز المعلومات بالهيئه .
 - ٤- يوجد بند اتربه في المستخلص .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٣/١٧

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

(۶) استلمت

المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواى / السنجا النزله من تقاطع شارع الشيخه فاطمه
حتى كوبري البطس
(القطاع الثاني) مركز ابشواى بطول 1.5 كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/01/20

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

بند	نوع الاعمال	الوحدة	كميه السابقكميه خلال المدة الاجمالي	الموقع	
				من	الي
6	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	3م	3,630	110	3,740
7	اعمال انشاء طبقة تشريب (بریم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	2م	0	4,866	4,866
8	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطه سمك 6 سم	2م	0	4,866	4,866

مدير عام التنفيذ و الصيانه

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

محمد كبر سنجا 2

بيت الخبرة للاستشارات الهندسية
د.م. محمد عبد الحميد محمد
ل.د. محمد ١٥٨٢ / رقم قيد: ١٩/٨٤٤
م.ش.ر.ج. محليات الفيوم

شركة اسك للمقاولات
العمومية و الاعمال المتكامله
ت. ١٩٩٤ / م. ٧٣٦٧٥٧٣٢٧

شركة اسك للمقاولات العمومية اعمال متكامله

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2024/02/19

[illegible]

شركة أسك للمقاولات
العمومية والأعمال الهندسية
س.ت: ٦٩٩٤ ب.ض: ٧٢٦٧٥٥٧٢٧

المهندسين /

ملاحظة: الفئات

18

2,8

مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواى / السنجا النزله من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتي كوبري البطس
(القطاع الثاني) مركز ابشواى بطول 1.5 كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

اسم العمل :

شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله

اسم المقاول :

العقد رقم (203) لسنة 2024/2023

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (3)

بند الميزانية :

5,015,123.00

قيمه امر الاستك

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	50,738.01	5% تأمين اعمال
	23,591.32	رسم النعنه
	0.00	تكاليف معمل
	0.00	15% مصاريف اداريه
	0.00	14 % ضريبيه مضافه
	9,664.38	الارياح ترمص
	50,000	تطيه مبلغ جنيه (فقطو قدرة خمسون الف جنيهها لا غير) لحين و رود نتائج العينات

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	2,832,699.83	بيان الاعمال التي تمت الان
	0.00	
	0.00	مصرح بصرفه
	1,817,939.63	سابق صرفه
	1,014,760.20	مستحق صرفه
	133,993.71	جملة الاستقطاعات
	880,766.49	صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
	48,321.91	حساب مصلحة الضرائب
	34,791.78	التأمينات الاجتماعيه

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

روجع حسابيا,,

