

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٥) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى اعلى محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطار الكهربائى السريع ( السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر المباشر)  
تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


تحريراً فى : ٢٠٢٤/٢/٢٠

عدد المرفقات ( )  
أصل وصورتين من المستخلص  
عدد (١) حصر اعمال  
عدد (١) كشف مهندسين  
عدد (١) كشف معدات  
خطاب محملات

يعتمد ...  
رئيس الإدارة المركزية

انصر محمد طييح

مهندس



# جمهورية مصر العربية

## استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: الهيئة العامة للطمر والكبار

قسم: العقود

المبلغ المستحق إلى: شركة النيل العامة للإنشاء والطرم

بموجب: } الطلبات طيه، أو: } ٣ (٥) جارى

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف التقدمة بواسطة

} إذن صرف على: \_\_\_\_\_

} شيك على البنك المركزي فى: \_\_\_\_\_

شيك على الخارج } صاحب الحق أو: \_\_\_\_\_

يسحب باسم } شركة النيل العامة للإنشاء والطرم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى: \_\_\_\_\_

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٧٩٢٩٦٧٤,٤	
الجملة		٧٩٢٩٦٧٤,٤	

رقم: \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

مدير الادارة المركزية ٢٠١

تفيد فى السجل برقم: \_\_\_\_\_

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
		٧٩٢٩٦٧٤,٤				٣ (٥) جارى عدم عملية انشاء دكتور تقاطع حور سفنكس مع مسار القطار السريع	
			إجمالى الأصل				٣٠٢٠ / ١٤٢٠
			قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
					عادى	إضافى	
					قرش جنيه	قرش جنيه	
					دمغة توقيع	رسم الدمغة	
					قرش	قرش	
					صافي القيمة المطلوب صرفها		

رؤجج

رئيس المصلحة

علامة

فى \_\_\_\_\_ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: \_\_\_\_\_ الإمضاء:

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: \_\_\_\_\_ الإمضاء:

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: \_\_\_\_\_ الإيرادات بتاريخ: \_\_\_\_\_ الإمضاء:

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

رؤجج فى \_\_\_\_\_ سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك  
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى \_\_\_\_\_ سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠٠٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط:

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة: \_\_\_\_\_ إمضاءات موظفى الشطب

(٣)

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب: \_\_\_\_\_ رقم: \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط:

(٤) قيد فى سجل: \_\_\_\_\_ تحت رقم: \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط:

(٥) أدرج فى كشف: \_\_\_\_\_ الشيكات: \_\_\_\_\_ رقم: \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط:

الشيكات  
الشيكات

الشيكات



عن عملية : عملية انشاء كوبري تقاطع محور سفنكس مع مسار القطار السريع  
خلال المدة من : بدء العمل حتى : ٢٠٢٣/١٢/٣٠

مستخلص رقم (٥) جاري  
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات  
إدارة : مشروعات الكباري - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٥  
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجرأوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
<b>أولاً :- أعمال الكباري</b>												
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة	١٣٣٠	٤٠٠	م.ط	٤٨٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	جاري	١٩٢٠٠٠	٠	١٩٢٠٠٠	البرنامج الزمني موجود
٦	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٢	١٤٨٠٠٠	بالعدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٤٨٠٠٠	٠	١٤٨٠٠٠	عدد (٥) مهندسين متواجدين
٨	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣١٠٠	٤٧٢٠	م.ط	٢٩٢٢	٠,٠٠	٢٩٢٢,٠٠	جاري	١٣٧٩١٨٤٠	٠	١٣٧٩١٨٤٠	مكتب الاشراف متواجد
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٤٠٠٠	٩٠	م	٣٩٨٠	٠,٠٠	٣٩٨٠,٠٠	جاري	٣٥٨٢٠٠	٠	٣٥٨٢٠٠	عدد(١) مراقب متواجد
١٤	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٢٠٠	١٨٨٥	م	١٤٤	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	جاري	٢٧١٤٤٠	٠	٢٧١٤٤٠	عدد(٢) لوحة المشروع متواجدة
١٦	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٣١٠٠	٢٥٧٠	م	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري	٧٩٦٧٠٠٠	٠	٧٩٦٧٠٠٠	تأمين وسلامة المرور يوميا متواجدة
١٦-أ	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم <sup>٢</sup> بزيادة محتوى الاسمنت من	٣١٠٠	١٨٠	م	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري	٥٥٨٠٠٠	٠	٥٥٨٠٠٠	تعليمات الامن الصناعي يوميا متواجدة
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	١١٢٥	٣٢٨٠	م	٦٤٦	٢٠٤,٠٠	٨٥٠,٠٠	جاري	٢٧٨٨٠٠٠	٠	٢٧٨٨٠٠٠	تقرير (مبدئي - نصف شهري - شهري) متواجد
١٧-أ	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطار او البلاطة	١١٢٥	٩٠	م	٦٢٨	٢٠٤,٠٠	٨٣٢,٠٠	جاري	٨٣٢٠٠	٠	٨٣٢٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
١٧-ب	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	١١٢٥	٩٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة	١٠٠٠	٣٤٢٠	م	٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠	جاري	٧٥٩٢٤٠	٠	٧٥٩٢٤٠	تم استكمال الاستاذة بطبقة على السطح
١٨-أ	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطار او البلاطة	١٠٠٠	١٠٠	م	١٢٣,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	جاري	١٢٣٠٠	٠	١٢٣٠٠	طبقة طرانة بنسب مجلس الادارة
١٨-ب	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	١٠٠٠	١٠٠	م	١٢٣,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	جاري	١٢٣٠٠	٠	١٢٣٠٠	(مرفق صورة) أي اسبريكر
٢٠	توريد وتشغيل وترتيب ورس حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٤٠٠١	٤١٠٠٠	طن	١٢٤٧٤	٤٥٠,٠٠	١٦٩٧,٠٠	جاري	٦٩٤٧٧٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٦٩٤٧٧٠٠٠	
٢٠-أ	بطول ١٢ متر	٣٧٠٠	٥٥	م	١٤٢٦	٠,٠٠	١٤٢٦,٠٠	جاري	٧٨٤٣٠	٠	٧٨٤٣٠	
٢٢	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٣٧٠٠	٥٥	م	١٤٢٦	٠,٠٠	١٤٢٦,٠٠	جاري	٧٨٤٣٠	٠	٧٨٤٣٠	
<b>تصحيحات</b>												
٢٠-أ	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٤٠٠١	٤١٠٠٠	طن	٥٥٠	٤٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٤١٠٠٠٠	١٦٤٠٠٠٠	٢٤٦٠٠٠٠	تصرف بنسبة ٦٠%
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط C2	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٢٧٦٠٠٠	١١٠٤٠٠	١٦٥٦٠٠	تصرف بنسبة ٦٠%
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط C2	١٦٨٠٠٠	١٦٨٠٠٠	عدد	١٢	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٢٠١٦٠٠٠	٨٠٦٤٠٠	١٢٠٩٦٠٠	تصرف بنسبة ٦٠%
٣٢	بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات	٣٢	١٠٠	م	٣٠٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	تصرف بنسبة ٦٠%
٣٢-أ	مسافة النقل لاتقل عن ٥٠ كم	٣٢	١٠٠	م	٣٠٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	تصرف بنسبة ٦٠%
<b>الاحتمالي ( فقط وقدره مائة مليوناً واربعمائة الفاً وثمانمائة وخمسون جنيهاً فقط لآخرين )</b>												
											١٠٠٤١٩٨٥٠٠٠	
											٥٠٢٤٩٩,٢٥	خصم ٠,٥٠% طبقاً لمحضر المفاوضات
											٩٩٩٩٧٣٥٠,٧٥	الاحتمالي بعد الخصم
											٩٢٠٦٧٦٧,٢٥	السابق
											٧٩٣٩٦٧٢,٤٠	الصافي

أقر بصحة ذلك :

الشركة المنفذة :-

استشاري المشروع

مدير التنفيذ :-  
التوقيع :-  
مدير عام منطقة التنفيذ  
التوقيع :-

مهندس المشروع  
التوقيع :-

مدير المشروع  
التوقيع :-

مدير المشروع  
التوقيع :-

مدير عام المشروعات  
التوقيع :-

المحاسب  
التوقيع :-  
مدير عام المالي والاداري  
التوقيع :-

يعتمد :-  
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية  
التوقيع :-

