



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للمطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤٥) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي طاقة ٢٠٠٠ م^٣ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائري))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ حتى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ م

المقاول بموجب أمر التكلفة الصادر بتاريخ ٢٠٢١ / ٠٦ / ٢٢ م والعقد رقم (٣١٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٠١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	المطلوب صرفه		ملاحظات
		جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحي من تاريخ محضر تسليم الموقع وخلال فترة استعادة ورفع كفاءتها وخلال سنة الضمان المجانية والبند شامل توريد الكيماويات (كلور - حديدوز - EM ... إلخ) اللازمة للتعميم والتطهير ، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبة) .	..	..	١٨ شهر	١٨ / ٢١	١٨ / ٠	١٨ / ٢١	جاري	٥٧٧٥٠٠٠	٥٧٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	١. تم عمل اللافتات باسم المشروع بطريق طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٢	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحي بعد انتهاء سنة الضمان المجانية من تاريخ محضر الاستلام النهائي لأعمال استعادة ورفع الكفاءة والبند شامل قطع الغيار وتوريد الكيماويات (كلور - حديدوز - EM ... إلخ) اللازمة للتعميم والتطهير ، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبة) .	..	..	٢٤ شهر	٢٤ / ٢٣	٢٤ / ١	٢٤ / ٢٤	جاري	٨٠٤٠٠٠٠	٧٧٠٥٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠٠	٢. تم توفير وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
								أم نهائي					٣. تم توفير وثيقة التأمين على الأعمال الدائمة والموقتة متضمنة جميع المعدات (محركات - طلمبات) والموجودة في محطة المعالجة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
													٤. تم توفير الصلة المحملة طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
													٥. تم توفير وسيلة الانتقال طوال فترة المستخلص طبقاً لمنظومة السجلات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
													٦. تم توفير كافة مستلزمات الإجراءات الاحترازية والقيام بالإجراءات الوقائية بموقع الأعمال طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
													٧. تم توفير كافة متطلبات الأمن والسلامة للعاملين التابعين للهيئة بموقع الأعمال طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
													٨. تم توفير كرفان إداري وتم تجهيزه بالكامل بمقر الهيئة العامة للطرق والكباري وبمدينة نصر طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
													٩. مهندس العملية متواجد طبقاً لكراسة الشروط .
													١٠. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لنقش الشروط والمواصفات الفنية .
	الإجمالي								١٣٨١٥٠٠٠	١٣٤٨٠٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠٠	

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /

مليم

جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

التاريخ

مليم

جنيه

يدفع إلى المقاول

ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

مدير أعمال التشجير
مهندس /
الإدارة العامة للتشجير
محمد مصطفى الدهان



التاريخ : / /



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



إمارة القاهرة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤٥) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة ٢٠٠٠ م^٣ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائري))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ حتى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ م

المقابلة بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢١ / ٠٦ / ٢٠ م والعقد رقم (٣١٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٠١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

ملاحظات	الباقى		المطلوب صرفه	ما سبق صرفه	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار العمل السابق إجزائه	المقررات	الفئة		نوع العمل	رقم البند
	جنيه	لش											جنيه	لش		
إجماليات الأعمال بالمستخلص	٣٣٥٠٠٠	٠٠	١٣٤٨٠٠٠٠	١٣٨١٥٠٠٠	جاري	١٣٨١٥٠٠٠	جاري	١٣٨١٥٠٠٠	١٣٨١٥٠٠٠	١٣٨١٥٠٠٠	١٣٨١٥٠٠٠	١٣٨١٥٠٠٠	١٣٨١٥٠٠٠	١٣٨١٥٠٠٠	١٣٨١٥٠٠٠	١٣٨١٥٠٠٠
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٤١٧٣٧٥	٠٤١٧٣٧٥	نهائي	٠٤١٧٣٧٥	نهائي	٠٤١٧٣٧٥	٠٤١٧٣٧٥	٠٤١٧٣٧٥	٠٤١٧٣٧٥	٠٤١٧٣٧٥	٠٤١٧٣٧٥	٠٤١٧٣٧٥	٠٤١٧٣٧٥	٠٤١٧٣٧٥
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	١١١٩٧١٥٦	١١١٩٧١٥٦	نهائي	١١١٩٧١٥٦	نهائي	١١١٩٧١٥٦	١١١٩٧١٥٦	١١١٩٧١٥٦	١١١٩٧١٥٦	١١١٩٧١٥٦	١١١٩٧١٥٦	١١١٩٧١٥٦	١١١٩٧١٥٦	١١١٩٧١٥٦
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢١٧٥٨٣٥	٢١٧٥٨٣٥	نهائي	٢١٧٥٨٣٥	نهائي	٢١٧٥٨٣٥	٢١٧٥٨٣٥	٢١٧٥٨٣٥	٢١٧٥٨٣٥	٢١٧٥٨٣٥	٢١٧٥٨٣٥	٢١٧٥٨٣٥	٢١٧٥٨٣٥	٢١٧٥٨٣٥
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٣٧٨٤٩٤٨,٠٠	٣٧٨٤٩٤٨,٠٠	نهائي	٣٧٨٤٩٤٨,٠٠	نهائي	٣٧٨٤٩٤٨,٠٠	٣٧٨٤٩٤٨,٠٠	٣٧٨٤٩٤٨,٠٠	٣٧٨٤٩٤٨,٠٠	٣٧٨٤٩٤٨,٠٠	٣٧٨٤٩٤٨,٠٠	٣٧٨٤٩٤٨,٠٠	٣٧٨٤٩٤٨,٠٠	٣٧٨٤٩٤٨,٠٠
	٣٣٥٠٠٠	٠٠	٣٦٠٥٥٣١٤,٠٠	٣٦٣٩٠٣١٤,٠٠	نهائي	٣٦٣٩٠٣١٤,٠٠	نهائي	٣٦٣٩٠٣١٤,٠٠	٣٦٣٩٠٣١٤,٠٠	٣٦٣٩٠٣١٤,٠٠	٣٦٣٩٠٣١٤,٠٠	٣٦٣٩٠٣١٤,٠٠	٣٦٣٩٠٣١٤,٠٠	٣٦٣٩٠٣١٤,٠٠	٣٦٣٩٠٣١٤,٠٠	٣٦٣٩٠٣١٤,٠٠
إجمالي قيمة المستخلص بالكامل																

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

المقاول /

التاريخ : / /

المحاسب

التاريخ

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعتماد /

مهندس /

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاها ما وقدره سبق صرفها إلى المقاول