

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

نتشرف بأن نرسل لسيادتك طيه المستخلص جاري رقم (5)

عملية: مشروع تنفيذ شبكة الطرق الداخلية ضمن مشروع تطوير ميناء العين
السخنة

- تنفيذ : شركة توشكا للتجارة والمقاولات

- عقد رقم 2023-2022-1941

- بقيمه : 30680000 جنيها (فقط ثلاثون مليون وستمانه وثمانون الف جنيها لا غير)

- باجمالي : 128797608 جنيها (فقط مانه ثمانية وعشرون مليون وسبعمانه سبعة وتسعون الف

وستمانه وثمانية جنيها لا غير)

- وذلك حتى تاريخ 2023/9 / 12

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بما يلزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في 2023 / 9 / 19

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + 3 صورة
- 1 استمارة 50 ع. ح.
- حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطح
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تنفيذ شركة تونكا للتجارة والمطويات

مشروع تنفيذ شبكة الطرق الداخلية ضمن مشروع تطوير ميناء العين السخنة (الطريق الشريفي الجنوبي)



الهيئة العامة للغمر (جذب ميناء)
2023 / 2022 / 1941 رقم

رقم الطلب	الطلب	ملاحظات جاري رقم 5		بدء التنفيذ 18/5/2023		من الاصل المدة من بدء العمل حتى 12/9/2023		ملاحظات	
		الطلب	الطلب	الطلب	الطلب	الطلب	الطلب	الطلب	الطلب
1	1060	2	171818	88687,60	28000,00	116687,60	123688856,00	123688856,00	123688856,00
2	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
3	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
4	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
5	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
6	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
7	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
8	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
9	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
10	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
11	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
12	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
13	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
14	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
15	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
16	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
17	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
18	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
19	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
20	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
21	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
22	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
23	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
24	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
25	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
26	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
27	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
28	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
29	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
30	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
31	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
32	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
33	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
34	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
35	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
36	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
37	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
38	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
39	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00
40	40	2	171818	102718,80	25000,00	127718,80	6108752,00	5108752,00	5108752,00

7- بالقيمة المضافة على الوحدة
8- بالقيمة المضافة على الوحدة
9- بالقيمة المضافة على الوحدة

مدير عام مشروع تطوير ميناء العين السخنة
مهندس احمد الحارثي

مدير عام مشروع تطوير ميناء العين السخنة
مهندس احمد الحارثي

مدير عام مشروع تطوير ميناء العين السخنة
مهندس احمد الحارثي

مدير عام مشروع تطوير ميناء العين السخنة
مهندس احمد الحارثي

مدير عام مشروع تطوير ميناء العين السخنة
مهندس احمد الحارثي

مدير عام مشروع تطوير ميناء العين السخنة
مهندس احمد الحارثي

مدير عام مشروع تطوير ميناء العين السخنة
مهندس احمد الحارثي

مدير عام مشروع تطوير ميناء العين السخنة
مهندس احمد الحارثي