

الهيئة العامة للنقل
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٧٨٦٨٠

الهيئة العامة للنقل
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٧٨٦٨٠

الهيئة العامة للنقل
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٧٨٦٨٠

الهيئة العامة للنقل
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٧٨٦٨٠

الهيئة العامة للنقل
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٧٨٦٨٠



الهيئة العامة للنقل
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٧٨٦٨٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (١) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مردفا بها استمارة (٥٠ ع . ح) .

برجاء التفضل بلاحظة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجع والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في: ٢٠١٩/١١/٢٣

مردقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع . ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط/المنيا

مهندس /

مصطفى علي احمد مسعود



محضر استلام موقع

مشروع : أعمال الاستشارات الفنية لكوبري أعلى السكة الحديد بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا

الاستشاري : بيت الهندسة

اشراف : المنطقة السابعة - اسيوط

طبقا للتعاقد رقم (2024/2023/53) المؤرخ في 2023/7/12

انه في يوم الاحد الموافق 2023/7/16 وبناءا علي خطاب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتكليف وضرورة التواجد بالموقع وبحضور كل من :-

ممثلا عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

1- السيد المهندس / محمد مصطفى عز الدين

ممثلا عن بيت الهندسة

2- السيد المهندس / عبدالرحمن صلاح محمد

تم المرور علي الموقع عاليه وتبين انه لا يوجد أي عوائق ظاهرية تمنع البدء في العمل وعليه يعتبر تاريخ 2023/7/16 هو تاريخ استلام الموقع وبدء اعمال الاشراف علي التنفيذ .

وهذا محضر منا بذلك

التوقيعات

المهندس / محمد مصطفى عز الدين



المهندس / عبدالرحمن صلاح محمد



يعتمد
.....

رئيس الادارة المكزية المنطقة السابعة (اسيوط والمنيا)

م/ مصطفى علي سعود



استشارات الاستشارية الفنية لمشروع كوبرى اعلى مزلق - بنى مزار

مستخلص جـازى رقم (١١)

قيمة التعاقد الكلية

٢٢١٩.٦٢.٠٠

قيمة المستخلص الجارى للشركة
حتى تاريخه

١٢٤٦٣٧١٩.٠٠

نسبة المكتب = ٠.٧٨٩ %

من قيمة عقد الشركة المنفذة

حتى تاريخه

٢٠٢٣/١٠/٢٢

من بدء العمل

رقم العقد

٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣

الشركة المنفذة للكوبرى : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	المرحلة الاولى (مرحلة التصميم بنسبة ٣٠ % * قيمة التعاقد)							
	اعمال اللوحات التصميمية للكوبرى ٤٠ % نسبة المرحلة الاولى (٠.٤٠ * ٠.٧٨٩ * ٠.٠٠٠٧٨٩ = *الجمالي قيمة المشروع)	مقطوعه بالنسبة	٠.٠٠	٢٦٦٢٨٧.٤٤	٢٦٦٢٨٧.٤٤		٢٦٦٢٨٧.٤٤	
٢	المرحلة الثانية (مرحلة الاشراف على التنفيذ بنسبة ٧٠ % * نسبة من مستخلص الشركة)							
	مرحلة الاشراف على التنفيذ (٠.٧ * ٠.٧٨٩ * ٠.٠٠٠٧٨٩ = * قيمة المستخلص الجارى)	مقطوعه بالنسبة	٠.٠٠	٦٨٨٣٧.١٢	٦٨٨٣٧.١٢		٦٨٨٣٧.١٢	
اجم			٠.٠٠	٣٣٥١٢٤.٥٦	٣٣٥١٢٤.٥٦	٠.٠٠	٣٣٥١٢٤.٥٦	
اجمالى قيمة الأعمال السابقة						٠.٠٠		
اجمالى قيمة الأعمال المستحقة							٣٣٥١٢٤.٥٦	
اجمالى قيمة الأعمال الحالية							٣٣٥١٢٤.٥٦	

ثلاثمائة واربعه عشر الفا وسبعمانه وسبعه وثلاثون جنيها وثمانية واربعون قرشا فقط لا غير

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

روجع فوجد على صحته ... أقر بصحة ملاحظات الفئات نهائيا ...

مهندس المشـروع

مدير المشـروع

التوقيع

التوقيع

مدير عام المشروعات

١ / م / محمد محمد

التوقيع

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة باسيوط والمنيا

التوقيع

م / مصطفى على مسعود

عن مكتب شركة بيت الهندسة

استشارى المشـروع

م / عبد الرحمن صيلاخ محمد

التوقيع

اعمال الخدمات الاستشارية العقبة بمسروع كوبري اعلى مزارق - ان بني مزار

مستخلص جاری رقم (۱)

قيمة التعاقد الكلية

۲۲۹۹۱۲.۰۰

قيمة المستخلص الجاري للشركة
حتى تاريخه

12463719...

نسبة المكتب = ٠.٧٨٩ %

من قيمة عقد الشركة المنفذة

رقم العقد

2.24/2.23/03

الشركة المنفذة للكوبري : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

حقیقی تاریخہ

٢٠٢٣/١٠/٢٢

[illegible]

ثلاثمائة واربعه عشبعمانه وسبعه وثلاثون جنيها وثمانيه واربعون قرشاً فقط لا غير

... روجع فوجد علي صحته ... أقر بصحة ملاحظات الفنان نهانيا ...

شعامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير المشروع

لتوقيـم

مهندس المشـروع

التوقيـع

عن مكتب شركة بيت الهندسة

استشاری المشروع

١٢ / عبد الرحمن بن علي بن محمد

التَّوَقُّفَ

AHE Arab House of Engineering
شركة استشارات الهندسة العربية
7610105
7610105
e-mail : info@ahc-consult.com

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

التوقيع /....

م/ مصطفى على مسعود

مدير عام المشروعات

۱۲/۱ - ۱۲/۱

التوقيع



رئيس مجلس الإدارة

القيـد: / المكتب الفني / ٢٠٢٢

السادة / شركة بيت الهندسة

إيماءاً إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ مشروع كوبرى أعلى مزلقان بنى مزار.

يرجى التكرم بالإحاطة بالآتي:

بأن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بتكليف مكتبكم الموقر بأعمال الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه مما يستلزم التواجد بالموقع اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٥ لحين نهو إجراءات التعاقد.


(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



مرفقات :

(٤٩٨٦١)

الهيئة العامة للطرق والكباري