

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٥ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم ١ إلى الكم ٢ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .

يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافقاتنا برقم هـ/١٢٤ السداد والمصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا مباحثكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٦

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } تقرير معمل المنطقة
عدد { ١ } استمارة ٥٠ ع.ح
عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٥ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد
{ الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم ١ إلى الكم ٢ بطول ١ كم أتجاه بلبيس
بالأمر المباشر عقد رقم ٤٨٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص و تم توريد
عدد (١) حاسب الى لمركز المعلومات بالهيئة .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا مباحثته بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

مستخلص رقم { ٢ } جارى

عن عملية أعمال الجسر التماسكى لشروع خط حدة جديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلهيس }

لتنفيذ المسافة من الكم ١ إلى الكم ٢ بطول ١ كم أتجاه الروبيكى بالأمور المباشر

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

مع شركة الريادة للمقاولات المعمومية والتوريدات

بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣

المقد رقم ٤٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة المقسود

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		جمله مقادير الأوصال		جمله مقادير الأوصال التي تمت حتى الآن	معدل	مقدار العمل السابق	معدل العمل السابق	الفترة	البيد	رقم البيد
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش							
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	١٩٢٥٠	-	-	-	١٩٢٥٠	-	٧	-	٧	٧	-	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٥-١
٢- معمل الموقع متواجد	٢٠٧٦٨٠	-	-	-	٢٠٧٦٨٠	-	٨٨٠٠	-	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٢٣	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١-٢
٣- مهندس معمل الموقع متواجد	٨٧٧٨٠	-	-	-	٨٧٧٨٠	-	٨٨٠٠	-	٨٨٠٠	٨٨٠٠	٩	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٢-٢
٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد	٧٠٢٢١٠	-	-	-	٧٠٢٢١٠	-	٢٦٣٠٠	-	٢٦٣٠٠	٢٦٣٠٠	٣٦	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٣-٢
٥- تم تركيب الاكسسوارات الإعلانية للمشروع	٢٦٢٣٤٢	٥٠	-	-	٢٦٢٣٤٢	٥٠	٢٦٣٠٠	-	٢٦٣٠٠	٢٦٣٠٠	٩	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٤-٢
٦- يتم تنفيذ حصة المورد على الطريق أثناء العمل	٢٠٧٥٢٣	٨٠	-	-	٢٠٧٥٢٣	٨٠	٤٦٥٣	-	-	-	٤٤	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٥-٢
٧- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحديدية	١٠٤٨٨٢٧	٦٠	-	-	١٠٤٨٨٢٧	٦٠	٢٥٣٣٤	-	٢٤٤٩٠٩	٢٤٤٩٠٩	٤١	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٦-٢
٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المرجعة والمستخلص	٥٠٢٣٣٥	-	-	-	٥٠٢٣٣٥	-	١٤٣٦١	-	١٢٨٣٩٣٣	١٢٨٣٩٣٣	٣٥	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٧-٢
٩- التكاليف متواجدة	١٦٨٥٨٨٩	٥٥	-	-	١٦٨٥٨٨٩	٥٥	٩١١٥,٥٥	-	٦١٧٠,٤٢	٦١٧٠,٤٢	٤٧	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٨-٢
١٠- بوليصة التأمين متواجدة	٢١١٤٨	٠٣٦	-	-	٢١١٤٨	٠٣٦	٣٥٣٣٣	-	٩١١٥,٥٥	٩١١٥,٥٥	٨٥	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٩-٢
١١- تم إرسال البرامج الزمنية لأعمال	٣٥٢٥٢٠	-	-	-	٣٥٢٥٢٠	-	١٢٥٩	-	-	-	٣٢	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١٠-٢
١٢- تم توريد عسك (١) حاسب آلي بمتصفاته لمركز المعلومات بالهيئة	١٢٥٩٠٠	-	-	-	١٢٥٩٠٠	-	١٢٥٩	-	-	-	٢٨٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١١-٢
١٣- مهندس العملية	٢٩٠٨٢	٩٠	-	-	٢٩٠٨٢	٩٠	١٢٥٩	-	-	-	١٠٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١٢-٢
١٤- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	٢٣	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١٣-٢
١٥- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١٤-٢
١٦- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١٥-٢
١٧- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١٦-٢
١٨- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١٧-٢
١٩- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١٨-٢
٢٠- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١٩-٢
٢١- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٢٠-٢
٢٢- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٢١-٢
٢٣- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٢٢-٢
٢٤- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٢٣-٢
٢٥- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٢٤-٢
٢٦- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٢٥-٢
٢٧- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٢٦-٢
٢٨- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٢٧-٢
٢٩- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٢٨-٢
٣٠- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٢٩-٢
٣١- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٣٠-٢
٣٢- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٣١-٢
٣٣- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٣٢-٢
٣٤- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٣٣-٢
٣٥- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٣٤-٢
٣٦- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٣٥-٢
٣٧- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٣٦-٢
٣٨- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٣٧-٢
٣٩- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٣٨-٢
٤٠- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٣٩-٢
٤١- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٤٠-٢
٤٢- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٤١-٢
٤٣- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٤٢-٢
٤٤- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٤٣-٢
٤٥- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٤٤-٢
٤٦- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٤٥-٢
٤٧- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٤٦-٢
٤٨- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٤٧-٢
٤٩- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٤٨-٢
٥٠- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٤٩-٢
٥١- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٥٠-٢
٥٢- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٥١-٢
٥٣- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٥٢-٢
٥٤- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٥٣-٢
٥٥- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٥٤-٢
٥٦- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٥٥-٢
٥٧- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٥٦-٢
٥٨- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٥٧-٢
٥٩- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٥٨-٢
٦٠- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٥٩-٢
٦١- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٦٠-٢
٦٢- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٦١-٢
٦٣- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٦٢-٢
٦٤- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٦٣-٢
٦٥- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٦٤-٢
٦٦- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٦٥-٢
٦٧- مهندس العملية	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٦٦-٢
٦٨- التوقيع	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	-	-	٥٢٥٢٧٨٨	٩٢٦	٩٢٦	-	-	-	١٠	٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٦٧-٢</

