



العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٧٣) في ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . شهر فبراير ٢٠٢٣.	٤٠٠,١٠	م ^٢	٤٥٠,٠٠	٤٣٤,٠٠	٨٨٤,٠٠	ختامي	٣٥٣٦٨٨,٤٠			(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٣/٦/٢١ و تنتهي في ٢٠٢٤/٩/٢١ . (١٠) تم تعديل الاسعار طبقاً لمذكرة العرض . (١١) يراعى تطبيق خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . شهر مارس ٢٠٢٣.	٤١٩,٩٠	م ^٢	٤٥٠٠,٠٠	٢٤٩,٠٠	٤٧٤٩,٠٠	ختامي	١٩٩٤١٠٥,١٠			
٣	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . شهر ابريل ٢٠٢٣.	٤٢٤,٥٠	م ^٢	١٠٠٠٠,٠٠	٢١١,٠٠	١٠٢١١,٠٠	ختامي	٤٣٣٤٥٦٩,٥٠			
٤	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . شهر مايو ٢٠٢٣.	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٢٥٠٠٠,٠٠	٢١٠٦,٠٠	٢٧١٠٦,٠٠	ختامي	١١٧٠٩٧٩٢,٠٠	٠,٠٠		
٥	أعمال توريد و صب خرسانته عادية لتقنمات الحمايات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . شهر ابريل ٢٠٢٣.	٢٦٢٧,٧٠	م ^٣	٥٠,٠٠	٤,٠٠	٥٤,٠٠	ختامي	١٤١٨٩٥,٨٠			
٦	أعمال توريد و صب خرسانته عادية لتقنمات الحمايات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . شهر مايو ٢٠٢٣.	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٤٥٠,٠٠	٩٩,٠٠	٥٤٩,٠٠	ختامي	١٤٦٣١٩٤,٨٠			
الإجمالي											١٩٩٩٧٢٤٥,٦٠
فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان وخمسة وأربعون و ١٠٠٦٠ جنبها لاغير											

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطح

مدير عام المشروع
١٤

مهندس الإشراف
م / أحمد عبد الله
م / رامي
م / رامي

استشاري الهيئة (XYZ)
م /
التوقيع / عاطف حري

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام (شركة سينترا)
م / خالد البجل
م / محمد
م / محمد

مدير المشروع /
التوقيع /

مهندس الإشراف
م / أحمد عبد الله
م / رامي
م / رامي

مهندس الإشراف
م / أحمد عبد الله
م / رامي
م / رامي