

مستخلص رقم { ۱ } جاری

عن عملية

تنفيذ أعمال كوبري سكة حديد عند كم (٤)

ضمن مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس }

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤

مع شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة

بتاریخ ۱۱ / ۱ / ۲۰۲۴

العقد رقم ٩٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة العقود

[illegible]

الوزارة النقل الهيئة العامة
رئيس الإدارة الوكيلية
مستشار
سلوى سامي صالح

جنیه سبق صرفها للمقاول


الأستشارى العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٣٣٣١٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نہایتاً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط اعتمدت من


مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
استشاري المشروع الاسم
مهندس المراقبة الاسم

تحريراً في سنة
روجع فوجد على صحة سنة
تحريراً في سنة
أقر بصحة ذلك