

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٥ (٦١٨)

بخصوص: أعمال استبدال الصلة الجارية
الحركة إلى شارع ٥٥٠ شارع على رقم ٥٥٠
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
تتفيذ: مكتب انشاس كونستنج

السيد مهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق من طيه المستخلص رقم (٢٠٠) جاري للعملية عاليه من أصل وصورتين

مرفقاً بها استمارة (٥٠ ع.ح).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا

بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،

تحريراً في: ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٠
مرفقات:-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة (٥٠ ع.ح)



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط/المنيا

اسلام محمد فوزي

مهندس/

Handwritten signature in blue ink.

[illegible]

۲.۲ —

(ب) الکاتب الموقوف

لحم ذو التاريخ



1357

رواج

رئيس المصلحة
مستشار
1 - السيد محمد فوزي

سنة ٢٠٢٢

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(۱)

٢٠٢ سنة _____ فم _____ كاتب التصدير

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة بأسبوط

كشف رقم (21) جارى

اسم العملية : اعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على التنفيذ لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق
الصعيد الصحراوى الغربى (ببروط/أسبوط) بطول 65 كم (المرحلة الثالثة) .

العقد رقم 2023/2022/1348

عن المدة من 2024/6/01 الى 2024/6/30 م

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة		قيمة الغياب		ايام الغياب		الغنى الشهرية		عدد	الوظيفة	الاسم	م
			جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	عدد	عدد	جنيه	جنيه				
براى تطبيق شروط التعاقد	47,000	-	47,000	0	0	0	0	0	47000	47000	1	مدير المشروع	2023/2022/1348	1
	22,000	-	22,000	0	0	0	0	0	22000	22000	1	فتى معمل		3
	22,000	-	22,000	0	0	0	0	0	22000	22000	1	فتى مساحة		4
	91,000	-	91,000	-	-	-	-	-	91,000	91,000	3	(خلال المدة) الاجمالى		

الهيئة

المقاول

المهندس المشرف

مكتب الترانس كونسلتنج

مهندس
مدبر عام المشروع



رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ اسلام محمد فوزى

مهندس

الترتيب	عدد أيام عمل الشهر (26 يوم)		الاسم	الصفة	الدرجة	الرقم
	جانب	عدد أيام العمل				
	0	26	م/ احمد سيد على دافني	مدير مشروع	16	1
	0	26	صالح طه زكي	ق.ر.م.س	18	2
	0	4	فادي حسن محمد حسن	ق.ر.م.س		3
	0	26	احمد جلال محمد فهد	ق.ر.م.س	5	4

وبالتالي في مختلف الأشراف على طبيعة الخدمة للفرق والكبرى بود الاشارة ان الحول اعلاه ومحت لوائح عمل بداية عمل افراد طاقم الاشراف وفقا لمتطلبات اصدار الاشراف على التنفيذ وتوجيهات الهيئة والوزارة من خلال القرارات الميدانية التي تتم استجابة سيرة الاصل والتي يتم بنائها على الاحتياج الفني للمشروع وعلى حسب مواعيد الاصل ونسب التنفيذ ويلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحول بعد بداية الشهر ولذا يؤكد ان هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الافراد ليست غائب



الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الإشراف

الاسم

الاستشاري
مدير المشروع

[illegible]

Shah