

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال إنشاء كوبري أعلي ترعه السلام عند الكم ٥٦,٢٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدولي الساحلي في المسافه من دمياط حتي جمصه بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر .

عقد رقم : (٢٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد " سامكو " .

تشرف بأن نرفق لسيداتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٢٣٦٨١٦٧٧,٥ جنهاً (فقط ثلاثة وعشرون مليون وستمائة وواحد وثمانون الفاً وستمائة وسبعة وسبعون جنهاً وخمسة قرشاً فقط لا غير) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوسيداتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٦/٣/٢٠٢٤م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /



٢٠٢٤
٢٦/٣

بدر عبد التواب بدر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلي مشروع أعمال إنشاء كوبري أعلي ترعه السلام عند الكم ٥٦,٢٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولي من مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدولي الساحلي في المسافه من دمياط حتي جمصه بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر .

عقد رقم : (٢٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد " سامكو " .

تشرف بأن نرفق لسيداتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٢٣٦٨١٦٧٧,٥ جنهاً (فقط ثلاثة وعشرون مليون وستمائة وواحد وثمانون الفاً وستمائة وسبعة وسبعون جنهاً وخمسة قرشاً فقط لا غير) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوا وسيداتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٦/٣/٢٠٢٤م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /





بدر عبد التواب بدر



