

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق اسعار عملية اعمال رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربى
{ القطاع الثانى } بطول ٢ كم عقد رقم ٢٧٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد
والمدونة بالمستخلصات ارقام { ١ : ٤ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٤ / ٣٠

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق اسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية



من

م

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الشيكات
الحوالات
شيك
إذن صرف
(٥) أدرج فى كشف
(٦) استلمت
إمضاء طالب أو كاتب التصدير
فى _____ سنة ٢٠٢

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : لجنة الاعتماد للمصارف والمصارف
قسم : المصارف
المبلغ المستحق إلى : شركة مصر للتأمين
موجب : الطلبات طيه ، أو : مصر
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : عيسى
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٣٧٨٨١٧	
الجملة		٦٣٧٨٨١٧	

رقم :
الختم ذو التاريخ

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات	
نوع الخصم	بيانات	عدد المرفقات	عدد
قسم	فرع	نسل	بند
٦٣٧٨٨١٧			
إجمالي الأصل			
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات	
		عادي	إضافي
		قرش	قرش
		دفعه توقيع	قرش
		رسم الدفعة	صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات :
بتاريخ :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات الحوالات : إمضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت الشيكات الحوالات : إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

فروق أسعار عملية مشروع رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربي { القطاع الثالث } بطول ٢ كم مركز ههيا محافظة الشرقية

شركة سمة للبناء والتشييد

مستخلص ١ جاري

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨

استلام موقع ٢٠٢٢/٩/٠١

٢٠٢٢/٩/٠٤ حتى ٢٠٢٢/٩/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فروق السعر
٢	مواشير قطر ٥٠ (سولار)	١٢	٧٠٠	٤	سبتمبر-٢٢	٤	١	٨,٤٠٠,٠٠٠	٠,١	٢٥٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٧٥٠٦٠٢٤	٥٤,٦٥
	مواشير قطر ٥٠ (أسمنت)	١٢	٧٠٠	٤	سبتمبر-٢٢	٤	١	٨,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٥	٣٩١,٥	٣٣٢	٠٠٠١٢٩٣٤٤	٥١,٤٩
	مواشير قطر ٥٠ (حديد)	١٢	٧٠٠	٤	سبتمبر-٢٢	٤	١	٨,٤٠٠,٠٠٠	٠,٣٥	٣٩١,٥	٤١٣	٠٠٠١٢٩٣٤٤	١١٧,٤٦
	خرسانة عادية (سولار)	٨٩	١١٢٠	٤	سبتمبر-٢٢	٤	١	٩٩,٦٨,٠٠٠	٠,١	٢٥٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٧٥٠٦٠٢٤	٦٤٨,٥٢
٤	خرسانة عادية (أسمنت)	٨٩	١١٢٠	٤	سبتمبر-٢٢	٤	١	٩٩,٦٨,٠٠٠	٠,٣٥	٢٣٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٤٢٩٠٥٤٠	٤,٢٧٦,٨١
	مواشير قطر ١,٩٥ (سولار)	١٨٦	١٠٤٠٠	٤	سبتمبر-٢٢	٤	١	١,٩٣٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,١	٢٥٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٧٥٠٦٠٢٤	١٢,٥٨٥,٢٥
	مواشير قطر ١,٩٥ (أسمنت)	١٨٦	١٠٤٠٠	٤	سبتمبر-٢٢	٤	١	١,٩٣٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٥	٢٣٢,٦	٣٣٢	٠٠٠١٢٩٣٤٤	١١,٨٥٦,٦٠
	مواشير قطر ١,٩٥ (حديد)	١٨٦	١٠٤٠٠	٤	سبتمبر-٢٢	٤	١	١,٩٣٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,٣٥	٣٩١,٥	٤١٣	٠٠٠١٢٩٣٤٤	٣٧,٠٤٨,٨١
٥	خرسانة عادية حوائط (سولار)	١٣٥	١٥٧٥	٤	سبتمبر-٢٢	٤	١	٢١٢,٦٢٥,٠٠٠	٠,١	٢٥٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٧٥٠٦٠٢٤	١,٣٨٣,٣٤
	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	١٣٥	١٥٧٥	٤	سبتمبر-٢٢	٤	١	٢١٢,٦٢٥,٠٠٠	٠,٣٥	٢٣٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٤٢٩٠٥٤٠	٩,١٢٢,٧٦
	خرسانة عادية حوائط (سولار)	١٣٥	١٥٧٥	٤	سبتمبر-٢٢	٤	١	٢١٢,٦٢٥,٠٠٠	٠,١	٢٣٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٧٥٠٦٠٢٤	١٢,٨١٣,١٦
	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	١٣٥	١٥٧٥	٤	سبتمبر-٢٢	٤	١	٢١٢,٦٢٥,٠٠٠	٠,٣٥	٢٣٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٤٢٩٠٥٤٠	٩,١٢٢,٧٦
الإجمالي													١٢,٨١٣,١٦

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨

استلام موقع ٢٠٢٢/٩/٠١

٢٠٢٢/٩/٢٥ حتى ٢٠٢٢/٩/٠٥

مستخلص ٢ جاري

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فروق السعر
١٢	أزقة (سولار)	٢٥٩٨	١٦٨,٥	٢١	سبتمبر-٢٢	٢١	١	٤٣٧,٧٦٣,٠٠٠	٠,٢	٢٥٢,٦	٣٣٢	٠٠٠١٣٠١٢٠٤٨	٥,٦٩٦,١٩
	مواشير قطر ٥٠ (سولار)	٨	٧٠٠	٢١	سبتمبر-٢٢	٢١	١	٥,٦٠٠,٠٠٠	٠,١	٢٥٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٧٥٠٦٠٢٤	٣٦,٤٣
	مواشير قطر ٥٠ (أسمنت)	٨	٧٠٠	٢١	سبتمبر-٢٢	٢١	١	٥,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٥	٢٣٢,٦	٣٣٢	٠٠٠١٢٩٣٤٤	٣٤,٣٢
	مواشير قطر ٥٠ (حديد)	٨	٧٠٠	٢١	سبتمبر-٢٢	٢١	١	٥,٦٠٠,٠٠٠	٠,٣٥	٢٩٦,٥	٤١٣	٠٠٠١٢٩٣٤٤	٧٨,٣٦
٤	خرسانة عادية (سولار)	٣٥	١١٢٠	٢١	سبتمبر-٢٢	٢١	١	٣٩,٢٠٠,٠٠٠	٠,١	٢٥٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٧٥٠٦٠٢٤	٧٥٥,٠٤
	خرسانة عادية (أسمنت)	٣٥	١١٢٠	٢١	سبتمبر-٢٢	٢١	١	٣٩,٢٠٠,٠٠٠	٠,٣٥	٢٣٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٤٢٩٠٥٤٠	١,٦٨١,٨٩
	مواشير قطر ١,٩٥ (سولار)	١١٢	١٠٤٠٠	٢١	سبتمبر-٢٢	٢١	١	١,١٦٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,١	٢٥٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٧٥٠٦٠٢٤	٧,٥٧٨,٢٢
	مواشير قطر ١,٩٥ (أسمنت)	١١٢	١٠٤٠٠	٢١	سبتمبر-٢٢	٢١	١	١,١٦٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٥	٢٣٢,٦	٣٣٢	٠٠٠١٢٩٣٤٤	٧,١٣٩,٤٦
٥	مواشير قطر ١,٩٥ (حديد)	١١٢	١٠٤٠٠	٢١	سبتمبر-٢٢	٢١	١	١,١٦٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٣٥	٢٩٦,٥	٤١٣	٠٠٠١٢٩٣٤٤	١٦,٢٨٧,٤٦
	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٨٦	١٥٧٥	٢١	سبتمبر-٢٢	٢١	١	١٣٥,٤٥٠,٠٠٠	٠,١	٢٥٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٧٥٠٦٠٢٤	٨٨١,٢٤
	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	٨٦	١٥٧٥	٢١	سبتمبر-٢٢	٢١	١	١٣٥,٤٥٠,٠٠٠	٠,٣٥	٢٣٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٤٢٩٠٥٤٠	٥,٨١١,٥٤
	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٨٦	١٥٧٥	٢١	سبتمبر-٢٢	٢١	١	١٣٥,٤٥٠,٠٠٠	٠,١	٢٣٢,٦	٣٣٢	٠٠٠٧٥٠٦٠٢٤	١٢,٧٤٨,٥٧
الإجمالي													١٢,٧٤٨,٥٧



يُعتمد

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس الشركة

فروق أسعار عملية مشروع رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربي { القطاع الثاني } بطول ٢ كم مركز ههيا محافظة الشرقية
 مستخلص ٣ جاري
 ٢٠٢٢/٩/٢٦ حتى ٢٠٢٢/١١/٨ استلام موقع ١/٩/٢٠٢٢ شركة سمة للبناء والتشييد

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	تاريخ أمر الأستاد	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢	مواسير قطر ٥٠ (سولار)	١٢	٧٠٠	٣٣	سبتمبر-٢٢	٥	٠.١١٣٣٣٣٣٣	٩٥٤.٥٥	٠.١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٦.٢١
	مواسير قطر ٥٠ (سولار)	١٢	٧٠٠	٣٣	أكتوبر-٢٢	٣	٠.٧٠٥٥٥٥٥٥٥٥	٥٩١٨.١٧	٠.١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٣٨.٥٠
	مواسير قطر ٥٠ (سولار)	١٢	٧٠٠	٣٣	نوفمبر-٢٢	٧	٠.٧١٧١٧١٧١٧	٥٩٢٧.٢٧	٠.١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٩.٩٤
٣	مواسير قطر ٥٠ (أسمنت)	١٢	٧٠٠	٣٣	سبتمبر-٢٢	٥	٠.١١٣٣٣٣٣٣٣٣	٩٥٤.٥٥	٠.٠٥	٣٣٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٥.٧٥
	مواسير قطر ٥٠ (أسمنت)	١٢	٧٠٠	٣٣	أكتوبر-٢٢	٣	٠.٧٠٥٥٥٥٥٥٥٥	٥٩١٨.١٧	٠.٠٥	٣٣٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٣٩.١٣
	مواسير قطر ٥٠ (أسمنت)	١٢	٧٠٠	٣٣	نوفمبر-٢٢	٧	٠.٧١٧١٧١٧١٧١٧	٥٩٢٧.٢٧	٠.٠٥	٣٣٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٧.٠٣
٤	مواسير قطر ٥٠ (حديد)	١٢	٧٠٠	٣٣	سبتمبر-٢٢	٥	٠.١١٣٣٣٣٣٣٣٣	٩٥٤.٥٥	٠.٣٥	٣٩٦.٥	٤١٣	٠.١٥٠١٧٩٣٠١١٠٠	١١.٣٥٠
	مواسير قطر ٥٠ (حديد)	١٢	٧٠٠	٣٣	أكتوبر-٢٢	٣	٠.٧٠٥٥٥٥٥٥٥٥	٥٩١٨.١٧	٠.٣٥	٣٩٦.٥	٤١٣	٠.١٥٠١٧٩٣٠١١٠٠	٤٧.٦٥٠
	مواسير قطر ٥٠ (حديد)	١٢	٧٠٠	٣٣	نوفمبر-٢٢	٧	٠.٧١٧١٧١٧١٧١٧	٥٩٢٧.٢٧	٠.٣٥	٣٩٦.٥	٤١٣	٠.١٥٠١٧٩٣٠١١٠٠	٣٧.٧٨٠
٥	خرسانة عادية (سولار)	٦٨	١١١	٣٣	سبتمبر-٢٢	٥	٠.١١٣٣٣٣٣٣٣٣٣	٩٥٤.٥٥	٠.١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٦٢.٩٣
	خرسانة عادية (سولار)	٦٨	١١١	٣٣	أكتوبر-٢٢	٣	٠.٧٠٥٥٥٥٥٥٥٥	٥٩١٨.١٧	٠.١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٧.٠٣
	خرسانة عادية (سولار)	٦٨	١١١	٣٣	نوفمبر-٢٢	٧	٠.٧١٧١٧١٧١٧١٧	٥٩٢٧.٢٧	٠.١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٠٠.١٣
٥	خرسانة عادية (أسمنت)	٦٨	١١١	٣٣	سبتمبر-٢٢	٥	٠.١١٣٣٣٣٣٣٣٣٣	٩٥٤.٥٥	٠.٣٥	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٠٠.١٣
	خرسانة عادية (أسمنت)	٦٨	١١١	٣٣	أكتوبر-٢٢	٣	٠.٧٠٥٥٥٥٥٥٥٥	٥٩١٨.١٧	٠.٣٥	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٠٠.١٣
	خرسانة عادية (أسمنت)	٦٨	١١١	٣٣	نوفمبر-٢٢	٧	٠.٧١٧١٧١٧١٧١٧	٥٩٢٧.٢٧	٠.٣٥	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٠٠.١٣
٧	خرسانة عادية (سولار)	١١٩	١٥٧٥	٣٣	سبتمبر-٢٢	٥	٠.١١٣٣٣٣٣٣٣٣٣	٩٥٤.٥٥	٠.٣٥	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٢٩,٣٤١.٩٧
	خرسانة عادية (سولار)	١١٩	١٥٧٥	٣٣	أكتوبر-٢٢	٣	٠.٧٠٥٥٥٥٥٥٥٥	٥٩١٨.١٧	٠.٣٥	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٢٩,٣٤١.٩٧
	خرسانة عادية (سولار)	١١٩	١٥٧٥	٣٣	نوفمبر-٢٢	٧	٠.٧١٧١٧١٧١٧١٧	٥٩٢٧.٢٧	٠.٣٥	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٢٩,٣٤١.٩٧
الإجمالي													

مهندس الشركة

مهندس الهبشه

مهندس

صمم



فروق أسعار عملية مشروع رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربي { القطاع الثاني } بطول ٢ كم مركز ههيا محافظة الشرقية
مستخلص ٤ ختامي
٢٠٢٢/١١/١١ حتى ٢٠٢٢/١٢/١٢ استلام موقع ١/٩/٢٠٢٢ شركة سمة للبناء والتشييد

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ ع	ع	المعامل	فروق السعر
١٢	أترية (سولار)	٩٢.٨٧	١٦٨.٥	٣٣	نوفمبر ٢٢	٢٢	٠.١٦١٦٦٦٧	١.٤٣٢.٤٠	٠.٢	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠٠.١٣٠١٢٠٤٨	١٣٥.٧٥
		٩٢.٨٧	١٦٨.٥	٣٣	ديسمبر ٢٢	١١	٠.٣٣٣٣٣٣٣	٥.٢١٦.٢٠	٠.٢	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠٠.١٣٠١٢٠٤٨	٦٧.٨٧
٣	مواسير قطر ٥٠ (سولار)	١	٧٠٠	٣٣	نوفمبر ٢٢	٢٢	٠.١٦١٦٦٦٧	٤٦٦.٦٧	٠.١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠٠٠.٦٥٠.٦٠٢٤	٣٠.٤
	مواسير قطر ٥٠ (أسمنت)	١	٧٠٠	٣٣	ديسمبر ٢٢	١١	٠.٣٣٣٣٣٣٣	٢٣٢.٣٣	٠.١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠٠٠.٦٥٠.٦٠٢٤	١.٥٢
	مواسير قطر ٥٠ (حديد)	١	٧٠٠	٣٣	نوفمبر ٢٢	٢٢	٠.١٦١٦٦٦٧	٤٦٦.٦٧	٠.١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠٠٠.٦٥٠.٦٠٢٤	٥.٢٠
٤	خرسانة عادية (سولار)	٣٢.٠٩	١١٢.٠	٣٣	نوفمبر ٢٢	٢٢	٠.١٦١٦٦٦٧	٣٣٢.٣٣	٠.٣٥	٤٤٢.٢	٤١٣	٠٠.٢٤٧٤٥٧٦٤	١١.٥٥
	خرسانة عادية (أسمنت)	٣٢.٠٩	١١٢.٠	٣٣	ديسمبر ٢٢	١١	٠.٣٣٣٣٣٣٣	١١.٩٨٠.٢٧	٠.١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠٠٠.٦٥٠.٦٠٢٤	١٥٥.٨٩
	خرسانة عادية (أسمنت)	٣٢.٠٩	١١٢.٠	٣٣	نوفمبر ٢٢	٢٢	٠.١٦١٦٦٦٧	٣٣٢.٣٣	٠.٣٥	٤٤٢.٢	٤١٣	٠٠.٢٤٧٤٥٧٦٤	٧٧.٩٤
٥	مواسير قطر ١.٩٥ (سولار)	٧.٤١	١٠.٤٠٠	٣٣	نوفمبر ٢٢	٢٢	٠.١٦١٦٦٦٧	١١.٩٨٠.٢٧	٠.٣٥	٢٧٠.٢	٢٣٢	٠٠.١٠٦٥٨٧٨٧٨	١.٢٧٦.٩٥
	مواسير قطر ١.٩٥ (أسمنت)	٧.٤١	١٠.٤٠٠	٣٣	ديسمبر ٢٢	١١	٠.٣٣٣٣٣٣٣	٥١.٣٧٦.٠٠٠	٠.١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠٠٠.٦٥٠.٦٠٢٤	٣٤.٢٥
	مواسير قطر ١.٩٥ (حديد)	٧.٤١	١٠.٤٠٠	٣٣	نوفمبر ٢٢	٢٢	٠.١٦١٦٦٦٧	٥١.٣٧٦.٠٠٠	٠.١	٣٥٢.٦	٣٣٢	٠٠٠.٦٥٠.٦٠٢٤	١٦٧.١٣
الاجمالى													٨,٨٨٥.٠٢

مهندس الشركة

مهندس الويشة

رئيس

رئيس الادارة

محت

مهندس /

سولي كينال صالح

