

عن عملية استكمال الرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابي لمدة قطاعات من مشروع وصلة سكة حديد { الرويكي - العاتر من رمضان - بابيس }

مستخلص رقم { ۲ } ختامي

بطل ٧٥ كم وصلة البناء الجاف المسافة من الكم ١٠,٠٠ إلى الكم ١٠,٤٠ بطل ٤,٠٠ كم اتجاه بلبيس بالأمو البشير

٢٠٢٤ / ٩ / ٢٩ إلى  
شاملة الدة من : بدء العمل  
مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتح مقاولات عامة وتوريدات  
٢٠٢٤ / ٢ / ١١ بتاريخ

المقد رقم ٢٠٢٣ / ١١٤٣ هـ  
٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٤٣ هـ

| الاسم | التوقيع |
|-------|---------|
| موريل | موريل   |

رئيس الإدارة المركزية  
 سولي سامي صالح  
 الدواي  
 وزارة الداخلية  
 ١٤١٤

مهندس الاستشاري العام

ريزافي سنة المحاسب

التوقيع

مدير الاعمال الإقليم  
هبة إبراهيم  
مهندس الشركة الإقليم

سنة  
روجع فوجد على صحة  
سنة  
أقر بصحة ذلك

تحريراً في  
تحريراً في

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط اعتمدت من

